

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

***ĐỀ TÀI:* HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TƯ VẤN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ
XÂY DỰNG VIỆT NAM**

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Duy Tuấn

Lớp : Quản lý dự án 63

Họ và tên : Trần Thị Ngọc Ánh

Mã sinh viên : 11218229

HÀ NỘI - 2025

LỜI CẢM ƠN

Với sự hiểu biết và kiến thức còn hạn chế, tác giả không tránh khỏi những sai sót trong quá trình thực hiện luận văn. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ rất lớn của các thầy cô giáo trong Khoa Đầu tư, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, đặc biệt là ThS. Nguyễn Duy Tuấn, tác giả đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp một cách tốt nhất trong khả năng của mình. Vì vậy, qua bài luận văn này tác giả xin được trân trọng cảm ơn ThS. Nguyễn Duy Tuấn cùng các thầy cô giáo trong Khoa Đầu tư đã hướng dẫn và đóng góp ý kiến cho tác giả trong quá trình thực hiện bài luận văn tốt nghiệp này.

Do điều kiện về thời gian và hiểu biết của tác giả còn có những hạn chế nhất định, nên tác giả cũng rất mong nhận được sự đóng góp quý báu của các thầy cô giáo và các độc giả để luận văn được hoàn thiện hơn nữa.

Xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là: Trần Thị Ngọc Ánh

Sinh viên lớp: Quản lý dự án 63

Mã sinh viên: 11218229

Sau một thời gian nghiên cứu và thực hiện khóa luận tốt nghiệp với đề tài: **"Hoàn thiện công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam"**, tôi xin cam đoan rằng:

Nội dung khóa luận này là kết quả nghiên cứu, khảo sát, phân tích và đánh giá của tôi. Các thông tin, số liệu trong khóa luận được thu thập từ các nguồn tài liệu hợp pháp và chính thống.

Khóa luận không sao chép từ bất kỳ công trình nghiên cứu nào mà không ghi rõ nguồn gốc. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của các dữ liệu và thông tin đã được trình bày trong khóa luận.

Tôi đã tham khảo ý kiến và được sự hướng dẫn của các giảng viên trong quá trình thực hiện khóa luận, nhưng tất cả công việc nghiên cứu, phân tích, viết và hoàn thiện khóa luận đều do tôi tự thực hiện.

Tôi cam đoan rằng các kết quả nghiên cứu trong khóa luận này chưa từng được sử dụng để bảo vệ luận văn hoặc khóa luận tốt nghiệp tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin, dữ liệu trong khóa luận và cam kết thực hiện đúng các quy định của trường về đạo đức nghiên cứu.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2025

Sinh viên

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	2
LỜI CAM ĐOAN.....	3
DANH MỤC BẢNG.....	8
DANH MỤC SƠ ĐỒ.....	10
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU.....	1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.....	1
1.2. Mục đích nghiên cứu.....	3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
1.4. Phương pháp nghiên cứu.....	3
1.5. Kết cấu bài luận.....	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THAM DỰ ĐẦU THẦU TƯ VẤN.....	5
2.1. Tổng quan về công tác tham dự thầu tư vấn.....	5
2.1.1. Khái niệm cơ bản về đấu thầu và đấu thầu tư vấn.....	5
2.1.2. Vai trò của công tác tham dự thầu tư vấn.....	6
2.1.3. Yêu cầu và nguyên tắc của công tác tham dự thầu tư vấn.....	6
2.1.4. Phương thức và hình thức đấu thầu tư vấn.....	8
2.2. Quy trình tham dự thầu thầu tư vấn.....	10
2.3. Nội dung hồ sơ dự thầu tư vấn.....	14
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá công tác tham dự thầu tư vấn.....	15
2.4.1. Các chỉ tiêu số dự án trúng thầu và giá trị trúng thầu tư vấn trung bình.....	15
2.4.2. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt được từ việc thực hiện các gói thầu tư vấn.....	15
2.4.3. Chỉ tiêu về thị phần của doanh nghiệp trên thị trường tư vấn...	15

2.4.4. Chỉ tiêu về uy tín và doanh nghiệp.....	16
2.5. Các nhân tố tác động đến công tác tham dự thầu tư vấn của doanh nghiệp.....	16
2.5.1. Nhân tố chủ quan.....	16
2.5.2. Nhân tố khách quan.....	18

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TƯ VẤN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM.....20

3.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam.....	20
3.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam.....	20
3.1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty.....	20
3.1.3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam.....	22
3.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.....	30
3.2. Thực trạng công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam.....	32
3.2.1. Đặc điểm chung các gói thầu công ty đã tham dự.....	32
3.2.2. Năng lực tham dự thầu của công ty.....	35
3.2.3. Công tác tổ chức tham dự thầu tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam.....	47
3.2.4. Quy trình tổ chức tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam.....	49
3.3. Nội dung công tác tham dự thầu tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam.....	55
3.3.1. Giai đoạn chuẩn bị đấu thầu.....	55

3.3.2. Giai đoạn tham dự thầu.....	58
3.3.3. Giai đoạn sau đấu thầu.....	62
3.4. Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tham dự thầu tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam thông qua phương pháp nghiên cứu định tính phỏng vấn sâu	63
3.4.1. Tổng quan về phương pháp nghiên cứu định tính phỏng vấn sâu.....	63
3.4.2. Quy trình thực hiện nghiên cứu.....	65
3.4.3. Áp dụng quy trình nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu vào Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam... ..	68
3.5. Phân tích công tác tham dự thầu tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam.....	72
3.5.1. Gói thầu công ty tham dự và trúng thầu.....	73
3.5.2. Gói thầu công ty tham dự và trượt thầu.....	87
3.6. Đánh giá công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam.....	93
3.6.1. Những kết quả đạt được trong công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam	93
3.6.2. Hạn chế và nguyên nhân trong công tác tham dự thầu tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam.....	95
CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TƯ VẤN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM.....	99
4.1. Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam đến năm 2030.....	99
4.1.1. Tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận.....	100

4.1.2. Nâng cao năng lực đấu thầu và tư vấn thiết kế	100
4.1.3. Phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo	100
4.1.4. Mở rộng lĩnh vực kinh doanh và thị trường	100
4.1.5. Tăng cường năng lực tài chính	100
4.1.6. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao	101
4.2. Một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam	101
4.2.1. Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu (HSDT) thông qua việc phân bổ nguồn nhân lực	101
4.2.2. Tối ưu hoá tài chính và chiến lược giá thầu	101
4.2.3. Đầu tư vào công nghệ và thiết bị	102
4.2.4. Cải thiện nguồn nhân lực	102
4.2.5. Giải pháp khác	103
KẾT LUẬN	105
TÀI LIỆU THAM KHẢO	106
PHỤ LỤC	107

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Bảng lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam.....	21
Bảng 3.2. Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam.....	25
Bảng 3.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2023 Kết luận	31
Bảng 3.4. Lĩnh vực các gói thầu tư vấn của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2020-2023	33
Bảng 3.5. Hình thức tham dự các gói thầu tư vấn của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2020-2023	34
Bảng 3.6. Phương thức tham dự các gói thầu tư vấn của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2020-2023	35
Bảng 3.7. Bảng danh mục máy móc thiết bị phục vụ công tác tham dự thầu tư vấn thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế Xây dựng Việt Nam	36
Bảng 3.8. Bảng danh mục phần mềm tư vấn thiết kế có bản quyền sử dụng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế Xây dựng Việt Nam.....	38
Bảng 3.9. Bảng cân đối kế toán công ty giai đoạn 2020-2023	39
Bảng 3.10. Bảng tổng hợp chuyên gia tham gia dịch vụ tư vấn.....	40
Bảng 3.11. Năng lực kinh nghiệm trong các lĩnh vực của công ty.....	41
Bảng 3.12. Một số gói thầu tư vấn tiêu biểu mà công ty đã thực hiện.....	43
Bảng 3.13. Công tác tổ chức tham dự thầu tư vấn của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế Xây dựng Việt Nam.....	48
Bảng 3.14. Phân công công việc trong công tác lập HSDT gói thầu tư vấn.....	59
Bảng 3.15. Kết quả phỏng vấn sâu.....	69
Bảng 3.16. Danh sách thành viên tham gia phỏng vấn.....	70
Bảng 3.17. Bảng tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tham dự thầu tư vấn của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam.....	71

Bảng 3.18. Bảng báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam	77
Bảng 3.19. Thù lao cho chuyên gia.....	83
Bảng 3.20. Chi phí khác cho chuyên gia.....	84
Bảng 3.21. Bảng một số hợp đồng tương tự dự án của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam	89
Bảng 4.1. Bảng số lượng gói thầu tham dự, số lượng gói thầu trúng, tỷ lệ trúng thầu	93
Bảng 4.2. Chỉ tiêu lợi nhuận đạt được	94

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1. Quy trình tham dự thầu tư vấn tại doanh nghiệp.....	10
Sơ đồ 3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Tổng công ty	23
Sơ đồ 3.2. Sơ đồ quy trình tham dự thầu tư vấn của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế Xây dựng Việt Nam.....	51
Sơ đồ 3.3. Quy trình phỏng vấn sâu.....	67
Sơ đồ 3.4. Sơ đồ tổ chức nhân sự chính của nhà thầu để thực hiện gói thầu.....	80

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngành xây dựng tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng ổn định, được thúc đẩy bởi sự gia tăng đầu tư từ cả khu vực công và tư nhân. Việc mở rộng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và các dự án công trình lớn như giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị, chung cư cao cấp,... đã tạo ra một nhu cầu lớn đối với các dịch vụ tư vấn xây dựng. Điều này không chỉ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành mà còn đặt ra những thách thức ngày càng lớn, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khi các doanh nghiệp nước ngoài với năng lực cạnh tranh cao ngày càng tham gia sâu rộng vào thị trường Việt Nam.

Trong hệ thống đấu thầu xây dựng hiện nay, thì đấu thầu tư vấn có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc đảm bảo chất lượng thiết kế, quy hoạch, giám sát và triển khai các dự án. Quá trình đấu thầu không chỉ đòi hỏi các doanh nghiệp tham dự thầu tư vấn có nền tảng chuyên môn vững chắc mà còn yêu cầu họ phải có năng lực lập hồ sơ dự thầu chất lượng cao, chiến lược giá thầu hợp lý, và khả năng thích ứng nhanh với các yêu cầu từ bên mời thầu. Các tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu ngày càng khắt khe hơn, đòi hỏi các công ty tư vấn phải không ngừng cải tiến và đổi mới để có thể cạnh tranh với các nhà thầu khác.

Một thực tế đáng chú ý là các công ty tư vấn trong nước đang gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao tỷ lệ trúng thầu, nguyên nhân là phải cạnh tranh với các nhà thầu mạnh từ cả ngoài và trong nước. Các công ty tư vấn quốc tế lớn có lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm triển khai dự án quy mô lớn, và khả năng tài chính vượt trội, trong khi nhiều doanh nghiệp tư vấn Việt Nam vẫn còn hạn chế về mặt ứng dụng công nghệ số, tối ưu hóa hồ sơ thầu và xác định chiến lược tham dự đấu thầu hiệu quả. Nếu không có sự cải thiện kịp thời, các công ty này trong nước có nguy cơ bị thu hẹp thị phần và đánh mất cơ hội tham gia vào các gói thầu lớn.

Trong bối cảnh này, việc nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đấu thầu tư vấn không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng tỷ lệ trúng thầu mà còn góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của ngành tư vấn xây dựng tại Việt Nam. Một nghiên cứu chuyên sâu về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đấu thầu, những hạn chế trong quy trình tham gia thầu, cùng với các giải pháp tối ưu hóa chiến lược tham gia thầu là thực sự cần thiết và mang lại ý nghĩa thực tiễn cao.

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam được chọn làm đối tượng nghiên cứu do CDC được đánh giá là một công ty tư vấn xây dựng lâu đời tại Việt Nam, đã tham gia đấu thầu và thực hiện nhiều dự án quan trọng. Công ty đã tham gia vào nhiều dự án quan trọng trên cả nước, bao gồm các công trình hạ tầng, dân dụng và công nghiệp, qua đó khẳng định được vị thế và năng lực của mình trên thị trường. Tuy nhiên, dù có bề dày kinh nghiệm và đội ngũ nhân sự chất lượng cao, CDC đang gặp một số thách thức lớn trong việc tham dự các gói thầu tư vấn, đặc biệt là trong việc tối ưu hóa năng lực cạnh tranh trước sự gia tăng của các doanh nghiệp đối thủ. Một số vấn đề nổi bật mà công ty đang đối mặt bao gồm: hồ sơ dự thầu chưa thực sự tối ưu, chiến lược giá thầu chưa linh hoạt, ứng dụng công nghệ còn hạn chế, thiếu nhân sự trẻ có khả năng tiếp cận công nghệ mới, cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Những hạn chế này khiến tỷ lệ trúng thầu của CDC có xu hướng giảm sút trong những năm gần đây đặc biệt là từ năm 2020-2023, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và việc duy trì sự ổn định của công ty. Do đó, việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu cho Công ty là thực sự cấp thiết, giúp công ty không chỉ gia tăng tỷ lệ trúng thầu mà còn củng cố vị thế của mình trong ngành tư vấn xây dựng.

Việc nghiên cứu đề tài "**Hoàn thiện công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam**" không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân doanh nghiệp mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của ngành tư vấn xây dựng tại Việt Nam. Về mặt lý luận, nghiên cứu này hệ thống hóa những cơ sở lý thuyết về tham dự đấu thầu tư vấn xây dựng, các phương pháp xây dựng hồ sơ dự thầu hiệu quả và các chiến lược đấu thầu trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay và giúp làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đấu thầu của doanh nghiệp tư vấn, đồng thời phân tích những xu hướng mới trong các gói thầu xây dựng ngày nay. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu giúp đánh giá thực trạng công tác tham dự thầu tại CDC, từ đó nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra những phương án phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ trúng thầu. Kết quả nghiên cứu có thể trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp tư vấn xây dựng khác trong việc nâng cao năng lực đấu thầu và mở rộng thị trường. Các giải pháp đề xuất có thể giúp CDC cải thiện hiệu quả hoạt động, xây dựng chiến lược tham gia đấu thầu hiệu quả, và có một vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Từ những lý do nêu trên, mà đề tài này có tính cấp thiết cao, không chỉ giúp CDC cải thiện tỷ lệ trúng thầu, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của ngành tư vấn xây dựng tại Việt Nam. Nghiên cứu

này sẽ cung cấp những đánh giá chuyên sâu và các đề xuất cụ thể giúp nâng cao công tác tham dự thầu tư vấn, qua đó giúp CDC sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích tốt hơn trong tương lai.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Bài luận đánh giá thực trạng công tác tham dự thầu tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại, từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác tham dự thầu tư vấn nhằm nâng cao khả năng trúng thầu của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của bài luận là tập trung vào công tác tham dự thầu tư vấn các gói thầu tư vấn xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam.

Bài luận có phạm vi nghiên cứu là công tác tham dự thầu tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam giai đoạn (2020-2023) và đưa ra một số giải pháp cho công ty tới năm 2030.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả sử dụng hai phương pháp nghiên cứu chính: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng nhằm phân tích thực trạng công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC), từ đó đề xuất một số giải pháp cải thiện năng lực đấu thầu của công ty.

Thứ nhất, phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng để phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham dự thầu tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC). Bao gồm các nội dung, công việc phân tích như tổng hợp và phân tích, thu thập, nghiên cứu các tài liệu nội bộ của CDC về hồ sơ đấu thầu, quy trình tham gia thầu, báo cáo tài chính, kết quả đấu thầu qua các năm. Tiếp đến là việc áp dụng phương pháp phỏng vấn sâu, tiến hành phỏng vấn trực tiếp với các cán bộ có kinh nghiệm trong công tác đấu thầu của công ty để tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn, cũng như đề xuất của họ trong việc nâng cao hiệu quả đấu thầu. Ngoài ra, tác giả tiến hành so sánh kết quả tham dự thầu của CDC qua các năm (giai đoạn 2020 - 2023) để đánh giá mức độ cải thiện và nhận diện các điểm hạn chế cần khắc phục.

Thứ hai, phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng để đo lường và phân tích các số liệu cụ thể nhằm đánh giá thực trạng đấu thầu tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC). Trong phương pháp này, tác giả đã thực hiện thống kê và phân tích, tổng hợp, xử lý dữ liệu về số lượng hồ sơ thầu đã tham gia, tỷ lệ trúng thầu, chi phí dự thầu và doanh thu từ hoạt động đấu thầu trong giai đoạn 2020 - 2023.

Việc kết hợp cả hai phương pháp trên giúp đảm bảo tính khách quan, toàn diện của nghiên cứu, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất các giải pháp cải thiện năng lực trong việc tham dự thầu tư vấn của CDC.

1.5. Kết cấu bài luận

Chương 1: Giới thiệu - Trình bày tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý luận về công tác tham dự đấu thầu tư vấn - Cung cấp nền tảng lý luận về công tác tham dự thầu tư vấn và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trúng thầu của công ty.

Chương 3: Thực trạng công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam - Đánh giá tình hình đấu thầu thực tế của công ty, những kết quả đạt được và tồn tại.

Chương 4: Định hướng và một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THAM DỰ ĐẤU THẦU TƯ VẤN

2.1. Tổng quan về công tác tham dự thầu tư vấn

2.1.1. Khái niệm cơ bản về đấu thầu và đấu thầu tư vấn

2.1.1.1. Khái niệm đấu thầu

Về khái niệm đấu thầu, theo khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu 2023 thì đấu thầu được cho là quá trình để tìm ra nhà thầu có đủ năng lực để ký kết, thực hiện hợp đồng trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn, hoặc hợp đồng xây lắp, mua sắm hàng hoá, và hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh dựa trên việc đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm của các nhà thầu tham gia.

2.1.1.2. Khái niệm đấu thầu tư vấn và gói thầu tư vấn

Hiện nay khái niệm “Đấu thầu tư vấn” chưa được trích dẫn từ một nguồn cụ thể, tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023 có đưa ra định nghĩa về “ Dịch vụ tư vấn” là một hoặc một số hoạt động dịch vụ bao gồm:

- Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc
- Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xây dựng chủ trương đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Khảo sát, lập thiết kế, dự toán
- Tư vấn đấu thầu; tư vấn thẩm tra, thẩm định
- Tư vấn giám sát
- Tư vấn quản lý dự án
- Tư vấn thu xếp tài chính
- Kiểm toán và các dịch vụ tư vấn khác

Từ định nghĩa trên, có thể hiểu “Đấu thầu tư vấn” là quá trình nhằm lựa chọn nhà thầu ở đây là nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có đủ năng lực về kiến thức, chuyên môn, uy tín, kinh nghiệm để thực hiện tốt nhất các dịch vụ như đã nêu trên.

Cũng theo Luật Đấu thầu 2023, “Gói thầu tư vấn” là một loại gói thầu bao gồm các dịch vụ tư vấn được thực hiện để hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị, thực hiện và quản lý dự án. Các gói thầu tư vấn thường được áp dụng trong các dự án đầu tư công, dự án xây dựng và các lĩnh vực cần sự tham gia của các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cao.

2.1.2. Vai trò của công tác tham dự thầu tư vấn

Dịch vụ tư vấn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các giải pháp sáng tạo và hiệu quả, kết hợp giữa tư duy sáng tạo và sự hỗ trợ của công nghệ. Khi lựa chọn nhà thầu thì kinh nghiệm và chuyên môn về lĩnh vực gói thầu yêu cầu luôn là những yêu cầu hàng đầu.

Trên góc độ vĩ mô, dịch vụ tư vấn hỗ trợ việc lập kế hoạch cho từng giai đoạn đầu tư ở nhiều cấp độ từ nhỏ đến lớn như từ cấp địa phương đến ngành. Do vậy mà, điều này giúp tạo nên nền tảng vững chắc cho các kế hoạch đầu tư trên cả nước.

Đối với góc độ vi mô, thì giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư, dịch vụ tư vấn đều có một vai trò nhất định. Chẳng hạn như việc lập các báo cáo quan trọng ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư đều có sự tham gia của dịch vụ tư vấn nhằm giúp chủ đầu tư có cái nhìn khách quan và sự đảm bảo trước khi ra quyết định đầu tư. Đối với giai đoạn thực hiện, việc giám sát thi công, thiết kế, đưa ra dự toán, tư vấn dự thầu là vô cùng quan trọng. Ở đó, dịch vụ tư vấn sẽ giúp chủ đầu tư có thể đưa ra quyết định một cách sáng suốt và đảm bảo dự án thành công.

Các công ty khi tham dự thầu tư vấn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng đây cũng là cơ hội giúp công ty đạt được nhiều thành tựu. Khi đó, các công ty là nhà thầu sẽ phải chứng minh năng lực của mình để có thể vượt qua các nhà thầu khác và nâng cao vị thế và danh tiếng nhà thầu để gạt hái được nhiều gói thầu trong tương lai hơn. Với một nhà thầu, việc tham gia các gói thầu tư vấn nhằm mong muốn gạt hái được nhiều thành công như việc nâng cao uy tín, kinh nghiệm trên thị trường. Nếu một tham dự thầu mà không thắng thầu, thì nhà thầu đó cũng sẽ biết được khả năng của công ty mình để rút kinh nghiệm cho các gói thầu khác trong tương lai. Còn với các nhà thầu thắng thầu sẽ có cơ hội làm việc với chủ đầu tư, thực hiện gói thầu và gạt hái được nhiều lợi ích về tài chính. Đối với các nhà thầu, uy tín là vô cùng quan trọng, nên một nhà thầu thắng thầu, uy tín của họ sẽ ngày được đảm bảo hơn, và cơ hội thực hiện các gói thầu có quy mô lớn hơn sẽ tăng cao.

2.1.3. Yêu cầu và nguyên tắc của công tác tham dự thầu tư vấn

2.1.3.1. Yêu cầu của công tác tham dự thầu tư vấn

Với bất kì nhà thầu nào, không chỉ riêng nhà thầu tư vấn xây dựng thì kinh nghiệm, năng lực là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến kết quả thầu. Đối với dịch vụ tư vấn xây dựng thì sản phẩm chủ yếu là những sự hỗ trợ, kiến thức, chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nhằm hỗ trợ chủ đầu tư đạt được kết quả tốt cho dự

án. Tuy nhiên, để tham dự được một gói thầu thì cả chủ đầu tư và nhà thầu bao gồm cả doanh nghiệp lẫn, hợp tác xã hay các tổ chức kinh tế đều phải đáp ứng được các điều kiện theo khoản 1 điều 5 Luật đấu thầu 2023 đưa ra. Chẳng hạn như thực hiện hoạch toán tài chính độc lập, không đang trong quá trình giải thể, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký vào hệ thống đấu thầu quốc gia, đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, không bị cấm tham gia đấu thầu, không đang trong truy cứu trách nhiệm hình sự,... Nhà thầu cần phải nghiên cứu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà pháp luật đưa ra nêu trên để có thể tham dự thầu tư vấn.

2.1.3.2. Nguyên tắc của công tác tham dự thầu tư vấn

Khi tham gia dự thầu tư vấn, các nhà thầu cần tuân theo các điều kiện cơ bản giống như khi tham dự các gói thầu nói chung như sau:

Đối với nguyên tắc cạnh tranh, mọi nhà thầu đáp ứng được hồ sơ pháp lý cơ bản, hay năng lực kỹ thuật, tài chính và mong muốn tham gia thì dù là nhà thầu trong nước hay nước ngoài bình đẳng, như nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt như các dự án sử dụng vốn ODA, có thể có những hạn chế nhất định đối với các công ty cổ phần hoặc tổ chức có ràng buộc về vốn.

Đối với nguyên tắc công bằng, các nhà thầu đều nắm bắt được thông tin về thời điểm đóng thầu, mở thầu, yêu cầu năng lực đấu thầu,... là như nhau. Điều này giúp các nhà thầu có cơ hội như nhau và chịu trách nhiệm tương tự.

Với nguyên tắc công khai, các thông tin như tổ chức, thời gian, nội dung, quy mô phải được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, một số thông tin chi tiết như nội dung hồ sơ dự thầu, kết quả đánh giá chi tiết, hoặc nội dung hợp đồng cụ thể không được công khai.

Với nguyên tắc minh bạch, nhà thầu sẽ luôn được nắm bắt các quyết định đấu thầu một cách đầy đủ, rõ ràng, khoa học, khách quan đảm bảo tính công bằng và tin cậy trong quá trình đấu thầu.

Cuối cùng là nguyên tắc hiệu quả, nguyên tắc này giúp hoạt động đấu thầu được diễn ra một cách hiệu quả về kinh tế và xã hội. Giúp nhà thầu đạt được tiến độ hiệu quả, chất lượng tốt trong quá trình đấu thầu và mang lại cho xã hội nhiều lợi ích tốt đẹp.

2.1.4. Phương thức và hình thức đấu thầu tư vấn

2.1.4.1. Phương thức đấu thầu

Đối với hồ sơ mời thầu mà bên mời thầu đưa ra tùy thuộc vào tính chất của gói thầu mà sẽ có các phương thức đấu thầu khác nhau để đảm bảo tính hiệu quả của gói thầu. Theo luật đấu thầu hiện nay sẽ có 4 phương thức đấu thầu, nhưng đối với gói thầu tư vấn sẽ chỉ thường được tổ chức với 2 phương thức là một giai đoạn một túi hồ sơ và một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ thì khi mở thầu, bên mời thầu công khai cả hai đề xuất tài chính và đề xuất kỹ thuật của các nhà thầu. Đề xuất kỹ thuật sẽ được nhà thầu đưa ra phương án thực hiện dự án, việc phân bổ nguồn lực, tiến độ, phương pháp luận phù hợp với tính chất gói thầu. Còn đề xuất tài chính sẽ được nhà thầu trình bày theo hồ sơ mời thầu yêu cầu, bao gồm giá dự thầu từng phần nhà thầu đề xuất cho gói thầu. Phương thức này phù hợp với những gói thầu hay dự án có tính chất kỹ đơn giản, không quá phức tạp và chuyên môn cao. Phương thức này giúp nhà thầu tiết kiệm được thời gian lựa chọn nhà thầu, giúp nhà thầu nắm được giá dự thầu của các nhà thầu khác nhưng điều này cũng khiến ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của chính họ vì giá dự thầu của họ cũng được công khai.

Với phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, có sự khác biệt nằm ở chỗ nhà thầu sẽ nộp hai đề xuất cùng lúc, nhưng bên mời thầu sẽ chỉ mở đề xuất kỹ thuật tại thời điểm mở thầu. Khi những nhà thầu đã được thông qua đề xuất kỹ thuật, họ sẽ tiếp tục được mở đề xuất tài chính và bên mời thầu sẽ lựa chọn nhà thầu có giá dự thầu nhỏ nhất, hợp lý nhất là nhà thầu thắng thầu. Phương thức này sẽ đảm bảo được sự công bằng, khách quan giữa các nhà thầu.

2.1.4.2. Hình thức đấu thầu

Mỗi gói thầu có tính chất khác nhau, bên mời thầu sẽ đưa ra những yêu cầu khác nhau về hình thức cho mỗi gói thầu. Với gói thầu tư vấn sẽ có ba hình thức đấu thầu là: cạnh tranh rộng rãi, cạnh tranh hạn chế, chỉ định thầu.

a. Cạnh tranh rộng rãi

Hình thức cạnh tranh rộng rãi cho phép tất cả các nhà thầu đủ năng lực và có nhu cầu tham gia đấu thầu, tạo cơ hội công bằng cho họ. Hình thức này bao gồm hai loại: cạnh tranh rộng rãi có sơ tuyển và không sơ tuyển.

Cạnh tranh rộng rãi không sơ tuyển là phương thức mà bên mời thầu không giới hạn số lượng nhà thầu tham gia. Tất cả các nhà thầu quan tâm đều có thể nhận

hồ sơ mời thầu. Hình thức này thường được áp dụng cho các gói thầu có tính chất kỹ thuật đơn giản, quy mô nhỏ, và nhiều nhà thầu có khả năng thực hiện. Ưu điểm của phương thức này là tạo ra sự cạnh tranh cao, mang lại nhiều lựa chọn cho bên mời thầu. Tuy nhiên, nhà thầu mới phải cạnh tranh với nhiều đối thủ, giảm khả năng trúng thầu và có thể tốn kém thời gian và chi phí nếu không thành công.

Cạnh tranh rộng rãi có sơ tuyển yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực kỹ thuật và tài chính do bên mời thầu đặt ra. Chỉ những nhà thầu vượt qua vòng sơ tuyển mới được phép nộp hồ sơ dự thầu chính thức. Hình thức này phù hợp với các gói thầu có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, quy mô lớn, và số lượng nhà thầu có thể thực hiện hạn chế. Ưu điểm của phương thức này là giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả bên mời thầu và nhà thầu. Những nhà thầu không vượt qua vòng sơ tuyển có thể tập trung vào các gói thầu khác có khả năng trúng thầu cao hơn, trong khi những nhà thầu thành công sẽ tăng tính cạnh tranh cho gói thầu chính.

b. Cạnh tranh hạn chế

Khác với cạnh tranh rộng rãi, bên mời thầu sẽ lựa chọn một số nhà thầu được đánh giá là đủ năng lực để mời thầu đôi khi có nhiều nhà thầu muốn được tham dự gói thầu đó nhưng số lượng nhà thầu thực sự muốn tham dự lại ít và khi số lượng nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu về tài chính và kỹ thuật không nhiều nhưng lại có nhiều nhà thầu muốn tham dự.

c. Chỉ định thầu

Hình thức chỉ định thầu thường được áp dụng cho các gói thầu có tính chất đặc biệt, như những dự án liên quan đến an ninh quốc phòng, quân sự, hoặc các dự án đòi hỏi chuyên môn cao như rà soát bom mìn. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng cho các dự án có điều kiện thi công khó khăn, mang lại lợi nhuận thấp cho nhà thầu, hoặc những dự án lớn nhưng có tính chất kỹ thuật đơn giản mà không có nhiều nhà thầu quan tâm.

Hình thức này không tuân thủ nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu vì các gói thầu thường không mang lại lợi ích kinh tế cho nhà thầu mà tập trung vào lợi ích xã hội. Chỉ định thầu mang lại lợi ích cho nhà thầu bằng cách giảm cạnh tranh, nhưng lợi ích kinh tế từ các gói thầu này thường thấp, trừ khi liên quan đến lĩnh vực đặc biệt như an ninh, chính trị, quân đội.

Do đó, hình thức chỉ định thầu thường được thực hiện bởi các nhà thầu do nhiệm vụ bắt buộc. Để tránh những rủi ro như thông đồng tăng chi phí hoặc giảm chất

lượng, hình thức này cần được giám sát chặt chẽ và chỉ nên sử dụng trong những trường hợp thật sự cần thiết.

2.2. Quy trình tham dự thầu thầu tư vấn

Dưới đây là quy trình tham dự thầu tư vấn tại một doanh nghiệp:

Thu thập thông tin và ra
quyết định tham gia đấu thầu



Tham gia sơ tuyển (trọng
trường hợp có sơ tuyển)



Mua HSMT/ Tải HSMT



Lập HSDT



Nộp HSDT



Đàm phán và ký kết hợp
đồng



Thực hiện hợp đồng

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Sơ đồ 2.1. Quy trình tham dự thầu tư vấn tại doanh nghiệp

Nội dung cụ thể của từng bước trong quy trình tham dự thầu tư vấn tại doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Thu thập thông tin và ra quyết định tham dự thầu

Việc đầu tiên phải thực hiện trong công tác tham dự thầu tư vấn là thu thập thông tin về gói thầu hoặc dự án, đây được coi là nền móng cho hoạt động tham dự thầu. Công việc này thường được đảm nhiệm bởi phòng kinh doanh hoặc phòng kế hoạch. Các thông tin cần thu thập về gói thầu bao gồm: thông tin về quy mô, địa điểm, thời gian thực hiện, yêu cầu từ chủ đầu tư hoặc bên mời thầu,... và cả những thông tin

liên quan đến đối thủ cạnh tranh. Đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp xem xét mức độ phù hợp và đánh giá năng lực từ đó đưa ra quyết định quan trọng là có tham dự thầu hay không.

Trong thời đại hiện nay, việc thu thập thông tin về các gói thầu tư vấn đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông. Thông tin về các gói thầu thường được niêm yết công khai, cho phép nhà thầu tiếp cận và nắm bắt một cách thuận tiện. Nhà thầu tư vấn có thể nhận được thông tin về gói thầu thông qua các thông báo mời thầu chính thức từ bên mời thầu, hoặc thông qua các dịch vụ môi giới có phí.

Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, bên mời thầu có thể gửi thư mời thầu trực tiếp đến nhà thầu, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc tiếp cận các cơ hội kinh doanh. Tóm lại, sự đa dạng trong các kênh thông tin giúp nhà thầu tư vấn có thể cập nhật và theo dõi các gói thầu một cách hiệu quả.

Bước 2: Tham gia sơ tuyển (trong trường hợp có sơ tuyển)

Những dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp thường áp dụng sơ tuyển nhằm giúp bên mời thầu chọn ra trước những doanh nghiệp có đủ khả năng nhất, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức đấu thầu.

Khi tham dự sơ tuyển, nhà thầu dựa vào HSMST để chuẩn bị HSDST thường gồm các mục sau:

- Sơ đồ bộ máy tổ chức, quyết định thành lập, giấy phép đăng ký hành nghề trong lĩnh vực xây dựng của doanh nghiệp
- Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thể hiện qua: số năm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, số lượng và chất lượng các dự án đã hoàn thành, các hợp đồng đã tham gia ký kết trong những năm gần đây.
- Các công việc đang tiếp tục thực hiện, khối lượng công việc và thời gian hoàn thành, chi phí.
- Năng lực nguồn lực có liên quan.

Bên mời thầu sẽ tiến hành đánh giá HSDST, nếu hồ sơ đạt yêu cầu, nhà thầu sẽ được tham gia bước tiếp theo.

Bước 3: Mua/tải hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu (HSMST) được bên mời thầu lập và phát hành trong một khoảng thời gian và mức giá phù hợp để thu hút tối đa các doanh nghiệp quan tâm. Để đảm bảo công bằng, các tổ chức quốc tế và chính phủ đã thiết lập mức giá tối đa cho bộ

HSMT, ngăn chặn việc bên mời thầu đưa ra giá tùy ý. Trước đây, nhà thầu thường mua HSMT trực tiếp từ bên mời thầu.

Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2025, việc đấu thầu qua mạng sẽ được áp dụng cho tất cả các gói thầu, trừ một số trường hợp đặc biệt được quy định trong Luật Đấu thầu 2023. Theo đó, nhà thầu sẽ tải HSMT trực tiếp từ hệ thống đấu thầu quốc gia mà không mất phí, giúp quá trình tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng và minh bạch hơn.

Bước 4: Lập hồ sơ dự thầu

Theo quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT, hồ sơ dự thầu (HSDT) cho dịch vụ tư vấn bao gồm hai thành phần chính: hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính.

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật bao gồm các tài liệu sau:

- Chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
- Chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.
- Đề xuất kỹ thuật cho gói thầu.
- Đơn dự thầu.
- Giấy ủy quyền (nếu cần thiết).
- Thỏa thuận liên danh (nếu tham gia với tư cách liên danh).
- Thông tin về cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu.
- Giải pháp và phương pháp luận tổng quát cho dịch vụ tư vấn.
- Danh sách và lý lịch của các chuyên gia tham gia.
- Tiến độ thực hiện công việc.
- Các nội dung khác được nêu trong Bảng dữ liệu đấu thầu.

Hồ sơ đề xuất tài chính bao gồm:

- Đơn dự thầu.
- Tổng hợp chi phí thực hiện gói thầu.
- Thù lao cho chuyên gia tư vấn.
- Phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia.
- Các chi phí khác liên quan đến chuyên gia.

Tóm lại, hồ sơ dự thầu tư vấn cần cung cấp đầy đủ thông tin về khả năng kỹ thuật và tài chính của nhà thầu để thực hiện gói thầu một cách hiệu quả.

Bước 5: Nộp HSDT

Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng thời gian được quy định trong HSMT lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà thầu sẽ sắp xếp các file tài liệu khoa học theo danh mục gợi ý như:

- Bảo lãnh dự thầu
- Báo cáo tài chính năm 1, Báo cáo tài chính năm 2, Báo cáo tài chính năm

3

- Hợp đồng tương tự 1, hợp đồng tương tự 2, hợp đồng tương tự 3
- Các giấy tờ chứng minh về nhân sự
- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu
- Các cam kết của nhà thầu
- Đề xuất kỹ thuật

Đối với đấu thầu qua mạng, việc chuẩn bị hồ sơ đề xuất tài chính để upload lên là không cần thiết mà nhà thầu chỉ cần chuẩn bị về đơn giá và các thành phần sau đó sẽ phải khai báo trực tiếp trên hệ thống, hệ thống sẽ ghi nhận con số tổng hợp trên hệ thống chứ không ghi nhận tài liệu đính kèm. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu trên, nhà thầu có thể nén các tài liệu trên để upload trên hệ thống. Khi đã thực hiện khai báo các webform trên hệ thống xong, điền đầy đủ thông tin về thời gian có hiệu lực bảo lãnh, thời gian thực hiện hợp đồng, tỷ lệ giảm giá (nếu có), nhà thầu tiến hành upload file bảo lãnh dự thầu, upload các tài liệu khác mà đã nén thành 01 file như trên. Việc nộp hồ sơ thầu qua mạng được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (từ 8/2022 là trên hệ thống EGP). Sau khi đăng nhập hệ thống, tìm gói thầu và kê khai các webform theo yêu cầu, nhà thầu thực hiện đính kèm file Hồ sơ dự thầu như đã nói ở phần trên và tiến hành nộp hồ sơ thầu, sau khi nộp thành công hệ thống sẽ có thông báo đã nộp thành công. Trường hợp muốn rút hồ sơ dự thầu nhà thầu có thể rút ra (nộp lại) nhiều lần trước thời điểm đóng thầu.

Bước 6: Đàm phán và ký kết hợp đồng

Sau khi tải hồ sơ dự thầu (HSDT) lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, việc xếp hạng nhà thầu tại thời điểm mở thầu sẽ phụ thuộc vào hình thức gói thầu, cụ thể là một giai đoạn một túi hồ sơ hay một giai đoạn hai túi hồ sơ. Nhà thầu có thứ hạng cao nhất sẽ được mời vào đàm phán hợp đồng. Nội dung thương lượng bao gồm các điểm chưa thống nhất giữa HSDT và hồ sơ mời thầu (HSMT), các sai lệch, đề xuất thay đổi, phương án kỹ thuật thay thế, nguồn nhân lực, và các vấn đề phát sinh.

Nếu quá trình đàm phán không thành công, bên mời thầu sẽ xem xét mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán. Vì vậy, ngoài việc tập trung vào mục tiêu của mình, nhà thầu cũng cần hiểu rõ ý định của bên mời thầu để đạt được thỏa thuận hợp lý và ký kết hợp đồng.

2.3. Nội dung hồ sơ dự thầu tư vấn

Một bộ hồ sơ dự thầu cho gói thầu tư vấn thường bao gồm các nội dung chính sau:

Thứ nhất, đơn dự thầu: Đây là cam kết của nhà thầu về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ, bao gồm cả đề xuất tài chính và kỹ thuật.

Thứ hai, hồ sơ năng lực của nhà thầu: Phần này cung cấp thông tin chung về nhà thầu như địa chỉ, người đại diện hợp pháp, và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ như giấy phép đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, hồ sơ năng lực còn bao gồm:

- Năng lực nhân sự: năng lực nhân sự trong bất cứ công việc gì cũng đều là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ thực hiện và kết quả công việc. Hoạt động đấu thầu tư vấn là công việc cần dùng đến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của nhà tư vấn nên yếu tố này càng quan trọng do đội ngũ cán bộ, công nhân viên phải có chuyên môn cao, kinh nghiệm dày dặn, năng lực phán đoán tốt thì mới giúp tăng khả năng thắng thầu tư vấn cho doanh nghiệp.
- Tiến độ thực hiện: mỗi gói thầu nói chung, BMT luôn muốn nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu như đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành với chi phí bỏ ra là thấp nhất và tiến độ thực hiện ảnh hưởng trực tiếp tới một trong ba tiêu chí trên. Do vậy, doanh nghiệp có kinh nghiệm, hoạt động trơn tru và thực hiện công việc với tiến độ phù hợp, nhanh chóng nhất thường có khả năng thắng thầu cao.
- Kinh nghiệm và uy tín: đây là một yếu tố vô hình, tích lũy qua nhiều năm hoạt động. Uy tín của doanh nghiệp được coi như một bảo hiểm đảm bảo cho sự thành công của công việc.
- Giải pháp và phương pháp luận: bao gồm sự am hiểu về dự án và gói thầu và đề xuất giải pháp thiết kế. Nhà thầu cần thể hiện rõ mức độ hiểu biết về dự án và gói thầu để đưa ra được giải pháp và phương pháp luận đáp ứng tốt nhất yêu cầu của bên mời thầu.
- Giá dự thầu: giá cả hay chi phí đề là một trong ba yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới dự án, do đó nhà thầu đưa ra được giá cả phù hợp, chất lượng công việc đảm bảo sẽ có cơ hội trúng thầu cao.

Thứ ba, danh sách nhà thầu phụ (nếu có)

Thứ tư, danh mục các đơn vị liên quan (nếu có)

2.4. Các chỉ tiêu đánh giá công tác tham dự thầu tư vấn

2.4.1. Các chỉ tiêu số dự án trúng thầu và giá trị trúng thầu tư vấn trung bình

Chỉ tiêu số dự án trúng thầu cho thấy số lượng dự án tư vấn mà doanh nghiệp đã tham gia và giành chiến thắng trong một năm. Ngược lại, giá trị trúng thầu tư vấn trung bình đại diện cho giá trị bình quân của từng hạng mục dự án tư vấn mà doanh nghiệp đã trúng thầu trong cùng kỳ.

Cả hai chỉ tiêu này đều đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh kết quả hoạt động tham dự thầu tư vấn của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện năng lực và hiệu quả của nhà thầu trong việc giành được các dự án.

2.4.2. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt được từ việc thực hiện các gói thầu tư vấn

Doanh thu và lợi nhuận là những chỉ số quan trọng phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, cho thấy cách thức sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp là hợp lý hay không. Nếu doanh thu từ các dự án tư vấn tăng dần qua các năm, điều đó cho thấy hoạt động đấu thầu tư vấn đã mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để có một cái nhìn khách quan và toàn diện, cần phải xem xét cả lợi nhuận. Lợi nhuận cũng cần tăng dần qua các năm để đảm bảo rằng công tác tham dự thầu tư vấn thực sự hiệu quả. Việc tăng trưởng lợi nhuận cho thấy doanh nghiệp không chỉ tăng doanh thu mà còn quản lý chi phí hiệu quả, dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Điều này giúp khẳng định rằng hoạt động đấu thầu tư vấn không chỉ mang lại doanh thu mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

2.4.3. Chỉ tiêu về thị phần của doanh nghiệp trên thị trường tư vấn

Thị phần của doanh nghiệp có thể được xét theo giá trị tuyệt đối hoặc tương đối.

- Thị phần tuyệt đối:

Thị phần tuyệt đối = $(\text{Giá trị sản lượng tư vấn do doanh nghiệp hoàn thành} / \text{giá trị sản lượng tư vấn hoàn thành trên thị trường}) * 100$

- Thị phần tương đối:

Dựa vào sự so sánh thị phần tuyệt đối của doanh nghiệp với thị phần tuyệt đối của đối thủ cạnh tranh mạnh nhất.

Từ đó, có thể nhận biết được xu hướng biến đổi vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp bằng cách tính tốc độ tăng trưởng của thị phần so với thời kỳ trước đó.

2.4.4. Chỉ tiêu về uy tín và doanh nghiệp

Kinh nghiệm của doanh nghiệp là một yếu tố vô hình nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định uy tín và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tham dự thầu, đặc biệt là trong lĩnh vực tư vấn. Doanh nghiệp càng có nhiều kinh nghiệm, uy tín của họ càng tăng, giúp thu hút sự chú ý của bên mời thầu và nâng cao khả năng trúng thầu.

Kinh nghiệm tích lũy qua thời gian không chỉ giúp doanh nghiệp xây dựng một danh tiếng vững chắc mà còn tạo ra sự tin tưởng và niềm tin từ phía khách hàng và đối tác. Điều này làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình đấu thầu, đặc biệt là trong các dự án tư vấn đòi hỏi sự tin cậy và chuyên môn cao.

2.5. Các nhân tố tác động đến công tác tham dự thầu tư vấn của doanh nghiệp

2.5.1. Nhân tố chủ quan

Các nhân tố chủ quan tác động đến công tác đấu thầu tư vấn thường là các yếu tố như: nguồn nhân lực, năng lực tài chính, kinh nghiệm dự thầu, hoạt động Marketing... tất cả những nhân tố này đều có sự ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo khả năng cạnh tranh của nhà thầu.

2.5.1.1. Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến hiệu quả tham dự thầu của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thường tập trung vào việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên chất lượng cao, có chuyên môn và kinh nghiệm đa dạng. Đối với các gói thầu khác nhau, như xây lắp hoặc mua sắm hàng hóa, doanh nghiệp thường chú trọng vào số lượng nhân viên. Tuy nhiên, với các gói thầu tư vấn, chất lượng nguồn nhân lực được coi trọng hơn số lượng.

Khi đội ngũ nhân viên sở hữu trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, học vấn tốt, và có khả năng thích nghi linh hoạt với các gói thầu khác nhau, doanh nghiệp sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Những hồ sơ dự thầu được tạo ra từ kinh nghiệm và năng lực của nhân viên sẽ giúp tăng tỷ lệ trúng thầu. Lợi nhuận của doanh nghiệp cũng phụ thuộc vào kinh nghiệm và khả năng ứng biến của nhân viên trong các tình huống khác nhau.

Ngoài việc tuyển dụng nhân viên có kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo và tư duy chiến lược của người đứng đầu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo và phát triển doanh nghiệp. Nguồn nhân lực chất lượng cao tạo nền tảng cho sự phát

triển của công ty, giúp doanh nghiệp được coi trọng bởi nhiều chủ đầu tư nhờ vào năng lực và nghiệp vụ chuyên môn cao.

2.5.1.2. Kinh nghiệm trong lĩnh vực tham gia đấu thầu tư vấn và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp

Uy tín của doanh nghiệp là điều được tích lũy qua nhiều thời gian và quá trình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực. Bên mời thầu sẽ cân nhắc các yếu tố như an toàn, mức độ rủi ro, sự đảm bảo - điều được củng cố bằng uy tín, hay giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Để một doanh nghiệp có uy tín trên thị trường, doanh nghiệp cần gặt hái được nhiều kinh nghiệm và kết quả so với các đối thủ khác. Do vậy mà các doanh nghiệp này có thể dự đoán, ứng biến với các tình huống phát sinh nhanh nhạy hơn các doanh nghiệp khác.

2.5.1.3. Năng lực tài chính

Năng lực tài chính trong gói thầu tư vấn có thể không có mức độ quan trọng đối với gói thầu xây lắp, mua sắm thiết bị nhưng khả năng tài chính của một doanh nghiệp lại thể hiện cho khả năng vận hành, hoạt động có hiệu quả hay không. Nhà đầu tư sẽ đặt ra câu hỏi về năng lực chuyên môn của nhà thầu cũng như khả năng thu hồi vốn của chính chủ đầu tư khi nhà thầu đó trúng gói thầu tư vấn đó do nhà thầu tư vấn sẽ theo sát cả một quá trình gói thầu. Do đó, nếu một nhà thầu đến chính khả năng tài chính của chính nhà thầu đó cũng không đảm bảo được thì chủ đầu tư sẽ không nắm rõ được tiềm lực của doanh nghiệp và kết quả nghiệm thu sản phẩm khi nhà thầu đó tư vấn cho gói thầu.

2.5.1.4. Hoạt động Marketing của nhà thầu

Để có thể quảng bá, tuyên truyền đến các chủ đầu tư biết đến doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đó cần phải có tài chính để quảng bá hình ảnh công ty, khéo léo tinh tế trong cách thức quảng bá để chủ đầu tư nhận thấy những thông tin về chuyên môn, nghiệp vụ, độ uy tín của công ty là chính xác. Khi đó, khả năng trúng thầu của nhà thầu sẽ được nâng cao.

2.5.1.5. Môi liên hệ liên danh, liên kết

Doanh nghiệp cần liên danh, liên kết để tham gia vào những dự án có quy mô lớn, một mình doanh nghiệp không thể đảm nhận được toàn bộ công việc nhưng lại có tiềm năng lớn trong một phần công việc cụ thể nào đó. Do vậy, các nhà thầu sẽ tìm đến và hợp tác cùng nhau thành một pháp nhân có đầy đủ năng lực đáp ứng gói thầu, tỷ lệ trúng thầu theo đó sẽ được nâng cao.

2.5.2. Nhân tố khách quan

Bên cạnh các yếu tố quyết định trực tiếp đến hoạt động tham dự thầu, còn có nhiều yếu tố khách quan khác ảnh hưởng đến công tác tham dự thầu của nhà thầu. Những yếu tố này bao gồm cơ chế quản lý hoạt động đấu thầu của nhà nước, môi trường kinh tế xã hội, và hình thức lựa chọn nhà thầu.

2.5.2.1. Cơ chế quản lý của nhà nước

Nhà nước quản lý hoạt động đấu thầu thông qua các văn bản pháp lý như:

Luật Đấu thầu 2013 và Luật sửa đổi Đấu thầu 2022.

Các nghị định liên quan như Nghị định 63/2014, Nghị định 25/2020, Thông tư 06/2020, Thông tư 10/2015,... Nhà nước đưa ra hành lang pháp lý rõ ràng để hạn chế các trường hợp nhà thầu không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn muốn tham gia dự thầu. Điều này thể hiện qua các quy định về:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu.
- Quy trình tổ chức thầu.
- Nội dung Hồ sơ mời thầu.
- Các yếu tố trên giúp đánh giá chính xác Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu.

2.5.2.2. Môi trường kinh tế xã hội

Môi trường kinh tế thị trường có tác động lớn đến hoạt động tham dự thầu của nhà thầu. Ví dụ: Ở những quốc gia đang phát triển, số lượng nhà thầu có tiềm lực tốt thường ít, làm tăng cơ hội trúng thầu của nhà thầu có năng lực. Ngược lại, ở các thị trường cạnh tranh cao, nhà thầu cần có chuyên môn nghiệp vụ tốt, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính mạnh để có thể trúng thầu. Môi trường cạnh tranh gay gắt giúp các nhà thầu phát triển và rèn luyện kỹ năng trong điều kiện khắc nghiệt hơn. Bên cạnh đó, môi trường xã hội cũng ảnh hưởng đến công tác tham dự thầu: Ở môi trường minh bạch, công bằng, cơ hội trúng thầu dựa vào năng lực thực tế. Ngược lại, ở môi trường thiếu minh bạch, kết quả trúng thầu có thể bị chi phối bởi các yếu tố ngoài năng lực.

2.5.2.3. Đối thủ cạnh tranh

Bất kỳ một nhà thầu nào đều luôn có những đối thủ cạnh tranh, khi số lượng cũng như chất lượng của các đối thủ cạnh tranh càng cao sẽ làm giảm cơ hội trúng thầu cho các nhà thầu. Khi đó, muốn giành được thắng lợi, đòi hỏi nhà thầu cần có sự cẩn trọng, tính toán tỉ mỉ, chi tiết các trường hợp, phân tích và nắm rõ các đặc điểm

cụ thể của từng đối thủ để từ đó đưa ra những chính sách, phương án cụ thể, chính xác nhằm loại bỏ các đối thủ và tăng cơ hội thắng thầu của nhà thầu.

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TƯ VẤN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM

3.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

3.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Tên viết tắt: CDC

Địa chỉ trụ sở chính: Nhà CIC - CDC, số 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0100106112

Người đại diện: Trần Tuấn Anh

Ngày hoạt động: 19/01/2007

Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần ngoài nhà nước

Quản lý bởi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

3.1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty

Dưới đây là bảng tổng hợp lĩnh vực hoạt động của công ty cùng với loại và cấp công trình xây dựng theo từng lĩnh vực:

Tên	Lĩnh vực	Loại và cấp CTXD
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam	Khảo sát	- Dân dụng cấp I - Công nghiệp cấp I - Giao thông cấp I - Hạ tầng kỹ thuật cấp I
	Giám sát thi công xây dựng	- Dân dụng cấp I - Công nghiệp cấp II - Hạ tầng kỹ thuật cấp II
	Kiểm định giám định chất lượng CT	

	Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng	
	Thi công xây dựng	
	Lập dự án	- Dân dụng nhóm A - Công nghiệp nhóm A - Giao thông nhóm B - Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
	Quản lý dự án	- Dân dụng nhóm B - Công nghiệp nhóm B
	Thiết kế quy hoạch	- Đô thị loại 1
	Thiết kế, thẩm tra thiết kế	- Dân dụng cấp đặc biệt - Công nghiệp cấp đặc biệt - Giao thông cấp I - Hạ tầng kỹ thuật cấp II

Nguồn: Phòng Kế hoạch – Thị trường

Bảng 3.1. Bảng lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

Từ bảng trên ta có thể thấy, công ty sở hữu sự đa dạng trong các lĩnh vực hoạt động và có thể tham gia vào nhiều dự án lớn. Việc đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng trong các công trình cấp I, cấp đặc biệt là một điểm mạnh đáng chú ý. Mặc dù công ty có khả năng làm việc với các dự án lớn, nhưng việc duy trì chất lượng và hiệu quả trong các dự án quy mô lớn, đa dạng cũng sẽ là một thách thức. Ngoài ra, thị trường xây dựng hiện nay còn đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty quốc tế, đòi hỏi công ty phải liên tục nâng cao năng lực và đổi mới để duy trì vị thế của mình. Nếu không công ty sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì chất lượng dự án và khách hàng.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của CDC là cung cấp trọn gói hoặc từng phần các dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng bao gồm:

- Tổng thầu tư vấn, thiết kế và lập tổng dự toán các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.
- Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị.

- Thiết kế quy hoạch chi tiết các khu dân dụng, khu chức năng đô thị và công nghiệp.

- Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, tổng dự án công trình xây dựng.
- Khảo sát địa hình và khảo sát địa chất đo đạc các công trình xây dựng
- Quản lý dự án, giám sát kỹ thuật xây dựng các công trình.
- Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu
- Dịch vụ tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính)
- Tư vấn đầu tư xây dựng (lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu), công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 35KV;


- Thiết kế và thi công trang trí nội thất, ngoại thất công trình;
- Kiểm định, kiểm tra và chứng nhận về sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) rất đa dạng và bao quát, có thể thấy công ty tập trung vào các dịch vụ trọn gói hoặc từng phần trong lĩnh vực xây dựng. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ từ tư vấn, thiết kế, lập dự toán cho các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, cho đến quản lý dự án, giám sát thi công và tư vấn đấu thầu.

Ta có thể thấy, đi đôi với lĩnh vực hoạt động của công ty là các hoạt động kinh doanh cho các lĩnh vực đó. Điều này cho thấy công ty có sự chuyên nghiệp, nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động của công ty để đạt được hiệu quả kinh doanh nhất.

3.1.3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam có mô hình tổ chức hiện đại được thể hiện theo sơ đồ dưới đây:



Nguồn: Hồ sơ năng lực công ty

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Tổng công ty

Từ sơ đồ trên, ta có thể thấy các phòng ban, đơn vị trực thuộc như sau:

- Các phòng ban chính
 - Phòng Quản lý - Kỹ thuật
 - Phòng Tài chính - Kế toán
 - Phòng Kế hoạch - Thị trường
 - Phòng Tổ chức - hành chính
- Các đơn vị trực thuộc
 - Công ty TNHH một thành viên Tư vấn TKXD miền Nam
 - Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng số 1,2,3,4
 - Trung tâm tư vấn kinh tế xây dựng
 - Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Cơ điện số 1,2
 - Trung tâm Tư vấn Thiết kế nước và hạ tầng
 - Trung tâm Tư vấn Quản lý dự án và Giám sát xây dựng
 - Trung tâm Tư vấn Thiết kế Cấp thoát nước
 - Xí nghiệp Khảo sát Xây dựng

Số lượng các bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng theo bản dưới đây:

STT	PHÒNG BAN	SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
1	Ban lãnh đạo công ty	04
2	Phòng Tài chính - Kế toán	06
3	Phòng Kế hoạch - Thị trường	06
4	Phòng Quản lý - Kỹ thuật	05
5	Phòng Tổ chức - Hành chính	04
6	Tổ lái xe	03
7	TT TV TK Nước và Hạ tầng	20
8	TT Tư vấn Thiết kế cấp thoát nước	03

9	TT Tư vấn Quản lý dự án và Giám sát XD	20
10	TT Tư vấn Kinh tế xây dựng	17
11	XN Tư vấn TK Xây dựng số 1	24
12	XN Tư vấn TKẾ Xây dựng số 2	26
13	Xí nghiệp Tư vấn TK Xây dựng số 3	26
14	XN Tư vấn TK Xây dựng số 4	30
15	XN TV Thiết kế Cơ điện số 1	27
16	XN TV Thiết kế Cơ điện số 2	27
17	XN Khảo sát xây dựng	4

Nguồn: Tài liệu công ty

Bảng 3.2. Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

Từ bảng trên ta có thể thấy số lượng nhân viên của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam là khoảng 252 người. 252 nhân viên có thể coi là một con số hợp lý trong ngành xây dựng nếu công ty có chiến lược phát triển hợp lý, khả năng quản lý tốt, và sử dụng hiệu quả tài nguyên nhân sự và công nghệ. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác hơn, cần phải so sánh với các chỉ số tài chính cụ thể như doanh thu, lợi nhuận, và năng suất lao động sẽ được trình bày ở nội dung phía sau.

3.1.3.1. Nhiệm vụ chức năng các phòng ban, đơn vị

a. Đại hội đồng cổ đông: cơ quan quyết định cao nhất của công ty

Chức năng: phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh và các vấn đề trọng yếu của công ty. Bổ nhiệm, bãi nhiệm Hội đồng quản trị và giám sát hoạt động của Ban kiểm soát thông qua báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh.

Là cơ sở quyết định, tạo định hướng cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Thông qua Đại hội đồng cổ đông, các quyết định chiến lược được truyền đạt xuống các bộ phận quản lý cấp cao để thực hiện.

b. Hội đồng quản trị: cơ quan lãnh đạo, định hướng chiến lược và giám sát hoạt động điều hành của công ty giữa các kỳ Đại hội Đồng cổ đông.

Chức năng: xây dựng và phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển, đầu tư cũng như chính sách tài chính và nhân sự. Bổ nhiệm, giám sát Ban Tổng giám đốc, theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban chức năng và đơn vị tư vấn chuyên môn. Định hướng các vấn đề về công nghệ và kỹ thuật thông qua sự phối hợp với Hội đồng Khoa học kỹ thuật.

Là cầu nối giữa Đại hội đồng cổ đông và Ban Tổng Giám Đốc, đảm bảo các quyết định chiến lược được thực hiện chính xác, liên tục theo dõi, điều chỉnh chính sách, chỉ đạo các bộ phận chức năng hoạt động phù hợp với mục tiêu chung của công ty.

c. Ban kiểm soát : Giám sát, kiểm tra nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tuân thủ quy định pháp luật, nội quy và chính sách của công ty.

Chức năng: kiểm tra, đánh giá tính minh bạch và hiệu quả của hoạt động tài chính, quản trị và kinh doanh. Đề xuất các biện pháp khắc phục, ngăn ngừa rủi ro, đảm bảo công tác quản trị nội bộ được thực hiện đúng quy định.

Là “bộ phận độc lập” giúp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông có được cái nhìn khách quan về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng. Báo cáo kết quả kiểm tra trực tiếp cho Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, từ đó góp phần cải thiện hoạt động của công ty.

d. Hội đồng Khoa học kỹ thuật: Tư vấn và định hướng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật tiên tiến cho công ty, đảm bảo chất lượng và tính khả thi của các dự án tư vấn, thiết kế thi công.

Chức năng: Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất ứng dụng các công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật mới cho các dự án. Hỗ trợ và giám sát quá trình thực hiện dự án về khía cạnh kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và độ an toàn. Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc trong việc đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phối hợp chặt chẽ với Phòng quản lý - Kỹ thuật trong việc triển khai và giám sát các tiêu chuẩn kỹ thuật. Tư vấn trực tiếp cho Ban tổng giám đốc, và hội đồng quản

trị, đảm bảo các quyết định chiến lược kỹ thuật phù hợp với xu hướng phát triển của ngành.

e. Ban Tổng Giám Đốc: Điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, thực hiện các quyết định chiến lược do Hội đồng quản trị ban hành.

Chức năng: Lập kế hoạch, điều phối và kiểm soát các hoạt động kinh doanh, tài chính, nhân sự và đầu tư. Chỉ đạo, giám sát hoạt động của các phòng ban chức năng và đơn vị tư vấn chuyên môn, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Báo cáo kết quả hoạt động định kỳ cho Hội đồng quản trị, đồng thời triển khai các biện pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Là trung tâm liên lạc giữa Hội đồng quản trị, các phòng ban chức năng và các đơn vị tư vấn chuyên môn. Đảm bảo thông tin, chỉ đạo từ Hội đồng quản trị được truyền đạt một cách chính xác đến toàn bộ các bộ phận trong công ty.

g. Các phòng ban chức năng

(1) Phòng Quản lý - Kỹ thuật: Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng kỹ thuật cho các dự án tư vấn, thiết kế và thi công.

Chức năng: Kiểm soát quy trình thiết kế, thẩm tra và giám sát các giải pháp kỹ thuật. Hỗ trợ và phối hợp với Hội đồng Khoa học Kỹ thuật để áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ mới. Giám sát tiến độ và chất lượng thực hiện dự án, đảm bảo các tiêu chí về kỹ thuật được đáp ứng.

Là cầu nối giữa Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật và các đơn vị tư vấn chuyên môn, đảm bảo thông tin kỹ thuật được thống nhất và triển khai đồng bộ. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Thị trường trong việc chuyển giao các tiêu chuẩn kỹ thuật vào các chiến lược phát triển dự án.

(2) Phòng Kế hoạch - Thị trường: Lập kế hoạch kinh doanh, mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, làm thầu.

Chức năng : Nghiên cứu, phân tích thị trường và khách hàng; xây dựng chiến lược marketing và kinh doanh, triển khai các gói thầu tới các phòng ban khác. Đề xuất các dự án đầu tư, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để triển khai các chiến lược phát triển. Theo dõi, quản lý các hợp đồng, dự án từ giai đoạn đầu tư đến khi triển khai thực hiện.

Là bộ phận hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh, liên kết chặt chẽ với Phòng Tài chính - Kế toán để đảm bảo nguồn lực cho các dự án. Phối hợp với Phòng Quản lý - Kỹ thuật để đảm bảo các dự án phát triển có cơ sở kỹ thuật vững chắc.

(3) *Phòng tài chính - Kế toán*: Quản lý và kiểm soát dòng tiền, nguồn vốn của công ty.

Chức năng: lập kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách, quản lý thu chi và kiểm soát chi phí. Đảm bảo tính minh bạch và chính xác của báo cáo tài chính; cung cấp thông tin kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Thị trường để đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của các dự án đầu tư.

Hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc ra quyết định đầu tư và phát triển kinh doanh. Là cầu nối giữa các phòng ban chức năng khi cần báo cáo, kiểm soát tài chính cho các dự án triển khai.

(4) *Phòng Tổ chức - Tài chính*: Quản lý nguồn nhân lực và đảm bảo hoạt động hành chính, pháp lý cho công ty.

Chức năng: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự; xây dựng và thực hiện các chính sách lương thưởng, phúc lợi. Quản lý các thủ tục hành chính, nội quy, quy định của công ty; đảm bảo hoạt động hành chính diễn ra suôn sẻ. Hỗ trợ các phòng ban chức năng trong việc tổ chức, điều phối công việc.

Làm việc chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban để đảm bảo nhân sự và nguồn lực luôn đáp ứng yêu cầu của dự án. Đảm bảo thông tin, chính sách từ Hội đồng quản trị được truyền đạt đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty.

h. Các đơn vị tư vấn chuyên môn: Những đơn vị này thường được hợp tác hoặc tích hợp trong hệ thống tổ chức để đảm bảo tính chuyên môn và hiệu quả trong từng lĩnh vực chuyên sâu

(1). *Công ty TNHH MTV/Tư vấn Thiết kế Xây dựng Miền Nam*: Thực hiện tư vấn, thiết kế và giám sát các dự án xây dựng khu vực miền Nam. Đảm bảo các giải pháp thiết kế và giám sát đạt chuẩn kỹ thuật, phù hợp với quy định hiện hành.

(2). *Các Xi nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng (số 1, 2, 3, 4)*: Cung cấp dịch vụ thiết kế, tư vấn cho các công trình dân dụng, công nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý - Kỹ thuật, phòng Kế hoạch – Thị trường để đảm bảo các dự án được triển khai theo đúng tiêu chuẩn chất lượng.

(3). *Trung tâm Tư vấn Kinh tế Xây dựng*: Phân tích, đánh giá tính khả thi về kinh tế của các dự án xây dựng. Hỗ trợ Phòng Tài chính - Kế toán trong việc lập dự toán và báo cáo tài chính cho các dự án đầu tư.

(4). *Xi nghiệp Tư vấn Thiết kế Cơ điện 1, 2*: Thiết kế hệ thống cơ điện cho công trình, thiết kế hệ thống điện, cấp thoát nước, điều hoà không khí, tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng.

(5). *Trung tâm Tư vấn Thiết kế Nước & Hạ tầng*: Quy hoạch và thiết kế hạ tầng kỹ thuật, tư vấn thiết kế cấp thoát nước đô thị, hạ tầng giao thông, đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trong xây dựng.

(6). *Trung tâm Tư vấn Quản lý Dự án & Giám sát Xây dựng*: Quản lý tiến độ và chất lượng công trình, giám sát thi công, đảm bảo tuân thủ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý rủi ro, kiểm soát ngân sách dự án.

(7). *Trung tâm tư vấn thiết kế cấp thoát nước*: tư vấn thiết kế cấp thoát nước cho công trình, thiết kế hệ thống cấp thoát nước đô thị và công nghiệp, nghiên cứu công nghệ xử lý nước tiên tiến

(8). *Xí nghiệp khảo sát xây dựng*: thực hiện khảo sát địa chất, địa hình, khảo sát địa chất công trình, kiểm tra nền móng, lập báo cáo khảo sát phục vụ thiết kế.

3.1.3.2. Mối liên kết tổng thể giữa các bộ phận

a. Chu trình thông tin và chỉ đạo

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định trọng yếu chuyển giao định hướng chiến lược cho Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị xác định chiến lược, giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc, người đứng đầu việc điều hành và phối hợp hoạt động giữa các phòng ban chức năng và đơn vị tư vấn chuyên môn.

b. Giám sát và kiểm soát

Ban kiểm soát đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và đơn vị tư vấn chuyên môn tuân thủ quy định, từ đó báo cáo lên Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông để có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

c. Chuyên môn kỹ thuật và hỗ trợ

Hội đồng Khoa học Kỹ thuật cung cấp ý kiến chuyên môn, đảm bảo các giải pháp kỹ thuật được thực hiện đúng chuẩn, hỗ trợ cho các dự án do Phòng Quản lý - Kỹ thuật và các đơn vị tư vấn chuyên môn triển khai

Các phòng ban chức năng như Phòng Kế hoạch – Thị trường và Phòng Tài chính – Kế toán phối hợp để đảm bảo các dự án không chỉ khả thi về mặt kỹ thuật mà còn về mặt kinh tế và thị trường.

d. Hỗ trợ hành chính và nhân sự

Phòng Tổ chức – Hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của toàn bộ công ty bằng cách quản lý nhân sự, chính sách nội bộ, giúp đảm bảo mọi bộ phận hoạt động đồng bộ và hiệu quả.

e. Thực thi và triển khai dự án

Ban Tổng Giám đốc là trung tâm liên lạc, giám sát và điều phối, đảm bảo rằng các chỉ đạo từ Hội đồng quản trị được thực hiện đúng, và các thông tin từ các đơn vị chuyên môn được chuyển lên kịp thời để có các quyết định, điều chỉnh cần thiết.

Mỗi bộ phận trong công ty đều có vai trò và chức năng riêng biệt nhưng được kết nối với nhau qua một chu trình thông tin và chỉ đạo rõ ràng. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các đơn vị tư vấn chuyên môn là yếu tố then chốt đảm bảo công ty vận hành hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn và thị trường trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, giám sát và thi công xây dựng.

3.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Đơn vị: triệu VNĐ

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	119.807	127.816	123.286	85.263
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	119.807	127.816	123.286	85.263
Giá vốn hàng bán	89.653	95.824	92.199	64.685
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.153	31.992	31.087	20.578
Doanh thu hoạt động tài chính	2.059	1.389	1.809	1.694
Chi phí tài chính	22	16	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.002	27.702	25.816	18.807
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.189	5.663	7.080	3.466

Thu nhập khác	321	907	245	1.200
Chi phí khác	920	0,56	972	107
Lợi nhuận khác	(600)	906	(727)	1.093
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.588	6.570	6.352	4.558
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.246	1.302	1.429	858
Lợi nhuận sau thuế	4.342	5.267	4.922	3.698

Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán

Bảng 3.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2023

Kết luận

Giai đoạn 2020-2021 là thời kỳ tăng trưởng.

Giai đoạn 2022-2023 là thời kỳ suy giảm, đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2023.

Giai đoạn 2020-2023, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty có sự biến động đáng kể. Trong hai năm đầu, doanh thu có xu hướng tăng trưởng, đạt đỉnh vào năm 2021. Tuy nhiên, từ năm 2022, doanh thu bắt đầu giảm nhẹ và đến năm 2023 sụt giảm mạnh. Điều này cho thấy công ty có thể đang gặp khó khăn trong việc duy trì hợp đồng, mở rộng thị trường hoặc chịu tác động từ sự suy giảm chung của ngành xây dựng.

Lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần cũng phản ánh rõ xu hướng này. Mặc dù biên lợi nhuận gộp duy trì ổn định trong giai đoạn đầu, nhưng đến năm 2023, cả lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế đều suy giảm đáng kể. Điều này có thể xuất phát từ việc doanh thu giảm trong khi công ty vẫn phải duy trì một mức chi phí cố định nhất định.

Chi phí quản lý doanh nghiệp có sự điều chỉnh phù hợp với mức doanh thu, đặc biệt trong năm 2023 khi công ty cắt giảm mạnh để tối ưu hoạt động. Tuy nhiên, chi phí tài chính không đáng kể, cho thấy công ty không có gánh nặng lớn về nợ vay. Điều này giúp giảm rủi ro tài chính nhưng cũng cho thấy công ty chưa tận dụng nhiều cơ hội đầu tư tài chính để tạo thêm nguồn thu.

Nhìn chung, công ty vẫn duy trì được lợi nhuận dương, nhưng xu hướng suy giảm từ năm 2022-2023 là đáng lo ngại. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tìm kiếm giải pháp tăng doanh thu, mở rộng thị trường, cũng như tối ưu hóa chi phí để đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững trong tương lai.

3.2. Thực trạng công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam

3.2.1. Đặc điểm chung các gói thầu công ty đã tham dự

3.2.1.1. Lĩnh vực tư vấn

Trong thời gian hoạt động, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam đang ngày càng mở rộng quy mô hoạt động tại lĩnh vực tư vấn xây dựng với nhiều thể loại gói khác nhau.

Thống kê số lượng các gói thầu trúng thầu thuộc các lĩnh vực tham dự thầu tư vấn khác nhau của công ty được thể hiện trong bảng dưới đây:

STT	Lĩnh vực	Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023	
		Số gói thầu	Tỷ trọng	Số gói thầu	Tỷ trọng	Số gói thầu	Tỷ trọng	Số gói thầu	Tỷ trọng
1	Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp I, II	4	22,22%	5	33,33%	3	30%	4	66,67%
2	Công trình dân dụng cấp I và nhóm A,B	5	27,8%	4	26,67%	5	50%	2	33,33%
3	Công trình giao thông cấp I và nhóm B	3	16,7%	2	13,3%	1	10%	0	0
4	Công trình công nghiệp cấp đặc biệt,	5	27,8%	2	13,3%	1	10%	0	0

	I,II và nhóm A,B								
5	Công trình đô thị loại I	1	5,5%	2	13,3%	0	0	0	0
	Tổng	18	100%	15	100%	10	100%	6	100%

Nguồn: Phòng Kế hoạch – Thị trường

Bảng 3.4. Lĩnh vực các gói thầu tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam giai đoạn 2020-2023

Từ bảng trên ta có thể thấy, tổng số lượng gói thầu giảm dần qua các năm, từ 18 gói (năm 2020) xuống còn 6 gói (năm 2023). Điều này phản ánh sự suy giảm đáng kể trong hoạt động đấu thầu, có thể do ảnh hưởng của thị trường, giảm nhu cầu đầu tư hoặc sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Tỷ trọng các nhóm công trình cũng có sự thay đổi rõ rệt, cho thấy sự điều chỉnh chiến lược của công ty trong việc tham gia đấu thầu các loại dự án khác nhau.

Sự sụt giảm tổng số lượng gói thầu qua các năm có thể thấy công ty đang gặp khó khăn trong việc giành hợp đồng hoặc quy mô thị trường đang thu hẹp. Công ty đang có xu hướng tập trung vào các dự án hạ tầng kỹ thuật thay vì công trình giao thông, công nghiệp hay đô thị. Điều này có thể xuất phát từ những thay đổi trong chiến lược kinh doanh hoặc phản ứng trước biến động của thị trường.

Với quy mô của công ty hiện tại, có thể đánh giá số lượng các gói thầu tư vấn qua các năm là khá ít, kể cả năm nhiều nhất là năm 2020 với số gói thầu trúng thầu là 18 gói thầu. Điều này cho thấy công ty có thể tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác, tuy nhiên việc tham gia vào các gói thầu tư vấn giảm mạnh qua các năm có thể thấy đây là một vấn đề lớn của công ty và cần đưa ra biện pháp để cải thiện vấn đề này.

3.2.1.2. Hình thức tham dự thầu

S T T	Hình thức tham dự thầu	Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023	
		Số gói thầu	%	Số gói thầu	%	Số gói thầu	%	Số gói thầu	%
1	Cạnh tranh rộng rãi	13	72,2	11	73,3	8	80	4	66,6
2	Cạnh tranh hạn chế	3	16,6	1	6,6	1	10	2	33,33
3	Chỉ định thầu	2	11,1	3	20	1	10	0	0
	Tổng	18	100	15	100	10	100	6	100

Nguồn: Phòng Kế hoạch – Thị trường

Bảng 3.5. Hình thức tham dự các gói thầu tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2020-2023

Hình thức tham dự thầu của Công ty khá đa dạng với 3 hình thức: Cạnh tranh rộng rãi, cạnh tranh hạn chế, chỉ định thầu.

Công ty đã thể hiện được năng lực cạnh tranh mạnh mẽ khi chủ yếu tham gia các gói thầu cạnh tranh rộng rãi. Điều này phản ánh uy tín, kinh nghiệm và sự tự tin trong việc đối đầu với nhiều đối thủ trên thị trường. Ngoài ra, việc điều chỉnh hình thức tham gia thầu (tăng tỷ lệ cạnh tranh hạn chế và giảm hình thức chỉ định) cho thấy công ty linh hoạt điều chỉnh chiến lược tham gia thầu phù hợp với điều kiện thị trường và cơ hội dự án hiện có. Mặc dù năng lực cạnh tranh được thể hiện tốt qua tỷ lệ hình thức tham dự, nhưng xu hướng giảm tổng số gói thầu tham gia qua các năm cần được lưu ý. Đây có thể là dấu hiệu của sự thu hẹp về cơ hội hoặc sự thay đổi trong chính sách giao thầu của khách hàng, đòi hỏi công ty cần có chiến lược mở rộng mạng lưới và tìm kiếm cơ hội mới.

Tóm lại, bảng số liệu cho thấy công ty có nền tảng cạnh tranh vững chắc trong môi trường thầu mở, nhưng cũng đang điều chỉnh chiến lược tham gia thầu theo hướng linh hoạt hơn. Đồng thời, công ty cần lưu tâm đến xu hướng giảm số lượng dự án, từ đó cân nhắc phát triển các chiến lược mở rộng và tăng cường chất lượng dự án để duy trì và nâng cao vị thế trên thị trường tư vấn xây dựng.

3.2.1.3. Phương thức tham dự thầu

STT	Phương thức tham dự thầu	Số lượng gói thầu trúng thầu			
		Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10	7	4	2
2	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	8	8	6	4
	Tổng	18	15	10	6

Nguồn: Phòng Kế hoạch – Thị trường

Bảng 3.6. Phương thức tham dự các gói thầu tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2020-2023

Nhà thầu chủ yếu tham dự thầu với phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ với tỷ trọng chiếm trên 50% trong tổng số gói thầu tư vấn trúng thầu. Đây là một phương thức đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng, chính xác trong từng khâu, đề xuất do cả hai đề xuất đều được nộp cùng lúc cho chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu công ty phải hiểu rõ các đối thủ để có thể đưa ra các đề xuất tài chính, đề xuất kỹ thuật chính xác, cạnh tranh nhất và có thể đảm bảo tỷ lệ thắng thầu của công ty là cao nhất. Bên cạnh đó, điều này đánh giá phần nào năng lực, tính chuyên nghiệp và đội coi trọng của doanh nghiệp với gói thầu.

3.2.2. Năng lực tham dự thầu của công ty

3.2.2.1. Năng lực về máy móc thiết bị

Để có thể tham dự thầu tư vấn, nhà thầu cần có năng lực nhất định về máy móc, trang thiết bị để có thể lập, kiểm định và đánh giá chính xác các báo cáo. Do vậy, nhằm đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ cũng như chất lượng các gói thầu, thì

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam đã trang bị hệ thống máy móc thiết bị, phần mềm như sau:

STT	Loại thiết bị	Số lượng	Năm sản xuất	Nguồn gốc	Giá trị còn sử dụng %
1	Máy Server	6	2007-2010	IBM	70% - 95%
2	Máy Desktop	233	2007-2019	Đông Nam Á	80% - 100%
3	Máy tính Notebook	10	2018		95%
4	Máy in Laser A3	8	2006-2009	Đông Nam Á	70%-90%
5	Máy in Laser A4	25	2006-2009	Đông Nam Á	70%-90%
6	Máy in màu A4	2	2010	Đông Nam Á	95%
7	Máy in A0 – HP 800	3	2006	Đông Nam Á	70%
8	Máy Fax	12	2008-2009	Đông Nam Á	70% - 90%
9	Máy Scan A0 - OCE	3	2008-2010	Đông Nam Á	85% - 90%
10	Máy photocopy A3 – A4	6	2006-2007	Đông Nam Á	70%
11	Máy chiếu	3	2007-1010	Japan	70% - 95%

Nguồn: Phòng Quản lý – Kỹ thuật

Bảng 3.7. Bảng danh mục máy móc thiết bị phục vụ công tác tham dự thầu tư vấn thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam

Bảng trên thể hiện tóm tắt danh mục máy móc, thiết bị phục vụ công tác tham dự thầu tư vấn của CDC. Bảng danh mục chi tiết được thể hiện tại Phụ lục II, mục 1.

Từ bảng trên ta có thể thấy, thiết bị đã qua nhiều năm sử dụng, hầu hết các thiết bị được sản xuất từ năm 2006 đến 2010, tức là có tuổi thọ trên 10-15 năm. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ lỗi kỹ thuật, hiệu suất giảm sút và chi phí bảo trì cao. Ngoài ra, giá trị còn sử dụng trung bình từ 70%-95%. Một số thiết bị như máy tính Core i7 (2017), máy in màu, máy chiếu Panasonic (2010) vẫn có giá trị sử dụng cao (95%-97%), tuy nhiên, nhiều thiết bị khác chỉ còn khoảng 70%, phản ánh mức độ hao mòn đáng kể. Tiếp đến là máy chủ (Server) tương đối cũ: Các máy chủ IBM có tuổi đời từ 2007-2010, dù vẫn còn giá trị sử dụng cao (90%-95%), nhưng có thể không đáp ứng tốt yêu cầu về tốc độ xử lý, bảo mật dữ liệu và lưu trữ lớn trong công tác tư vấn đấu thầu hiện nay.

Tóm lại, hệ thống thiết bị hiện tại vẫn có thể sử dụng nhưng cần nâng cấp và thay thế một số máy móc quan trọng để đáp ứng yêu cầu công việc hiệu quả hơn trong công tác tư vấn đầu thầu.

3.2.2.2. Năng lực về phần mềm

Ngoài năng lực về máy móc thiết bị thì việc trang bị đầy đủ phần mềm phục vụ cho các công tác tham dự thầu tư vấn là vô cùng quan trọng. Bảng dưới đây thể hiện các phần mềm mà CDC đang sử dụng:

Số TT	Tên phần mềm	Tính năng	Đơn vị cấp bản quyền	Thời gian
01	GEO SLOPE	Phân tích Địa kỹ thuật	Hãng GEO-SLOPE International Ltd. (Canada)	1/2004
02	ETABS Nonlinear V.9	Chuyên dụng Phân tích, thiết kế kết cấu Nhà cao tầng	Computer and Structure Inc (CSI) - Mỹ và Công ty cổ phần tin học và tư vấn xây dựng (CIC) - Việt Nam	10/2004, 8/2008
03	Dự toán ACITT	Phần mềm dự toán	Công ty CP Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Tự động hóa	4/2007
04	ACPRO	Kế toán doanh nghiệp	Công ty cổ phần tin học và tư vấn xây dựng (CIC) - Việt Nam	5/2007
05	REVIT, AUTOCAD	Thẻ hiện bản vẽ	Hãng Autodesk, Công ty CIC Việt Nam	2009
06	GEO5	Phân tích Địa kỹ thuật	FINE Civil Engineering Software Ltd. (Cộng Hòa Séc) (CDC là Nhà đại diện phân phối và phát triển phần mềm cho Hãng tại Việt Nam, Lào và Campuchia).	2009 11/2010
07	PROKON	Phân tích, thiết kế các cấu kiện BTCT, kết cấu	Prokon Software Consultants (Anh) (CDC là Nhà đại diện phân	5/2010

		thép theo các tiêu chuẩn nước ngoài	phối và phát triển phần mềm cho Hãng tại Việt Nam, Lào và Campuchia).	
08	ADS SERVEY	Khảo sát địa hình	Công ty cổ phần công nghệ Bản Việt	7/2012
09	ADS Road	Thiết kế Đường	Công ty cổ phần công nghệ Bản Việt	7/2012
10	ADS Sewer	Thiết kế cấp Thoát nước	Công ty cổ phần công nghệ Bản Việt	7/2012
11	ADS Level	Thiết kế San nền	Công ty cổ phần công nghệ Bản Việt	7/2012
12	NOVO TECH	Phân tích Địa kỹ thuật	Novo Tech Software Ltd. (Canada) (CDC là Nhà đại diện phân phối và phát triển phần mềm cho Hãng tại Việt Nam, Lào và Campuchia).	1/2013

Nguồn: Phòng Quản lý – Kỹ thuật

Bảng 3.8. Bảng danh mục phần mềm tư vấn thiết kế có bản quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

Công ty hiện đang sở hữu nhiều phần mềm chuyên dụng phục vụ các lĩnh vực quan trọng như phân tích địa kỹ thuật (GEO SLOPE, GEO5, NOVO TECH), thiết kế kết cấu (ETABS, PROKON), dự toán (Dự toán ACITT), và bản vẽ (REVIT, AUTOCAD). Một số phần mềm có tính năng nâng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, giúp công ty thực hiện các dự án quy mô lớn. Ngoài ra, công ty còn có bản quyền chính thức từ các hãng phần mềm danh tiếng như Autodesk, GEO-SLOPE International Ltd., và Prokon Software Consultants.

Tuy nhiên, hầu hết các phần mềm đã có từ khá lâu, một số được cấp bản quyền từ năm 2004–2013, có nguy cơ lỗi thời so với các phiên bản mới trên thị trường. Một số phần mềm như ETABS V.9 đã có các phiên bản mới hơn với tính năng cải tiến, nhưng công ty chưa cập nhật. Các phần mềm thiết kế đường, cấp thoát nước (ADS Road, ADS Sewer) được phát triển trong nước có thể chưa mạnh bằng các giải pháp quốc tế.

Tóm lại, hệ thống phần mềm của công ty vẫn có thể đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại nhưng cần được cập nhật hoặc thay thế để đảm bảo tính cạnh tranh. Việc đầu tư vào các phiên bản phần mềm mới hơn sẽ giúp nâng cao hiệu suất làm việc, độ chính xác và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của chủ đầu tư.

3.2.2.3. Năng lực tài chính

Đơn vị: Triệu VNĐ

TÀI SẢN	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
A.Tài sản ngắn hạn	74.421	99.041	98.057	68.640
B.Tài sản dài hạn	4.126	5.458	6.936	5.440
Tổng tài sản	78.547	104.500	104.994	74.080
NGUỒN VỐN				
A.Nợ phải trả	51.821	76.930	77.782	48.071
B.Vốn chủ sở hữu	26.726	27.570	27.211	26.009
Tổng nguồn vốn	78.547	104.500	104.994	74.080

Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán

Bảng 3.9. Bảng cân đối kế toán công ty giai đoạn 2020-2023

Trong giai đoạn 2020-2023, tổng tài sản và tổng nguồn vốn của công ty có sự biến động đáng kể. Tài sản ngắn hạn đạt đỉnh vào năm 2021 nhưng giảm mạnh vào năm 2023, cho thấy sự suy giảm khả năng thanh khoản hoặc thay đổi trong cơ cấu đầu tư. Tài sản dài hạn tăng đều từ năm 2020 đến 2022 nhưng giảm nhẹ vào năm 2023, phản ánh sự thay đổi trong chiến lược đầu tư dài hạn.

Nợ phải trả cũng có xu hướng tăng từ năm 2020 đến 2022, sau đó giảm mạnh vào năm 2023, cho thấy công ty có thể đã giảm bớt gánh nặng nợ hoặc thanh toán bớt các khoản vay. Vốn chủ sở hữu khá ổn định nhưng có xu hướng giảm nhẹ vào năm 2023, cho thấy công ty cần xem xét lại hiệu quả hoạt động để duy trì giá trị vốn chủ sở hữu.

Nhìn chung, công ty đã trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ từ 2020 đến 2022 nhưng gặp khó khăn vào năm 2023, thể hiện qua sự suy giảm cả về tài sản và nguồn vốn.

3.2.2.4. Năng lực về nhân sự

Trong công tác tham gia thầu tư vấn, năng lực nhân sự là một trong những yếu tố quyết định hàng đầu, là do nhiều yếu tố. Trước hết, các dự án tư vấn yêu cầu sự am hiểu sâu về chuyên môn kỹ thuật, kiến thức chuyên ngành để đưa ra giải pháp thiết kế, tư vấn khả thi và hiệu quả. Số năm kinh nghiệm của đội ngũ là thước đo quan trọng cho thấy sự ổn định và khả năng xử lý các tình huống phức tạp trong quá trình thực hiện dự án. Ngoài ra, các chứng chỉ và cấp phép hành nghề khẳng định năng lực, giúp công ty chứng minh khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của ngành xây dựng và tư vấn. Việc sở hữu bằng Thạc sĩ, Kỹ sư của các lĩnh vực chuyên môn khác nhau cho thấy đội ngũ có nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng áp dụng các giải pháp hiện đại, tiên tiến. Dưới đây là bảng nhân sự chuyên môn đến từ các đơn vị khác nhau của CDC, chuyên được phân công đảm nhận các gói thầu tư vấn để đảm bảo chất lượng của gói thầu.

STT	Bộ phận	Số lượng	Trình độ chuyên môn	Số năm kinh nghiệm
1	Nhân sự thiết kế giao thông san nền	4	Kỹ sư cầu đường bộ, CCHN cấp I,II,III	7 - 19
2	Nhân sự thiết kế cấp thoát nước - phòng cháy chữa cháy	7	Thạc sĩ, kỹ sư cấp thoát nước, CCHN cấp I	5-26
3	Nhân sự thiết kế điện - chiếu sáng - thông tin	7	Thạc sĩ, kỹ sư điện, CCHN cấp I,III	4-26
4	Nhân sự thiết kế cơ cấu	4	Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng, CCHN cấp I	13-20
5	Nhân sự lập dự toán	5	Thạc sĩ, Kỹ sư Kinh tế, CC KSĐG hạng I	15-28

Nguồn: Phòng Kế hoạch – Thị trường

Bảng 3.10. Bảng tổng hợp chuyên gia tham gia dịch vụ tư vấn

Từ bảng trên có thể thấy, công ty có đội ngũ nhân sự bao gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau, từ giao thông, cấp thoát nước, điện – chiếu sáng đến thiết kế cơ cấu và lập dự toán. Điều này cho phép công ty có thể đảm nhận đa dạng các dự án với quy mô và yêu cầu khác nhau. Phạm vi kinh nghiệm của các nhân sự từ 4 đến 28 năm cho thấy công ty có sự kết hợp hài hòa giữa năng động và dày dặn kinh nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Việc sở hữu các chứng chỉ hành nghề (CCHN – chứng chỉ hành nghề, CC KSDG – chứng chỉ kỹ sư định giá) và bằng cấp cao (Thạc sĩ, Kỹ sư) khẳng định tính chuyên nghiệp và uy tín của đội ngũ, giúp tăng cường niềm tin của khách hàng và các đối tác. Ngoài ra, việc phân chia rõ ràng các bộ phận và đảm bảo số lượng nhân sự phù hợp cho từng hạng mục là một minh chứng cho sự tổ chức và quản lý nguồn nhân lực hiệu quả, góp phần vào thành công của các dự án tư vấn.

Năng lực nhân sự là yếu tố sống còn đối với công tác tham gia thầu tư vấn. Đội ngũ nhân sự của công ty được đánh giá là mạnh về chuyên môn, có kinh nghiệm thực tế phong phú và đáp ứng tốt các yêu cầu về chứng chỉ hành nghề. Nhờ đó, công ty không chỉ có thể tự tin tham gia các dự án tư vấn lớn mà còn đảm bảo thực hiện dự án với chất lượng cao, tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, từ đó tạo dựng niềm tin và uy tín trên thị trường.

3.2.2.5. Kinh nghiệm, uy tín

STT	Tính chất công việc	Số năm kinh nghiệm trung bình
1	Tổng thầu tư vấn, thiết kế và lập tổng dự toán	14 năm
2	Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng	12 năm
3	Thiết kế quy hoạch chi tiết	9 năm
4	Khảo sát địa hình và địa chất	8 năm
5	Quản lý dự án, giám sát kỹ thuật	10 năm
6	Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu	7 năm
7	Tư vấn đầu tư xây dựng	16 năm

Bảng 3.11. Năng lực kinh nghiệm trong các lĩnh vực của công ty

Từ bảng số liệu phản ánh công ty có kinh nghiệm lâu dài trong nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến xây dựng và tư vấn, với thời gian trung bình từ 7 đến 16 năm. Điều này cho thấy công ty có nền tảng vững chắc và khả năng xử lý các dự án phức tạp. Cụ thể, lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng có thời gian kinh nghiệm lên đến 16 năm, là một yếu tố quan trọng giúp công ty chiếm ưu thế cạnh tranh trong ngành. Công ty có kinh nghiệm vượt trội trong một số lĩnh vực như: tổng thầu tư vấn, thiết kế và lập tổng dự toán (14 năm kinh nghiệm) và quản lý dự án, giám sát kỹ thuật (10 năm kinh nghiệm) đều là những mảng quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng và tiến độ của các dự án xây dựng. Kinh nghiệm này cho thấy công ty có khả năng điều phối và kiểm soát dự án một cách hiệu quả.

Ngoài ra, về công tác tham dự thầu tư vấn, Công ty có kinh nghiệm lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu (7 năm) cho thấy công ty có khả năng tham gia các dự án công, lớn và cạnh tranh trong thị trường đấu thầu. Dù thời gian kinh nghiệm trong lĩnh vực này không cao bằng các lĩnh vực khác, nhưng vẫn đủ để tham gia vào các dự án lớn và có tính cạnh tranh cao.

Tóm lại, CDC có một nền tảng vững mạnh với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực xây dựng và tư vấn. Điều này giúp công ty có được sự uy tín cao trong thị trường, đặc biệt trong việc đảm nhận các dự án lớn, phức tạp. Công ty có thể cạnh tranh tốt với các đối thủ khác trong ngành nhờ vào sự đa dạng trong phạm vi hoạt động và mức độ chuyên môn cao.

Để thể hiện kinh nghiệm và uy tín của công ty, dưới đây là bảng một số gói thầu tư vấn tiêu biểu mà công ty đã thực hiện:

STT	Tên gói thầu	Tên dự án	Chủ đầu tư	Thông tin dự án	Thời gian
1	Tư vấn giám sát xây dựng	Đầu tư xây dựng nhà trung tâm đào tạo trường đại học Kinh tế Quốc dân	Trường đại học Kinh tế quốc dân	Loại hình, quy mô dự án: toà nhà cao tầng, gồm 02 đơn nguyên toà nhà 19 tầng và 13 tầng Cấp công trình: cấp I Tổng diện tích sàn 95.000m ² Tổng mức đầu tư: 1,6005 tỷ	2007-2016

				đồng	
2	Tư vấn giám sát và hoàn thiện, lắp đặt hệ thống M&E (thiết bị và lắp đặt) hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình	Chung cư cao tầng CT1 - Trung Văn	Công ty cổ phần xây dựng số 3 Vinaconex	Loại hình quy mô dự án: Tòa 21 tầng nổi, 1 tầng hầm Cấp công trình: cấp I	2013-2015
3	Tư vấn quản lý dự án	Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình - Đài THVN	Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình - Đài THVN	Loại hình và quy mô dự án: xây dựng công trình trụ sở, văn phòng làm việc. Xây dựng khối nhà cao tầng gồm một đơn nguyên 11 tầng Cấp công trình: dự án nhóm B	2007-2016
4	Tư vấn giám sát xây dựng, hoàn thiện và lắp đặt thiết bị	Đầu tư xây dựng khu nhà ở học viện hậu cần	Tổng công ty phát triển và đô thị - bộ quốc phòng	Loại hình và quy mô: 19 tầng nổi, 1 tầng hầm Cấp công trình: cấp I	2010-2012

Nguồn: Phòng Kế hoạch – Thị trường

Bảng 3.12. Một số gói thầu tư vấn tiêu biểu mà công ty đã thực hiện

Có thể nhận thấy, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế Xây dựng Việt Nam có bề dày kinh nghiệm, là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực tư vấn xây dựng ở nước ta. Công ty từng tham gia vào nhiều gói thầu có quy mô từ lớn đến nhỏ, với chủ đầu tư là các đơn vị từ khu vực công đến khu vực tư, thể hiện độ rộng của kinh nghiệm được tích lũy. Với vốn kinh nghiệm đó, uy tín của công ty ngày càng tăng trên thị trường, sẽ gạt hái được nhiều niềm tin từ bạn hàng, chủ đầu tư, góp phần tăng khả năng trúng thầu của doanh nghiệp.

3.2.2.6. Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tham dự thầu tư vấn dựa trên việc áp dụng mô hình SWOT của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

Dựa vào các nội dung về năng lực tham dự thầu của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam đã nêu trên, đưa ra phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tham dự thầu tư vấn áp dụng mô hình SWOT như sau:

a. Điểm mạnh

Thứ nhất, về kinh nghiệm và uy tín, CDC được thành lập năm 1991, là một trong những công ty tư vấn thiết kế xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 30 năm hoạt động, công ty đã tham gia nhiều dự án quan trọng, xây dựng uy tín vững chắc trong ngành.

Thứ hai, CDC sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các dự án phức tạp.

Thứ ba, Công ty cung cấp nhiều dịch vụ như khảo sát xây dựng, lập quy hoạch, thiết kế, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công và quản lý dự án cho các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Thứ tư, CDC duy trì quan hệ tốt với nhiều đối tác trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác và phát triển dự án.

b. Điểm yếu

Thứ nhất, hạn chế về nguồn lực tài chính, so với các tập đoàn lớn trong ngành, CDC có thể gặp khó khăn về vốn để đầu tư vào công nghệ mới và mở rộng quy mô hoạt động.

Thứ hai, công nghệ chưa đồng bộ do việc cập nhật và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong thiết kế và quản lý dự án còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng dịch vụ.

Thứ ba, khả năng tiếp cận thị trường quốc tế còn hạn chế, mặc dù có kinh nghiệm, nhưng CDC chưa thực sự mở rộng mạnh mẽ ra thị trường quốc tế, dẫn đến hạn chế trong việc cạnh tranh với các công ty nước ngoài.

c. Cơ hội

Thứ nhất, theo dự báo, ngành xây dựng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2025, được thúc đẩy bởi đầu tư cơ sở hạ tầng và sự gia tăng của các dự án bất động sản. Chẳng hạn như năm nay được kỳ vọng là thời điểm thẩm thấu của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi, giúp tháo gỡ

hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo điều kiện cho các dự án bất động sản triển khai nhanh hơn. Tham gia khảo sát của Vietnam Report mới đây, phần lớn doanh nghiệp cho rằng mặc dù rủi ro vẫn tiềm ẩn từ các yếu tố bên ngoài nhưng năm 2025 ngành xây dựng sẽ bước vào quỹ đạo phục hồi và tăng trưởng. Cụ thể, 65,4% số doanh nghiệp tin tưởng sự khởi sắc của nền kinh tế với mục tiêu tăng trưởng trên 8% sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp thị trường xây dựng sôi động hơn trong giai đoạn này. Đồng thời, đòn bẩy từ chính sách hỗ trợ và cải cách đang là động lực lớn, giúp doanh nghiệp “tái sinh” (*VnEconomy, 2025*). Ngoài ra, nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội sẽ mở ra cơ chế linh hoạt hơn, tận dụng các khu đất chưa được sử dụng hiệu quả, tạo ra làn sóng đầu tư mới.

Thứ hai, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển dự án cho các công ty trong nước như CDC. Sự gia tăng của dòng vốn FDI và giải ngân đầu tư công sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động xây dựng trong các dự án cơ sở hạ tầng và công nghiệp lớn. “Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng ở các phân khúc này sẽ vẫn duy trì mạnh mẽ trong năm 2025, dựa vào mức tăng 28% về giải ngân đầu tư công theo kế hoạch và dự báo giải ngân FDI sẽ vượt 30 tỷ USD năm nay. Trong phân khúc xây dựng nhà ở, việc gia tăng cấp phép các dự án bất động sản từ nửa cuối năm 2024 sẽ tái khởi động các hoạt động xây dựng và thúc đẩy ký kết các hợp đồng mới” – báo cáo của VIS Rating lạc quan nhận định.

Thứ ba, Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công và có nhiều chính sách khuyến khích phát triển ngành xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước. Như việc Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành việc xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025, tạo ra nhu cầu xây dựng lớn. Theo Vietnam Report, năm 2025 là năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và là điểm rơi hoàn thành một số dự án quan trọng, do đó, được kỳ vọng chứng kiến nguồn vốn đầu tư công chạy nước rút về đích, kết cấu hạ tầng có bước đột phá, nhất là hạ tầng giao thông, điện lực. Theo Bộ Tài chính, Chính phủ dự kiến giải ngân hơn 875 nghìn tỷ đồng cho các dự án đầu tư công. Đại hội XIII cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành 3.000 km đường cao tốc, tạo dư địa tăng trưởng lớn cho các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng. Cũng trong năm 2025, các chính sách hỗ trợ và cải cách sẽ là đòn bẩy phát triển ngành xây dựng

d. Thách thức

Thứ nhất, sự gia tăng của các công ty xây dựng cả trong và ngoài nước dẫn đến mức độ cạnh tranh cao, đòi hỏi CDC phải liên tục nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ.

Thứ hai, tình hình kinh tế không ổn định và sự biến động của giá vật liệu xây dựng có thể ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ các dự án. Mặc dù năm 2025 được kỳ vọng là thời điểm phục hồi của ngành xây dựng, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro từ các yếu tố bên ngoài như biến động kinh tế toàn cầu. Trong đó, quản trị rủi ro về mặt tài chính đang là một yếu tố cốt lõi duy trì sức khỏe của doanh nghiệp. Theo kết quả khảo sát của Vietnam Report, mặc dù có giảm so với năm trước song tỷ lệ doanh nghiệp chia sẻ gặp khó khăn về vốn lưu động vẫn đạt 42,3%. Nợ đọng xây dựng, bị câu giờ trong thanh toán vẫn là vấn nạn đối với các nhà thầu. Hơn nữa, xây dựng là ngành có nhiều đặc thù phức tạp, đòi hỏi một lực lượng lao động lớn, từ công nhân lành nghề đến đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên gia quản lý dự án có trình độ cao và kỹ năng chuyên môn tốt... nhưng đội ngũ này đang thiếu và yếu.

Thứ ba, xu hướng áp dụng công nghệ cao và tiêu chuẩn quốc tế trong xây dựng đòi hỏi CDC phải đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển để đáp ứng yêu cầu thị trường. 84,6% số doanh nghiệp dự kiến tăng mức độ đầu tư công nghệ trong năm 2025, với sự tăng trưởng trong việc áp dụng BIM và các công nghệ khác. Các nhà đầu tư quốc tế ngày càng chú trọng đến tiêu chuẩn ESG và các chứng chỉ như LEED hoặc EDGE, đòi hỏi ngành xây dựng phải cải tiến quy trình và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế (*Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Cotecons, 2025*). Do vậy, CDC cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn này để duy trì tính cạnh tranh.

Dựa vào mô hình SWOT trên có thể rút ra hai nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tham dự thầu của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng là nhân tố nội tại và nhân tố bên ngoài. Đối với nhân tố nội tại, CDC đang có những nhân tố tích cực mang lại những lợi ích lớn về năng lực tham dự thầu của công ty như:

- Uy tín và kinh nghiệm của công ty tạo lợi thế lớn trong việc xây dựng thương hiệu và niềm tin đối với chủ đầu tư.
- Đội ngũ nhân sự chất lượng cao giúp đảm bảo khả năng thực hiện các dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao.
- Danh mục dự án đa dạng, tạo lợi thế cạnh tranh khi tham gia thầu nhiều loại dự án khác nhau.
- Mối quan hệ hợp tác giúp CDC dễ dàng tiếp cận cơ hội đấu thầu từ các đối tác quen thuộc.

Tuy nhiên, CDC cũng tồn tại những nhân tố hạn chế làm giảm năng lực thầu như: nguồn lực tài chính còn hạn chế ảnh hưởng đến khả năng bảo lãnh thầu và thực hiện các dự án lớn; công nghệ chưa có sự đồng bộ gây khó khăn trong việc nâng cao năng suất và chất lượng thiết kế; thiếu khả năng mở rộng thị trường quốc tế làm hạn chế cơ hội tiếp cận các gói thầu lớn từ nước ngoài.

Ngoài yếu tố nội tại ra, thì các nhân tố bên ngoài cũng có sự ảnh hưởng đáng kể đến năng lực tham dự thầu của công ty. Trước hết, công ty được hỗ trợ năng lực thầu từ những yếu tố tích cực như: tăng trưởng của ngành xây dựng – cơ hội lớn để mở rộng thị phần và tham gia nhiều dự án mới; chính sách hỗ trợ từ nhà nước giúp CDC dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và dự án đầu tư công. Mặt khác, CDC cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn khi thị trường cạnh tranh gay gắt đến từ cả doanh nghiệp trong và ngoài nước; sự biến động kinh tế và giá cả vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai và hiệu quả tài chính của dự án; các gói thầu lớn ngày càng đòi hỏi ứng dụng công nghệ cao và tiêu chuẩn nghiêm ngặt gây khó khăn cho CDC.

Tóm lại, phân tích SWOT cho thấy CDC có nhiều lợi thế về kinh nghiệm và uy tín, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức trong bối cảnh thị trường xây dựng đang phát triển nhanh chóng và cạnh tranh gay gắt. Để nâng cao năng lực tham dự thầu tư vấn, CDC cần tập trung vào việc cập nhật công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường năng lực tài chính.

3.2.3. Công tác tổ chức tham dự thầu tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam

Công tác tham dự thầu tư vấn của CDC luôn có sự tham gia phối hợp giữa các phòng ban chứ không chỉ phụ thuộc vào một bộ phận. Mỗi nhiệm vụ sẽ được giao cho bên có khả năng đảm nhiệm phù hợp nhất để tối ưu hoá hiệu quả công việc.

Công việc	Nội dung chi tiết	Phòng đảm nhiệm	Phòng hỗ trợ
Thu thập thông tin gói thầu	Thu thập thông tin về gói thầu, hạng mục sắp tham gia đấu thầu	Phòng Kế hoạch và Thị trường	
Đánh giá sơ bộ HSMT	Phân tích khả năng đáp ứng yêu cầu gói thầu và lợi nhuận khi	Phòng Kế hoạch và Thị trường	Phòng Tài Chính - Kế Toán, Phòng tổ chức - hành chính

	thi công gói thầu		
Lập hồ sơ dự thầu	Phân tích HSMT trên nhiều yếu tố như tài chính, kỹ thuật	Phòng Kế hoạch và Thị trường	Kết hợp giữa các phòng ban, các đơn vị tư vấn chuyên môn tùy vào tính chất của gói thầu
	Lập giá dự thầu: Các phụ lục kèm theo, đơn dự thầu, tổng hợp giá dự thầu, bảng phân tích giá dịch vụ	Phòng Kế hoạch và Thị trường. Kết hợp giữa các phòng ban, các đơn vị tư vấn chuyên môn tùy vào tính chất của gói thầu	Phòng Tài chính - Kế toán
	Lập thiết kế: thuyết minh thiết kế, bản vẽ kỹ thuật	Kết hợp giữa các phòng ban, các đơn vị tư vấn chuyên môn tùy vào tính chất của gói thầu	
Nộp Hồ sơ dự thầu	Nộp HSDT theo đúng thời điểm đóng thầu được quy định trong HSMT, nộp phí E-HSDT	Phòng Kế hoạch và Thị trường	Phòng Tài chính - Kế toán
Theo dõi kết quả và cập nhật thông tin gói thầu	Nhà thầu theo dõi kết quả được xếp hạng trên trang đấu thầu quốc gia	Phòng Kế hoạch và Thị trường	Phòng Tổ chức - Hành chính
Thương thảo và ký kết hợp	Biên soạn thương thảo ký kết hợp đồng	Ban Tổng giám đốc	Phòng Kế hoạch và Thị trường,

đồng			
------	--	--	--

Nguồn: Phòng Kế hoạch – Thị trường


Bảng 3.13. Công tác tổ chức tham dự thầu tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

Nhìn một cách tổng quan, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam tổ chức tham dự thầu tư vấn có sự tách biệt rõ ràng các bộ phận kỹ thuật và bộ phận quản lý đấu thầu, giúp tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả. CDC phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Kế hoạch – Thị trường với Phòng Tài Chính – Kế toán, phòng Tổ chức – Hành chính, giúp đảm bảo hồ sơ đấu thầu vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vừa đảm bảo tính pháp lý, tài chính. Ban Giám đốc trực tiếp tham gia quá trình thương thảo hợp đồng, tạo sự chủ động trong điều chỉnh chiến lược đấu thầu.

Từ bảng trên có thể thấy Phòng Kế hoạch – Thị trường chịu trách nhiệm toàn diện về đấu thầu, từ thu thập thông tin dự án, đánh giá khả năng tham gia, chuẩn bị hồ sơ, nộp thầu và thương thảo hợp đồng. Quy trình đấu thầu được chia thành các bước rõ ràng, mỗi bước đều có đơn vị phụ trách và đơn vị hỗ trợ, giúp tăng cường khả năng kiểm soát chất lượng. Ngoài ra, sự tham gia của Ban Giám đốc CDC vào quá trình đấu thầu giúp công ty phản ứng nhanh với yêu cầu thị trường và nâng cao cơ hội trúng thầu.

Tuy nhiên, mô hình tổ chức công tác tham dự thầu tư vấn này vẫn có nhiều điểm hạn chế. Quy trình đấu thầu của CDC được thiết kế với nhiều bước kiểm soát và phối hợp giữa các phòng ban, điều này giúp đảm bảo chất lượng hồ sơ nhưng cũng có thể gây chậm trễ khi cần điều chỉnh nhanh. Trong một số trường hợp, khi thay đổi từ chủ đầu tư hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ gấp, mô hình này có thể khiến quá trình phản hồi bị kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ nộp hồ sơ dự thầu. Mặc dù có hệ thống chặt chẽ và chuyên môn hoá cao, nhưng CDC cần tăng cường tính linh hoạt, ứng dụng công nghệ và phân quyền tốt hơn để cải thiện hiệu quả đấu thầu trong tương lai.

3.2.4. Quy trình tổ chức tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam



Nguồn: Phòng Kế hoạch – Thị trường

Sơ đồ 3.2. Sơ đồ quy trình tham dự thầu tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và thiết kế Xây dựng Việt Nam

3.2.4.1. Tìm hiểu và thu thập thông tin gói thầu

Đây là bước đầu tiên và rất quan trọng trong quá trình tham dự thầu. Phòng Kế hoạch - Thị trường chịu trách nhiệm chính trong việc tìm hiểu, thu thập thông tin liên quan đến gói thầu. Họ sẽ phối hợp với các phòng ban khác cũng như cả Ban Lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên trong công ty để đảm bảo thông tin được đầy đủ và chính xác nhất. Nguồn thông tin có thể thu thập từ:

- Báo Đấu thầu
- Web đấu thầu chính thức: muasamcong.mpi.gov.vn
- Thông tin từ Bộ, ban ngành, địa phương hoặc từ các Kế hoạch đầu tư xây dựng của doanh nghiệp.

3.2.4.2. Đánh giá sơ bộ hồ sơ mời thầu

Khi đã có đủ thông tin về gói thầu, Ban Tổng Giám đốc công ty sẽ xem xét và đánh giá các yếu tố quan trọng như:

- Năng lực của Tổng công ty có đủ để thực hiện gói thầu hay không?
- Gói thầu này có mang lại lợi nhuận cho công ty không?

Dựa trên các phân tích này, Ban Tổng Giám đốc sẽ quyết định có nên tham dự gói thầu đó hay không.

3.2.4.3. Ra quyết định tham dự thầu

Nếu gói thầu không phù hợp thì Ban Tổng Giám đốc sẽ quyết định không tham gia và yêu cầu Phòng Kế hoạch - Thị trường tìm kiếm thông tin về các gói thầu khác. Nếu gói thầu phù hợp và có tiềm năng sinh lợi thì Ban Tổng Giám đốc sẽ ra quyết định tham dự thầu. Sau đó, Phòng Kế hoạch - Thị trường sẽ tiến hành chuẩn bị các bước tiếp theo để làm HSDT.

3.2.4.4. Nghiên cứu hồ sơ mời thầu

Phòng Kế hoạch - Thị trường sẽ nghiên cứu kỹ HSMT để đưa ra các phương án thực hiện. Tiếp đến Phòng Kế hoạch – Thị trường sẽ phân chia nhiệm vụ cho các phòng ban khác để tiến hành lập HSDT.

3.2.4.5. Lập hồ sơ dự thầu

Đây là một trong những bước quan trọng nhất trong quy trình tham dự thầu tư vấn. Công tác lập HSDT được thực hiện bởi từng phòng ban chuyên môn trong công ty. Các chuyên viên lập HSDT sẽ trực tiếp tham gia vào việc chuẩn bị các tài liệu,

phân tích và trình bày hồ sơ dự thầu, đảm bảo hồ sơ đúng yêu cầu và chất lượng. Ngoài ra, các chuyên viên còn trực tiếp làm việc với các chuyên gia, kiến trúc sư để hoàn thiện đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính của HSDT theo quy định của HSMT.

3.2.4.6. Phê duyệt hồ sơ dự thầu

Sau khi hồ sơ dự thầu (HSDT) được hoàn thiện sẽ được trình lên Ban Tổng Giám đốc để xem xét và đánh giá. Nếu hồ sơ đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu (HSMT) cũng như tiêu chuẩn chất lượng của công ty, hồ sơ sẽ được phê duyệt và hoàn thiện. Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Ban Tổng Giám đốc sẽ gửi lại các phòng ban liên quan để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện trước khi nộp.

3.2.4.7. Nộp hồ sơ dự thầu

Khi hồ sơ đã được Ban Giám đốc phê duyệt, các văn phòng chuyên môn sẽ chịu trách nhiệm nộp HSDT lên Hệ thống Mạng Đấu thầu Quốc. Việc nộp hồ sơ phải trước thời điểm đóng thầu. Công ty cần nộp chi phí E-HSDT với mức chi phí tùy vào hình thức tham dự thầu.

3.2.4.8. Theo dõi kết quả dự thầu

Sau khi đã nộp HSDT, phòng Kế hoạch – Thị trường sẽ theo dõi kết quả dự thầu trên trang muasamcong.mpi.gov.vn. Vào thời điểm mở thầu, kết quả của nhà thầu sẽ được xếp hạng trên hệ thống, nên phòng Kế hoạch – Thị trường luôn sắp xếp nhân lực để theo dõi sát sao kết quả để kịp thời chuẩn bị các bước tiếp theo. Nếu công ty trượt thầu:

- Tổng công ty sẽ lưu trữ hồ sơ để tham khảo và tổng kết kinh nghiệm.
- Các bài học rút ra sẽ giúp nâng cao khả năng trúng thầu cho các gói thầu tiếp theo.

Nếu trúng thầu: tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình.

3.2.4.9. Đàm phán và ký kết hợp đồng

Chuyên viên văn phòng chuyên môn sẽ liên hệ với Chủ đầu tư (CĐT) để:

- Đặt lịch hẹn đàm phán và trao đổi về các điều khoản hợp đồng.
- Sửa đổi và bổ sung HSDT nếu có yêu cầu từ phía CĐT.

Khi cả hai bên đạt được thỏa thuận phù hợp: Ban Tổng Giám đốc và CĐT sẽ ký kết hợp đồng chính thức.

3.2.4.10. Hậu đấu thầu

Sau khi ký hợp đồng, công ty sẽ thực hiện gói thầu theo đúng thời gian và yêu cầu chất lượng đã cam kết trong HSDT và theo quy định của pháp luật. Khi sản phẩm

hoàn thành: BMT sẽ nghiệm thu và tiếp nhận sản phẩm, các thanh toán và quyết toán sẽ được thực hiện sau khi công việc hoàn tất và được nghiệm thu.

Nhìn chung, quy trình tham dự thầu của CDC có tính hệ thống cao, phân công trách nhiệm rõ ràng và tận dụng tốt thông tin thị trường. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào lãnh đạo cấp cao có thể làm chậm tiến độ, và công ty cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cũng như mở rộng ra thị trường quốc tế để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Khi so sánh quy trình mà CDC đang áp dụng với các quy định pháp luật về đấu thầu, bao gồm Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn liên quan như Nghị định 24/2024/NĐ-CP, Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT, để đảm bảo quá trình tham dự thầu diễn ra minh bạch, công bằng và hiệu quả thì quy trình này có sự chi tiết và sự phân cấp rõ ràng do quy trình của CDC không chỉ liệt kê các bước cơ bản trong đấu thầu (như thu thập thông tin, đánh giá, lập hồ sơ, nộp thầu), mà còn có các giai đoạn hậu đấu thầu, đàm phán hợp đồng và rút kinh nghiệm. Điều này cho thấy công ty có sự chú trọng đến việc tối ưu hóa các lần tham dự thầu tiếp theo. Ban Tổng giám đốc có sự tham gia trực tiếp ở nhiều bước, điều này giúp kiểm soát chặt chẽ nhưng cũng có thể khiến quy trình trở nên cứng nhắc và mất thời gian hơn.

Khi so sánh với các công ty tiêu biểu cùng ngành quy trình tổ chức tham dự thầu tư vấn của CDC có cả những điểm tốt hơn và những điểm chưa tối ưu. Về mặt điểm tốt, CDC có hệ thống hoá quy trình chặt chẽ do một số doanh nghiệp có thể không có sự phân tầng rõ ràng giữa các bộ phận, nhưng CDC đảm bảo vai trò cụ thể cho từng đơn vị, tránh chồng chéo trách nhiệm. Tiếp đến, CDC thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn chính thống (Báo Đấu thầu, hệ thống mua sắm công, kế hoạch đầu tư của địa phương...), giúp đảm bảo tiếp cận cơ hội đấu thầu một cách toàn diện. Một số công ty có thể mua HSMT ngay khi thấy cơ hội mà không đánh giá kỹ về khả năng thực hiện và lợi nhuận, dễ dẫn đến lãng phí nguồn lực, thay vào đó CDC có bước đánh giá và phân tích trước khi tham dự thầu.

Về mặt những điểm chưa tối ưu, CDC vẫn còn phụ thuộc nhiều vào Ban Tổng Giám đốc do quy trình yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phê duyệt nhiều lần, làm giảm tính linh hoạt. Quy trình của CDC chưa nhấn mạnh đến việc tham gia các dự án đấu thầu nước ngoài hoặc hợp tác với đối tác quốc tế.

Ngoài ra, trong công tác tham dự thầu tư vấn của Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam các công tác đều yêu cầu tính pháp lý cao vì các công

tác này liên quan trực tiếp đến các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia, và tránh các rủi ro pháp lý. Các công tác này bao gồm:

- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu: HSDT phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về pháp lý, bao gồm việc chuẩn bị các giấy tờ hợp lệ như giấy phép kinh doanh, chứng chỉ năng lực, các tài liệu chứng minh kinh nghiệm, bảo lãnh dự thầu, cam kết tài chính, và các tài liệu khác. Việc thiếu sót hay sai sót trong hồ sơ có thể khiến công ty bị loại khỏi quá trình thầu.

- Ký kết hợp đồng: việc ký kết hợp đồng là một trong những công việc yêu cầu tính pháp lý cao nhất. Các điều khoản trong hợp đồng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, đặc biệt là các điều khoản về nghĩa vụ và quyền lợi, bảo lãnh, thanh toán, chất lượng và thời gian thực hiện công việc.

- Ngoài ra còn có các công tác liên quan khác như: đảm bảo chất lượng và an toàn lao động, giải quyết tranh chấp pháp lý, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, xử lý các vấn đề về bản quyền và sở hữu trí tuệ, tuân thủ các quy định về thuế và tài chính.

Để thực hiện tốt các công tác trên, công ty đã luôn tuân thủ các luật và văn bản liên quan đến lĩnh vực xây dựng và đấu thầu trong quá trình thực hiện công tác tham dự thầu tư vấn như sau:

- Luật Đấu thầu (Luật số 22/2023/QH15)
- Luật Xây dựng (Luật số 50/2014/QH13, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14)
- Luật Đầu tư (Luật số 67/2014/QH13)
- Luật Kinh doanh bất động sản (Luật số 66/2014/QH13)
- Nghị định 17/2025/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số quy định về đấu thầu, có hiệu lực từ 15/01/2025
- Nghị định 175/2024/ NĐ-CP
- Thông tư 06/2021/TT-BXD
- Công văn 230/BXD - HĐXD 2025.....

Trong các văn bản pháp luật đã liệt kê, văn bản ảnh hưởng trực tiếp và nhiều nhất đến công tác tham dự thầu tư vấn của Công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam là Luật Đấu thầu (Luật số 22/2023/QH15). Đây là luật quy định các vấn đề liên quan đến đấu thầu, bao gồm quy trình, thủ tục, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia đấu thầu, và các điều kiện tham gia thầu.

Cụ thể, Luật Đấu thầu 2023 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tham dự thầu tư vấn của một công ty vì nó quy định các quy trình về lựa chọn nhà thầu, các yêu cầu đối với nhà thầu, các hình thức đấu thầu, các điều kiện hợp đồng, và các vấn đề liên quan đến quản lý, giám sát thầu.

Bên cạnh đó, các văn bản pháp lý khác như Nghị định 17/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số quy định về đấu thầu) và Thông tư 06/2021/TT-BXD (quy định chi tiết về xây dựng trong lĩnh vực đấu thầu và các điều kiện, tiêu chuẩn trong đấu thầu xây dựng) cũng có ảnh hưởng, nhưng trong phạm vi cụ thể hơn hoặc bổ sung chi tiết các quy định của Luật Đấu thầu.

Các luật như Luật Xây dựng hay Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản cũng có thể ảnh hưởng gián tiếp đến việc tham gia thầu của công ty, nhưng chủ yếu liên quan đến các vấn đề pháp lý rộng hơn về xây dựng, đầu tư hay bất động sản chứ không phải các quy trình cụ thể về đấu thầu. Tóm lại, Luật Đấu thầu (Luật số 22/2023/QH15) là văn bản có ảnh hưởng trực tiếp, nhiều nhất tới công tác tham dự thầu tư vấn của công ty và công ty hiện đang áp dụng tốt các điều luật vào quy trình tham gia công tác tham dự thầu.

3.3. Nội dung công tác tham dự thầu tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

3.3.1. Giai đoạn chuẩn bị đấu thầu

3.3.1.1. Thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin được phòng Kế hoạch - Thị trường đảm nhiệm chính. Thông tin được tổng hợp từ các nguồn như: Báo đấu thầu, Kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp, các website cung cấp thông tin đấu thầu của các Bộ, Ban, Ngành (muasamcong.mpi.gov.vn, dauthausia..) Một số phòng ban khác cũng sẽ phối hợp với phòng Kế hoạch - Thị trường tìm kiếm các thông tin cơ bản về Chủ đầu tư, Bên mời thầu, địa điểm thực hiện gói thầu, quy mô, tính chất và lĩnh vực thi công gói thầu. Thông tin tìm được sẽ được phòng Kế hoạch - Thị trường nghiên cứu sơ bộ và trình lên Ban Tổng Giám đốc để xem xét có tiếp tục tham gia quá trình dự thầu không.

3.3.1.2. Đánh giá sơ bộ hồ sơ mời thầu

Ban Tổng Giám Đốc của CDC sẽ xem xét thông tin được phòng Kế hoạch - Thị trường báo cáo, rồi đánh giá thống nhất tham gia gói thầu. Sau khi đã đánh giá thông tin, ban Tổng giám đốc thấy phù hợp với năng lực của công ty nên đã yêu cầu tham gia, chỉ đạo phòng Kế hoạch - Thị trường chuẩn bị để tham dự thầu.

Các nội dung được đưa ra đánh giá bao gồm những thông tin sau:

- Về CĐT, BMT: thông tin về tên doanh nghiệp, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh những năm gần đây, số năm hoạt động trong nghề, kinh nghiệm, uy tín.
- Về gói thầu: Gói thầu có phù hợp với năng lực của công ty hay không, đưa ra đánh giá tổng quan, rồi tiến hành phân tích chi tiết.
- Lĩnh vực hoạt động, loại hình công trình có phù hợp với mục tiêu chiến lược của công ty hay không
- Yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu tài chính có phù hợp với năng lực của công ty hay không
- Đối thủ cạnh tranh: dự đoán các đối thủ có khả năng sẽ tham dự, phân tích để thấy được nếu tham gia thì công ty có bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng
- Về các mốc thời gian: thời gian phát hành HSMT, thời gian nhận HSDT, thời điểm đóng thầu, mở thầu,.. xem xét với kế hoạch kinh doanh của công ty trong thời gian tới sắp xếp có phù hợp nếu có ý định tham dự thầu.

3.3.1.3. Ra quyết định tham dự thầu

Ban Tổng giám đốc ra quyết định tham dự thầu, phòng Kế hoạch - Thị trường sẽ tải hồ sơ mời thầu miễn phí trên Hệ thống đấu thầu Quốc gia, cùng các webform tương ứng để tiến hành phân tích hồ sơ mời thầu.

3.3.1.4. Phân tích hồ sơ mời thầu

Phòng Kế hoạch - Thị trường sẽ nghiên cứu HSMT, và lập báo cáo Hồ sơ gói thầu (dựa trên các yêu cầu của HSMT, năng lực đáp ứng của công ty và tìm các đối tác liên danh để tham gia đấu thầu), và trình lên ban Tổng giám đốc để xem xét thống nhất các phương án tham gia đấu thầu.

Phòng Kế hoạch - Thị trường sẽ căn cứ thống nhất của ban Tổng giám đốc, soạn thảo Giấy giao nhiệm vụ tới các đơn vị trực thuộc, các phòng ban, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của HSMT, đảm bảo bảo mật thông tin gói thầu theo các quy định của Pháp luật, CĐT và quy định của CDC.

Các phòng ban khác sẽ căn cứ Giấy giao nhiệm vụ để tiến hành thực hiện các công việc đã được giao dựa trên cơ sở nghiên cứu các yêu cầu được đưa ra trong HSMT. Trong trường hợp liên danh, văn phòng chuyên môn sẽ trực tiếp liên hệ với các bên liên danh trong cả quá trình đấu thầu. Các văn phòng chuyên môn sau khi hoàn thành xong phần việc được phân công sẽ chuyển về phòng Kế hoạch - Thị trường và tổng hợp, báo cáo lên ban Tổng Giám đốc.

Nội dung phân tích của bước này:

- Các khía cạnh của gói thầu về hình thức lựa chọn nhà thầu, quy mô vốn thực hiện, những yêu cầu về phối hợp với các phòng ban khác để tổng hợp tính khả thi khi tham dự thầu
- Công tác khảo sát hiện trường: khảo sát thực tế về các điều kiện thi công, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội. Công tác này quan trọng vì nó có tác động đến giá dự thầu và là căn cứ để CDC lập các biện pháp quản lý, tổ chức hiện trường vụ án.

Trong công tác chuẩn bị đấu thầu của CDC tồn tại cả điểm mạnh và điểm yếu so với các công ty cùng ngành và so với lý thuyết. Trước hết, về điểm mạnh, công ty có bước đánh giá sơ bộ trước khi quyết định tham dự thầu do CDC đã có quy trình phân tích tổng quan HSMT, bao gồm cả đánh giá năng lực của công ty so với yêu cầu của gói thầu, phân tích đối thủ cạnh tranh và các yếu tố tài chính. CDC còn thực hiện khảo sát hiện trường trước khi quyết định tham dự thầu, xem xét điều kiện thi công, kinh tế – xã hội, giúp lập kế hoạch đấu thầu hiệu quả hơn. Một số công ty có thể bỏ qua bước khảo sát thực tế hoặc chỉ thực hiện sau khi đã nộp hồ sơ, dẫn đến sai sót trong tính toán giá thầu và phương pháp thi công. CDC còn rất chú trọng tính bảo mật và pháp lý giúp giảm rủi ro lộ thông tin cho đối thủ cạnh tranh. Một số công ty nhỏ có thể chưa chú trọng đủ vào bảo mật, dẫn đến mất lợi thế trong đấu thầu.

Tuy nhiên, trong công tác chuẩn bị tham dự thầu tư vấn CDC vẫn còn tồn tại nhiều điểm hạn chế như việc ít sự phân quyền vào các phòng ban chuyên trách, quy trình chủ yếu dựa vào nhân lực để thu thập và phân tích thông tin, chưa đề cập đến việc sử dụng phần mềm đấu thầu, AI hay Big Data để dự báo cơ hội thắng thầu. Thay vào đó, các công ty tiên tiến hiện nay đã bắt đầu sử dụng phần mềm phân tích đấu thầu tự động để tăng tốc độ ra quyết định như Dauthau.info đã dành được chứng nhận về chất lượng phần mềm như TOP 60 Techfest Vietnam 2020 về dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu, đấu giá. Ngoài ra, có các công cụ và phần mềm quản lý đấu thầu tốt nhất 2025 như: ALM, Ariba, Ivalua,.. (*Visure, 2025*)

Tóm lại, quy trình chuẩn bị đấu thầu của CDC có tính hệ thống cao, phân công nhiệm vụ rõ ràng và có bước đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định tham dự thầu. Tuy nhiên, CDC nên cải thiện tính linh hoạt trong quy trình, ứng dụng công nghệ hiện đại hơn và xem xét khả năng mở rộng ra đấu thầu quốc tế để tăng cường lợi thế cạnh tranh.

3.3.2. Giai đoạn tham dự thầu

3.3.2.1. Tổ chức phân công nhiệm vụ, chuẩn bị hồ sơ dự thầu

STT	Nội dung công việc	Bộ phận thực hiện
I	Phần I: Thông tin chung	
	Hồ sơ pháp nhân	Phòng Tổ chức - Hành chính
	Giới thiệu công ty	Phòng Tổ chức - Hành chính
	Năng lực tài chính	Phòng Tài chính - Kế toán
	Nguồn nhân lực	Phòng Tổ chức - Hành chính
	Các thông tin khác	Phòng Kế hoạch - Thị trường, các phòng ban khác
II	Phần II: Các tài liệu khác	
	Đơn dự thầu	Phòng Kế hoạch - Thị trường
	Các phụ lục kèm theo	Phòng Kế hoạch - Thị trường
III	Phần III: Giải pháp và phương pháp luận	
	Thuyết minh giải pháp và phương	Các đơn vị chức năng

	pháp luận	
	Tiến độ thực hiện	Phòng Kế hoạch - Thị trường
	Các bản vẽ minh hoạ	Các đơn vị chức năng
	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Các đơn vị chức năng
IV	Phần IV: Lập giá dự thầu	
	Lập bảng giá dự thầu từng hạng mục	Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kế hoạch – Thị trường, các đơn vị chức năng
	Lập bảng giá dự thầu tổng hợp	Phòng tài chính - Kế toán, Phòng Kế hoạch – Thị trường, các đơn vị chức năng
V	Phần V: Các công việc khác	
	Nộp lệ phí dự thầu	Phòng Tài chính - Kế toán
	Khảo sát hiện trường và khu vực thi công	Các đơn vị chức năng
VI	Phần VI: Các công việc kết thúc	

	Duyệt hồ sơ	Ban Tổng Giám đốc
	Nộp hồ sơ	Phòng kế hoạch - Thị trường
	Lưu hồ sơ	Phòng kế hoạch - Thị trường

Nguồn: Phòng Kế hoạch – Thị trường

Bảng 3.14. Phân công công việc trong công tác lập HSDT gói thầu tư vấn

Bảng phân công công việc trong công tác lập HSDT của công ty được xây dựng khá hợp lý, có sự phân chia nhiệm vụ theo chức năng chuyên môn của từng phòng ban. Các bộ phận liên quan đều được giao trách nhiệm phù hợp với chuyên môn của mình, giúp đảm bảo tính hiệu quả và tối ưu hóa quy trình lập hồ sơ.

Tuy nhiên, vẫn cần làm rõ hơn vai trò cụ thể của một số đơn vị trong việc phối hợp thực hiện, đặc biệt là trong các phần yêu cầu sự tham gia của nhiều bộ phận. Tùy từng vào tính chất của gói thầu mà CDC sẽ có sự điều chỉnh hay phân công các đơn vị chức năng để phù hợp với gói thầu đó. Ngoài ra, việc bổ sung một bước kiểm tra, rà soát hồ sơ trước khi nộp có thể giúp tăng độ chính xác và đảm bảo chất lượng hồ sơ dự thầu.

Nhìn chung, bảng phân công đã đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức công việc, nhưng có thể cải thiện thêm để nâng cao tính rõ ràng, phối hợp hiệu quả hơn giữa các phòng ban.

3.3.2.2. Công tác lập hồ sơ dự thầu

a. Đơn dự thầu

CDC tiến hành soạn thảo đơn dự thầu theo mẫu quy định trong HSMT hoặc sử dụng mẫu chuẩn của công ty. Nội dung bao gồm các thông tin cơ bản theo Phụ lục I - Mẫu 1.

b. Hồ sơ năng lực và kinh nghiệm

- Năng lực tài chính

Sự đảm bảo về năng lực tài chính là yếu tố không thể thiếu khi tham dự thầu tư vấn. Năng lực tài chính được thể hiện thông qua mức độ đảm bảo vốn trong suốt quá trình thực hiện dự án. Tiềm lực tài chính mạnh sẽ đáp ứng được nhu cầu vốn lớn cho các dự án quan trọng một cách kịp thời để thực hiện dự án xuyên suốt, do đó tiến độ dự án sẽ được đảm bảo cùng với chất lượng thực hiện dự án, dẫn đến dở dang, đình

trệ. Theo đó, hồ sơ năng lực tài chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công khi tham gia đấu thầu.

Để thể hiện rõ năng lực tài chính của công ty trong HSDT thì CDC sẽ cung cấp văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế và đưa ra BCTC của 3 năm gần nhất để BMT có thể nắm được tình hình tài chính của Công ty. Điều này tạo nên sự khách quan khi đánh giá giúp BMT xem công ty có đủ khả năng thực hiện gói thầu không. Ngoài ra, phòng Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm cung cấp số liệu tài chính theo yêu cầu của HSMT.

- Năng lực nhân sự

Nhân sự tham gia thiết kế hoặc các công việc tư vấn rất quan trọng khi tham dự thầu tư vấn, cũng có vai trò quyết định đến tỷ lệ thắng thầu. Số lượng nhân sự đủ lớn và có năng lực chuyên môn đủ là lợi thế cạnh tranh quan trọng của công ty. Phòng Tổ chức - hành chính sẽ chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ nhân sự theo yêu cầu của HSMT.

Tương ứng với từng tính chất của gói thầu, hay theo HSMT, CDC sẽ dựa vào đó để cung cấp số lượng nhân sự với chuyên môn phù hợp nhất với gói thầu đó để đảm bảo tính cạnh tranh cho công ty. Đối với lĩnh vực tư vấn xây dựng, nhân sự sẽ khá được chú trọng bởi các công trình thực hiện thường có quy mô lớn, độ phức tạp cao, nếu như chuyên môn của nhân sự không đủ để đáp ứng gói thầu, có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Do vậy, CDC vẫn luôn tự tin vì có đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm thực tiễn và với bằng cấp cao.

- Năng lực kinh nghiệm

Năng lực kinh nghiệm thể hiện qua số năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, những dự án tiêu biểu mà công ty đã tham gia. CDC thường cung cấp hợp đồng minh chứng số năm kinh nghiệm của công ty, một số hợp đồng tư vấn trong lĩnh vực tương đương với gói thầu 5 năm gần nhất.

Năng lực kinh nghiệm cũng là một trong những yếu tố quan trọng, để CDC có thể đáp ứng được yêu cầu của HSMT. Thế mạnh của CDC về năng lực kinh nghiệm là CDC không phải là một công ty mới thành lập, mà CDC được thành lập ngày 18/9/1991 với tên gọi Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng, trực thuộc Bộ Xây Dựng. Theo Báo Xây Dựng – cơ quan ngôn luận của Bộ xây dựng, CDC là công ty tư vấn đầu tiên của ngành Xây dựng Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế cho các dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đầu những năm 1990. Sau khi được Bộ Xây dựng ra quyết định cổ phần hoá vào năm 2007 với tên gọi chính thức như hiện

nay. Do vậy mà, công ty có rất nhiều công trình tiêu biểu để có thể lựa chọn hợp đồng tương đương phù hợp với yêu cầu của HSMT. Điều này cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng

- Đề xuất giải pháp kỹ thuật

Thứ nhất, đề xuất và phương pháp luận bao gồm một số mục cụ thể như:

- Căn cứ để lập giải pháp kỹ thuật
- Tổng quan về dự án với các thông tin chính về dự án
- Phương pháp luận
- Các đề xuất giải pháp tối ưu đối với yêu cầu của HSMT gồm một số giải pháp như: giải pháp thiết kế kiến trúc, giải pháp kết cấu, giải pháp cơ điện, cấp thoát nước, dự toán
- Công tác kiểm soát quản lý chất lượng hồ sơ
- Một số sáng kiến cải tiến với đề xuất đẩy nhanh tiến độ, đề xuất kiến nghị có giải pháp tốt
- Sản phẩm giao nộp cho Chủ đầu tư
- Những cam kết của nhà tư vấn

Thứ hai, kế hoạch công tác, CDC sẽ dựa vào yêu cầu tiến độ phía CĐT đề ra trong HSMT để lựa chọn kế hoạch công tác tối ưu nhất về mặt thời gian nhằm đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, theo mẫu trong HSMT hay mẫu của công ty theo Phụ lục I – Mẫu 2.

Thứ ba, tổ chức và nhân sự, CDC sẽ dựa vào yêu cầu của HSMT để sắp xếp nhân sự đảm bảo năng lực chuyên môn để thực hiện dự án theo Phụ lục I – Mẫu 3.

- Đề xuất tài chính: giá dự thầu

Hồ sơ tài chính là yếu tố để bên mời thầu làm căn cứ xác định việc sử dụng các nguồn tài chính có hợp lý, đảm bảo không. Phòng Tài chính - Kế toán được phân công nhiệm vụ lập các nội dung về tài chính cùng với các phòng liên quan để xác định thù lao chuyên gia, chi phí khác cho chuyên gia, đơn giá trang thiết bị. Dưới đây là phương pháp được công ty áp dụng để tính giá dự thầu:

- Cơ sở lập giá dự thầu:
- Đề xuất kỹ thuật
- Các văn bản quy định về thù lao, lương của nhân sự tham gia, chi phí đầu tư xây dựng,...

Quy trình lập giá dự thầu:

- Bước 1: xác định giá dự thầu cho từng công việc

- Bước 2: xác định giá dự thầu cho từng hạng mục
- Bước 3: xác định giá dự thầu cho toàn bộ dự án

Giá dự thầu được tổng hợp theo mẫu theo Phụ lục I (Mẫu 4)

3.3.2.3. Trình duyệt HSDT

HSDT sẽ được trình lên Ban Tổng giám đốc phê duyệt. Nếu HSDT chưa đạt thì yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện và trình lại.

3.3.2.4. Nộp HSDT và tham gia đấu thầu

Chuyên viên phụ trách gói thầu rà soát lại HSDT theo yêu cầu HSMT đã đề ra, nếu đã đúng yêu cầu sẽ tiến hành nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu.

Tham dự buổi mở thầu đúng thời gian và địa điểm, tiến hành ký biên bản mở thầu, và nhận biên bản mở thầu để lưu trữ ở công ty.

3.3.2.5. Theo dõi kết quả đấu thầu, hoàn thiện và ký hợp đồng

Trường hợp không trúng thầu: Phòng Kế hoạch - Thị trường có trách nhiệm lưu trữ, phân tích, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra các phương án rút kinh nghiệm cho các lần sau.

Trong trường hợp trúng thầu: Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan sẽ chuẩn bị nội dung để thương thảo hợp đồng kinh tế. Văn phòng chuyên môn phụ trách gói thầu sẽ liên hệ với BMT để lên thời gian, địa điểm cho buổi ký kết hợp đồng. Căn cứ vào hợp đồng đó, các cán bộ phụ trách sẽ hoàn thiện hợp đồng, kiểm tra, rà soát các nội dung, điều khoản và thực hiện ký kết.

Tóm lại, quy trình lập hồ sơ dự thầu của CDC được thực hiện bài bản, chi tiết và tuân thủ các quy định hiện hành. So với các công ty cùng ngành, CDC có lợi thế về kinh nghiệm và đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

3.3.3. Giai đoạn sau đấu thầu

3.3.3.1. Quản lý tiến độ làm việc

CDC thực hiện quản lý tiến độ các công việc theo quy định của pháp luật, và như đã thương thảo với BMT. Nếu nhận thấy tiến độ tổng thể dự án có thể bị kéo dài thì CDC sẽ thông báo với BMT để đưa ra những phương án giải quyết phù hợp với tiến độ ban đầu của dự án.

3.3.3.2. Quản lý chi phí

Công tác quản lý chi phí tại CDC gồm những nội dung sau:

- Lập kế hoạch quản lý chi phí
- Dự tính, ước tính chi phí

- Xác định ngân sách gói thầu
- Kiểm soát chi phí gói thầu

3.3.3.3. Quản lý chất lượng

Các sản phẩm tư vấn của CDC được kiểm soát trên các tiêu chuẩn như: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế công trình, các yêu cầu cụ thể và giải pháp công nghệ,...

3.3.3.4. Bàn giao sản phẩm, thanh quyết toán với chủ đầu tư

CDC thực hiện bàn giao sản phẩm và thanh quyết toán với CĐT khi công tác nghiệm thu không phát sinh trường hợp vướng mắc nào. Trong trường hợp CĐT chưa hài lòng, hai bên sẽ thảo luận và tìm ra phương án giải quyết trước khi bàn giao.

Giai đoạn sau đấu thầu của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC) bao gồm các hoạt động chính như quản lý tiến độ, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, và bàn giao sản phẩm kèm theo thanh quyết toán với chủ đầu tư. Những hoạt động này phản ánh một quy trình quản lý dự án bài bản và tuân thủ các tiêu chuẩn chung trong ngành xây dựng tại Việt Nam. So với các công ty cùng ngành, CDC không có sự khác biệt đáng kể trong các bước quản lý sau đấu thầu. Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện phụ thuộc vào khả năng quản lý, kinh nghiệm và sự linh hoạt trong việc xử lý các tình huống phát sinh của từng doanh nghiệp. Việc áp dụng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý hiện đại có thể là yếu tố giúp nâng cao hiệu quả và cạnh tranh trong giai đoạn này.

3.4. Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tham dự thầu tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam thông qua phương pháp nghiên cứu định tính phỏng vấn sâu

3.4.1. Tổng quan về phương pháp nghiên cứu định tính phỏng vấn sâu

Phương pháp nghiên cứu định tính (Qualitative Research) là một phương pháp nghiên cứu tập trung vào việc thu thập và phân tích các dữ liệu không phải dạng số, như ngôn ngữ, hình ảnh hoặc hành vi, nhằm hiểu rõ hơn về trải nghiệm, cảm xúc và quan điểm của con người. Phương pháp này thường được áp dụng trong các lĩnh vực như khoa học xã hội, tâm lý học và nghiên cứu thị trường.

Nghiên cứu định tính cung cấp cái nhìn toàn diện về các đặc điểm của môi trường xã hội nơi tiến hành nghiên cứu. Đời sống xã hội được coi là một chuỗi sự kiện gắn kết chặt chẽ, cần được mô tả một cách đầy đủ để phản ánh chân thực cuộc sống hàng ngày. Nghiên cứu định tính dựa trên chiến lược nghiên cứu linh hoạt và

biện chứng, cho phép phát hiện những chủ đề quan trọng mà các nhà nghiên cứu có thể chưa đề cập đến trước đó. Mặc dù trong nghiên cứu định tính một số câu hỏi và phương pháp thu thập thông tin đã được chuẩn bị trước, nhưng chúng có thể được điều chỉnh khi có thông tin mới trong quá trình thu thập. Đây là sự khác biệt cơ bản giữa phương pháp định tính và định lượng.

Các phương pháp nghiên cứu định tính lần đầu tiên được phát triển trong các nghiên cứu nhân chủng học, một lĩnh vực khoa học xã hội. Các nhà nhân chủng học thường đến các cộng đồng mà họ muốn nghiên cứu và sống ở đó một thời gian dài để quan sát và tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người dân. Để thu thập thông tin sâu sắc, các nhà nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật như phỏng vấn không cấu trúc, thu thập lịch sử đời sống, thảo luận nhóm và nghiên cứu trường hợp. Ban đầu, những kỹ thuật này được phát minh để thu thập các thông tin mô tả phi định lượng. Tuy nhiên, ngày nay, các kỹ thuật này đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau.

Phương pháp phỏng vấn sâu trong nghiên cứu định tính là một công cụ phổ biến để khai thác các khía cạnh của vấn đề nghiên cứu, đặc biệt trong các lĩnh vực như kinh tế và du lịch. Phương pháp phỏng vấn sâu là một cuộc đối thoại kéo dài giữa người phỏng vấn và người tham gia, nhằm tìm hiểu cuộc sống, kinh nghiệm và nhận thức của người tham gia thông qua quan điểm và ngôn ngữ của chính họ. Phỏng vấn sâu thường được sử dụng để khai thác những đặc điểm cụ thể của người tham gia về các yếu tố liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Các phương pháp phỏng vấn sâu bao gồm ba loại: phỏng vấn không cấu trúc, phỏng vấn bán cấu trúc và phỏng vấn có cấu trúc.

Phỏng vấn không cấu trúc là phương pháp phổ biến nhất trong nghiên cứu xã hội. Nhà nghiên cứu có thể thay đổi thứ tự các chủ đề phỏng vấn tùy theo tình huống và câu trả lời của người tham gia. Phỏng vấn không cấu trúc giống như một cuộc trò chuyện, tạo điều kiện cho người tham gia cảm thấy thoải mái và tự do trả lời các câu hỏi theo cách của mình. Thành công của phương pháp này phụ thuộc vào khả năng đặt câu hỏi kích thích người tham gia cung cấp thông tin thêm.

Phỏng vấn bán cấu trúc dựa trên một danh mục câu hỏi hoặc chủ đề cần được đề cập, nhưng thứ tự và cách thức hỏi có thể thay đổi theo ngữ cảnh và đặc điểm của người tham gia. Các phỏng vấn bán cấu trúc gồm các cuộc phỏng vấn sâu để tìm hiểu chi tiết về một chủ đề cụ thể, thu thập tối đa thông tin về chủ đề nghiên cứu, và nghiên cứu trường hợp để có cái nhìn toàn diện, hệ thống và sâu về các trường hợp đang quan

tâm. Một trường hợp ở đây có thể là một cá nhân, một sự kiện, một giai đoạn bệnh, một chương trình hay một cộng đồng. Nghiên cứu trường hợp đặc biệt quan trọng khi nghiên cứu viên cần hiểu sâu về một số người, vấn đề hoặc tình huống cụ thể, mang lại cái nhìn sâu sắc về hiện tượng nghiên cứu.

Lịch sử đời sống của một cá nhân thường được thu thập thông qua nhiều cuộc phỏng vấn dài, thường là phỏng vấn bán cấu trúc hoặc không cấu trúc. Phỏng vấn có cấu trúc là phương pháp mà trong đó các đối tượng được hỏi những câu hỏi giống nhau, và thông tin thu được có thể bao gồm cả số liệu và các dữ liệu có thể đo lường được. Các phương pháp này được coi là một phần của nghiên cứu định tính, vì chúng giúp mô tả và phân tích các đặc điểm văn hóa và hành vi của đối tượng nghiên cứu.

3.4.2. Quy trình thực hiện nghiên cứu

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam, một vấn đề khó lượng hóa và cần nghiên cứu sâu. Do đó, tác giả đã chọn phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu để phù hợp với tính chất của nghiên cứu. Quy trình thực hiện nghiên cứu được chia thành các bước như sau:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị

Bước 1: Xác định mục tiêu nghiên cứu

Trong bất kỳ nghiên cứu nào, bước đầu tiên mà nhà nghiên cứu cần thực hiện là xác định mục tiêu, đối tượng và khách thể nghiên cứu, đặc biệt là phải xây dựng được khung vấn đề nghiên cứu. Quá trình này gọi là xây dựng đề cương nghiên cứu. Việc xây dựng một đề cương nghiên cứu rõ ràng, chi tiết sẽ là nền tảng giúp nhà nghiên cứu đi đúng hướng. Với đề tài “Hoàn thiện công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)”, xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tham dự thầu là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp đánh giá tình hình, hiệu quả thực tế và đưa ra các giải pháp thích hợp. Vì vậy, tác giả đã chọn các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tham dự thầu tư vấn làm nội dung nghiên cứu phỏng vấn sâu.

Bước 2: Chuẩn bị các câu hỏi nghiên cứu dùng trong phỏng vấn

Chuẩn bị câu hỏi nghiên cứu là một bước quan trọng trong quá trình thu thập thông tin, vì nó sẽ giúp nhà nghiên cứu thu được các dữ liệu chính xác và đầy đủ, phù hợp với mục đích nghiên cứu. Với mục tiêu và phạm vi nghiên cứu này, tác giả quyết định sử dụng các dạng câu hỏi như câu hỏi khơi gợi, động viên nhằm tạo sự hứng thú

và khuyến khích người trả lời tham gia tích cực. Ví dụ, một câu hỏi khởi đầu có thể là: Trong những năm gần đây, anh/chị thấy đấu thầu ở Việt Nam có những thay đổi như thế nào?. Sau đó, sẽ là các câu hỏi nhằm tìm hiểu nguyên nhân, giải pháp và các câu hỏi mở rộng để đào sâu vào các khía cạnh khác của vấn đề.

Bước 3: Tìm kiếm cộng tác viên


Phỏng vấn sâu thường được áp dụng để hiểu rõ nguyên nhân của một hành động hay chuỗi hành động gắn liền với những trường hợp cụ thể. Do đó, việc xác định đối tượng phỏng vấn là một bước rất quan trọng. Đối tượng này cần phải là những người có liên quan mật thiết đến mục tiêu nghiên cứu và thông tin thu được từ họ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của những câu hỏi nghiên cứu mà nhà nghiên cứu đưa ra.

Với đề tài và phạm vi nghiên cứu liên quan đến công tác tham dự thầu tư vấn, tác giả quyết định lựa chọn ban lãnh đạo và các cán bộ trong bộ phận Kế hoạch – Thị trường – bộ phận phụ trách công tác đấu thầu và từ các đơn vị liên quan khác của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam. Những người này là những nhân viên chủ chốt, nắm rõ chuyên môn và thực trạng công tác thầu, vì vậy họ sẽ cung cấp những thông tin chính xác và có giá trị giúp tăng tính thuyết phục của kết quả nghiên cứu.

Sau khi lựa chọn được đối tượng phỏng vấn, tác giả sẽ liên hệ trước với người tham gia để thống nhất thời gian, địa điểm phỏng vấn và chuẩn bị các công cụ ghi chép để lưu lại nội dung cuộc phỏng vấn.

Giai đoạn 2: Thực hiện phỏng vấn

Khi thực hiện phỏng vấn, tác giả tuân thủ theo trình tự phỏng vấn sau:



Nguồn: Tổng hợp

Sơ đồ 3.3. Quy trình phỏng vấn sâu

Đầu tiên, tác giả cần tự giới thiệu bản thân, trình bày mục đích của nghiên cứu và cam kết bảo mật thông tin. Điều này giúp người tham gia phỏng vấn cảm thấy yên tâm và sẵn sàng chia sẻ những quan điểm, thông tin chính xác nhất.

Trước khi bắt đầu các câu hỏi chính, tác giả sẽ sử dụng một số câu hỏi làm quen đơn giản xoay quanh chủ đề nghiên cứu. Mục đích là giúp người tham gia làm quen với quá trình hỏi – đáp và chuẩn bị tâm lý để trả lời các câu hỏi chính. Những câu hỏi này sẽ giúp người tham gia hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong cuộc phỏng vấn và dễ dàng hơn khi chuyển sang các câu hỏi nội dung liên quan đến nghiên cứu. Việc mở đầu cuộc trò chuyện là rất quan trọng, nhưng cần tránh việc đưa ra quá nhiều thông tin có thể làm ảnh hưởng đến quan điểm của người được phỏng vấn. Bên cạnh đó, cuộc phỏng vấn không nên trở thành một cuộc đối thoại bình thường để tránh tình trạng lan man, lạc đề.

Giai đoạn 3: Sau phỏng vấn

Giai đoạn sau phỏng vấn bao gồm các bước quan trọng trong việc xử lý và phân tích các dữ liệu thu thập được. Đầu tiên, cần tiến hành nghe lại các bản ghi âm từ buổi phỏng vấn và chuyển chúng thành văn bản. Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, việc đọc lại các ghi chép sẽ giúp người nghiên cứu nắm bắt lại nội dung và ý nghĩa của các thông tin đã thu thập. Tiếp theo, quá trình phân tích dữ liệu sẽ diễn ra qua các bước như mã hóa thông tin, ghi nhận các phân tích ban đầu, phân loại thông

tin theo các chủ đề hoặc tiêu chí đã được xác định từ trước, và cuối cùng là tạo ra các bảng biểu hoặc sơ đồ để trực quan hóa kết quả phân tích. Những bước này không chỉ giúp tổ chức dữ liệu một cách có hệ thống mà còn giúp người nghiên cứu dễ dàng rút ra những kết luận và khuyến nghị từ nghiên cứu.

3.4.3. Áp dụng quy trình nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu vào Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

Nội dung bảng hỏi được trình bày ở phần Phụ lục II (Mục 1)

3.4.3.1. Tập hợp kết quả phỏng vấn

Sau khi thực hiện phỏng vấn 04 cán bộ nhân viên của Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam, tác giả đã tổng hợp lại kết quả phỏng vấn của công ty trong bảng như sau:

Chủ đề	Phát hiện chính	Phân tích chuyên sâu và minh họa từ thực tế
Điểm mạnh của công ty	1. Kinh nghiệm tham gia thầu đa dạng và có uy tín trong ngành. 2. Đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. 3. Mối quan hệ tốt với chủ đầu tư và các cơ quan quản lý. 4. Ứng dụng công nghệ mới, phần mềm quản lý dự án.	- Công ty đã tham gia gần 100 dự án đấu thầu tư vấn trong 3 năm qua, với tỷ lệ thắng thầu đạt khoảng 55-60%. - Nhờ vào đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, công ty có thể đưa ra các giải pháp tư vấn chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu của chủ đầu tư. - Mối quan hệ tốt với chủ đầu tư giúp công ty nắm bắt nhanh chóng thông tin thầu và có lợi thế khi thương thảo hợp đồng.
Điểm yếu của công ty	1. Quy mô chưa đủ lớn để cạnh tranh với các tập đoàn quốc tế. 2. Hạn chế về vốn đầu tư vào công nghệ và nghiên cứu phát triển. 3. Quá trình lập hồ sơ thầu đôi khi chưa tối ưu, mất nhiều thời gian.	- Các công ty tư vấn nước ngoài và tập đoàn lớn có nguồn lực tài chính mạnh hơn, có thể đầu tư nhiều vào công nghệ và nhân sự. - Việc ứng dụng công nghệ BIM vẫn chưa thực hiện được do chi phí cao, trong khi các đối thủ sử dụng thành thạo công nghệ này. - Một số hồ sơ thầu bị trễ hạn hoặc chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn yêu cầu của chủ đầu tư, ảnh hưởng đến tỷ lệ thắng

		thầu.
Lợi thế khi tham dự thầu tư vấn của công ty	1. Danh tiếng và thành tích tham gia nhiều dự án lớn. 2. Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, hiểu rõ quy trình đấu thầu. 3. Chiến lược giá thầu linh hoạt, có thể cạnh tranh với nhiều đối thủ.	- Công ty đã tham gia tư vấn cho nhiều dự án quy mô lớn của nhà nước và tư nhân, tạo uy tín trong ngành. - Nhân sự hiểu rõ các yêu cầu của quy trình đấu thầu giúp công ty dễ dàng chuẩn bị hồ sơ chất lượng hơn. - Công ty có chiến lược giá linh hoạt, giúp tối ưu hóa khả năng thắng thầu ở từng dự án cụ thể.
Nhược điểm khi tham dự thầu tư vấn của công ty	1. Thiếu nguồn lực tài chính so với các tập đoàn lớn, gây khó khăn khi đầu tư vào công nghệ và nhân sự. 2. Hạn chế về liên kết quốc tế, làm giảm cơ hội tham gia các dự án lớn có yêu cầu liên danh. 3. Quy trình nội bộ chưa tối ưu, đôi khi gây chậm trễ trong việc lập hồ sơ thầu.	- Một số dự án yêu cầu công ty phải có liên kết quốc tế hoặc hợp tác với đối tác nước ngoài, điều này là một hạn chế lớn do công ty chưa có nhiều quan hệ với các đơn vị tư vấn quốc tế. - Một số dự án đòi hỏi đầu tư vào phần mềm tiên tiến như AI, BIM, nhưng chi phí cao khiến công ty gặp khó khăn khi triển khai. - Việc lập hồ sơ thầu đôi khi mất nhiều thời gian do quy trình nội bộ chưa được tối ưu hóa.

Bảng 3.15. Kết quả phỏng vấn sâu

3.4.3.2. Phân tích kết quả phỏng vấn

Mục đích của nghiên cứu là để tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến công tác dự thầu của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam. Để thực hiện nghiên cứu này, tác giả đã lựa chọn phương pháp nghiên cứu định tính phỏng vấn sâu việc thu thập dữ liệu thông qua các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc.

Dựa trên hướng dẫn và tìm hiểu, tác giả lựa chọn phỏng vấn 04 cán bộ nhân viên ở Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam. Đây là những cán bộ quản lý và tham gia trực tiếp vào công tác tham dự thầu của công ty. Ngoài ra, họ đều có trên 5 năm kinh nghiệm trong đấu thầu, đặc biệt là đấu thầu các gói thầu tư vấn. Chính vì vậy, nghiên cứu có thể tăng tính chính xác và độ tin cậy.

STT	Họ và tên	Chức danh	Số năm kinh nghiệm
1	Bà Đinh Nguyên Hoa	Trưởng phòng Kế hoạch – Thị trường	24
2	Ông Đinh Đức Tùng	Phó phòng Kế hoạch – Thị trường	20
3	Bà Lê Thị Phương	Giám đốc trung tâm Tư vấn kinh tế xây dựng	14
4	Anh Trần Việt Anh	Nhân viên Phòng Kế hoạch – Thị trường	5

Bảng 3.16. Danh sách thành viên tham gia phỏng vấn

Sau khi tiến hành phỏng vấn, kết quả đã được tác giả tổng hợp ở bảng trên sau đó, theo phương pháp phân tích nội dung theo chủ đề, quá trình mã hóa dữ liệu được chia thành hai bước. Ở bước đầu tiên, chúng tôi phân loại dữ liệu thành các chủ đề chung (điểm mạnh, điểm yếu, lợi thế và nhược điểm). Sau đó, dữ liệu được mã hóa cẩn thận thành các danh mục phù hợp. Các danh mục riêng biệt này đã được kiểm tra và so sánh với các danh mục khác về điểm giống và khác nhau để đảm bảo dữ liệu được mã hóa chính xác.

Sau khi tổng hợp kết quả, tác giả đã tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tham dự thầu tư vấn của công ty như sau:

Nhân tố	Phát hiện chính	Phân tích trong bối cảnh hiện nay
Nhân tố ảnh hưởng đến thành công trong tham dự thầu tư vấn	1. Mọi quan hệ tốt với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. 2. Ứng dụng công nghệ hiện đại giúp nâng cao chất lượng tư vấn. 3. Đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm để có thể đưa ra các đề xuất kỹ thuật hiệu quả, tối ưu, phù hợp với gói thầu. 4. Chiến lược giá thầu hợp lý, tối ưu hóa lợi nhuận và cạnh tranh.	- Việc duy trì mối quan hệ bền vững với các chủ đầu tư giúp công ty tiếp cận các gói thầu tiềm năng sớm hơn. - Áp dụng công nghệ phần mềm quản lý giúp công ty tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao chất lượng tư vấn. - Nhân sự là yếu tố quyết định chất lượng hồ sơ thầu và khả năng triển khai dự án. - Chiến lược giá hợp lý giúp công ty cạnh tranh với các đối thủ mạnh mà vẫn đảm bảo lợi nhuận.
Nhân tố dẫn đến thất bại khi tham dự thầu tư vấn	1. Thiếu liên kết với đối tác nước ngoài, hạn chế cơ hội tham gia dự án lớn. 2. Quy trình lập hồ sơ thầu chưa thực sự tối ưu, đôi khi còn chậm. 3. Biến động giá nguyên vật liệu và nhân công ảnh hưởng đến tính toán giá thầu. 4. Sự thay đổi liên tục của quy định pháp lý và yêu cầu từ chủ đầu tư.	- Nhiều dự án yêu cầu công ty có liên danh với đối tác nước ngoài nhưng công ty chưa có đủ các mối quan hệ cần thiết. - Việc lập hồ sơ thầu đôi khi mất quá nhiều thời gian, làm giảm cơ hội thắng thầu. - Giá nguyên vật liệu và nhân công biến động mạnh, gây khó khăn khi dự toán chi phí đấu thầu. - Quy định pháp lý liên tục thay đổi

Bảng 3.17. Bảng tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tham dự thầu tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

Từ đó, ta có thể rút ra kết luận rằng những thay đổi pháp luật ảnh hưởng lớn tới công tác tham dự thầu của CDC. Trên thực tế, những năm gần đây, đặc biệt giai đoạn 2023-2024, chính phủ ban hành bộ luật đấu thầu mới nhằm tăng tính minh bạch và tối ưu hóa quy trình tham dự thầu. Ngoài ra, khi nền kinh tế biến đổi sẽ khiến những nhu cầu của các doanh nghiệp thay đổi theo. Từ đó, ảnh hưởng đến chiến lược và quyết định tham gia thầu của công ty. Về nhu cầu của CĐT và đối thủ cạnh tranh, đều có 50% ý kiến cho rằng chúng ảnh hưởng tới công tác dự thầu. Các doanh nghiệp làm HSĐT theo yêu cầu của HSMT, khi nhu cầu của khách hàng thay đổi, các doanh nghiệp phải thay đổi, cập nhật công nghệ cho phù hợp với thị hiếu. Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, thị trường ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Chính vì vậy, CDC cần phải luôn làm mới mình và đưa ra những chiến lược dự thầu hợp lý để không ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. Thêm một yếu tố ảnh hưởng tới quy trình tham dự thầu của CDC là môi trường công nghệ. Cuối cùng, yếu tố mang đến cả sự thắng lợi và thất bại cho công ty khi tham dự thầu tư vấn là tài chính và năng lực kỹ thuật & công nghệ, nhân sự cũng là những yếu tố quan trọng tác động tới hoạt động đấu thầu của công ty.

Từ những nhân tố ảnh hưởng đến sự thắng lợi hay thất bại khi tham dự thầu tư vấn của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam đã nêu trên, tác giả sẽ đưa ra hai gói thầu (gói thầu thắng thầu, gói thầu trượt thầu), để có thể phân tích kỹ hơn các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tham dự thầu tư vấn của CDC.

3.5. Phân tích công tác tham dự thầu tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

Theo như phân tích bên trên, giai đoạn 2020-2023, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty có sự biến động đáng kể, trong hai năm đầu, doanh thu có xu hướng tăng trưởng, đạt đỉnh vào năm 2021. Tuy nhiên, từ năm 2022, doanh thu bắt đầu giảm nhẹ và đến năm 2023 sụt giảm mạnh cùng với việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thắng lợi hay thất bại khi tham dự thầu tư vấn của CDC bên trên. Điều này cho thấy công ty có thể đang gặp khó khăn trong việc duy trì hợp đồng, mở rộng thị trường hoặc chịu tác động từ sự suy giảm chung của ngành xây dựng, để làm rõ nguyên nhân cụ thể tại sao, tác giả đã đưa ra 2 gói thầu mà công ty đã tham dự. Một là gói thầu công ty đã tham dự vào năm 2020 và đã trúng thầu, năm 2020 là năm mà công ty vẫn duy trì sự ổn định trong doanh thu, các gói thầu công ty tham dự và tỷ lệ trúng thầu vẫn đạt mức cao. Hai là gói thầu công ty tham dự vào năm 2023, và đã trượt thầu, đây là

năm doanh thu có sự suy giảm nghiêm trọng cả về doanh thu lẫn tỷ lệ trúng thầu. Mặc dù sự thay đổi đáng kể về doanh thu có thể đến từ các lĩnh vực hoạt động khác của công ty, tuy nhiên trong lĩnh vực tham dự thầu tư vấn cũng có sự thay đổi cùng chiều nên tác giả đã lựa chọn hai gói thầu này để phân tích để làm rõ nguyên nhân tại sao xảy ra sự biến động này của CDC trong giai đoạn 2020-2023.

3.5.1. Gói thầu công ty tham dự và trúng thầu

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Hồng Hạc khu vực Zone 2 (79,2 ha) dự án Hồng Hạc, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.5.1.1. Giới thiệu gói thầu

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị sinh thái Hồng Hạc.

Gói thầu DF2: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Hồng Hạc khu vực Zone2 (79,2 ha) dự án Hồng Hạc. Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Địa điểm xây dựng: xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

Cấp công trình: Công trình Hạ tầng cấp II.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Công Đoàn Ngân Hàng Công Thương.

Ngày phát hành HSMT: 12/10/2021

3.5.1.2. Tham dự đấu thầu

a. Tìm kiếm và thu thập thông tin gói thầu

Ngay sau khi nhận được thông báo về hồ sơ gói thầu “Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Hồng Hạc khu vực Zone2 (79,2 ha) dự án Hồng Hạc. Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh”, công ty đã tiến hành thu thập thông tin về gói thầu như sau:

- Chủ đầu tư, địa điểm thực hiện:

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Công Đoàn Ngân Hàng Công Thương (Vietinbank) được thành lập vào ngày 28/5/2009, với trụ sở chính tại phố Chùa Thăm, phường Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Có lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê,... Trong các bảng xếp hạng uy tín, VietinBank thường xuyên nằm trong Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín. Cụ thể, theo công bố của Vietnam Report vào tháng 6/2024, VietinBank tiếp tục được ghi nhận trong danh sách này, cùng với các ngân hàng lớn khác như Vietcombank và Techcombank.

Theo như tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam, với bề dày kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án xây dựng tại Bắc Ninh, có lợi thế nhất định khi tham gia đấu thầu dự án khu đô thị do VietinBank làm chủ đầu tư. Nhờ vào lịch sử thực hiện thành công nhiều dự án trong khu vực, cùng với khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao, công ty có thể đã xây dựng được uy tín tốt trong mắt chủ đầu tư.

- Thu thập thông tin về yêu cầu kỹ thuật dự án

Đối với yêu cầu kỹ thuật dự án theo HSMT là tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Hồng Hạc Giai đoạn 2 (79.2 ha):

- Phù hợp với thiết kế cơ sở, tham chiếu đến hiện trạng san lấp công trình, sự hợp lý của các giải pháp kết cấu công trình; Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; Đánh giá mức độ an toàn công trình;
- Sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy, chữa cháy;
- Bản vẽ phải thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với đầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công chính xác và đủ điều kiện để lập dự toán thi công xây dựng công trình và đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.
- Phần dự toán phải thể hiện chi tiết từng công việc của từng hạng mục phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (nếu có);

Dựa trên yêu cầu kỹ thuật theo HSMT có thể thấy yêu cầu kỹ thuật phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính của công ty.

Sau khi thu thập được thông tin về dự án, Phòng Kế hoạch - Thị trường đã họp bàn, đánh giá những thông tin thu thập được và so sánh với năng lực hiện tại của công ty. Nhận thấy dự án này có tiềm năng và phù hợp với công ty. Ban Tổng giám đốc đã xem xét và phê duyệt.

b. Tài HSMT

HSMT được phát hành miễn phí trên trang web, phòng Kế hoạch - Thị trường trực tiếp tải HSMT về và thực hiện các bước tiếp theo.

c. Phân tích HSMT và phê duyệt

Sau khi tổng hợp thông tin, phòng Kế hoạch - Thị trường tiến hành phân tích chi tiết HSMT, gồm các thông tin liên quan đến yêu cầu về quy trình tham dự mở thầu, ngày, giờ, số lượng,... để tiện việc lập kế hoạch triển khai công tác lập HSDT.

d. Lập HSDT

Trong HSDT có bao gồm đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính.

- Đề xuất kỹ thuật có các nội dung sau đây:

- Đơn dự thầu
- Hồ sơ pháp lý
- Cơ cấu tổ chức và nguồn lực
- Năng lực tài chính
- Hợp đồng tương tự
- Phương pháp luận
- Nhân sự
- Tiến độ

- Đề xuất tài chính bao gồm chào giá chi tiết

Cách trình bày trong HSDT sẽ tùy vào HSMT quy định, tuy nhiên trong một HSDT của một gói thầu tư vấn sẽ bao gồm nội dung như trên. Dưới đây là phần phân tích kỹ hơn các nội dung trong HSDT của CDC với gói thầu DF2: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Hồng Hạc khu vực Zone2 (79,2 ha) dự án Hồng Hạc. Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để làm rõ hơn, các lý do, nguyên nhân giúp CDC thắng được gói thầu này.

Phần 1. Đề xuất kỹ thuật

- *Đơn dự thầu*: CDC sử dụng mẫu đơn dự thầu theo mẫu trong HSMT đối với gói thầu này.

- *Hồ sơ pháp lý*: Trong phần này, CDC sẽ đưa ra Giấy chứng nhận ISO 9001. Trong bối cảnh đấu thầu tư vấn xây dựng ngày càng cạnh tranh, việc sở hữu chứng nhận ISO 9001 không chỉ là một lợi thế mà còn là một yêu cầu quan trọng giúp công ty nâng cao cơ hội thắng thầu và khẳng định uy tín trên thị trường. Ngoài ra, nhiều HSMT sẽ yêu cầu cụ thể về hồ sơ pháp lý này, nên việc sở hữu Giấy chứng nhận ISO 9001 là điều cần thiết của công ty trong gói thầu này.

- *Cơ cấu tổ chức và nguồn lực*: Trong phần này bao gồm các nội dung sau:
+ Tài liệu giới thiệu công ty (Brochure Profile CDC): trong tập tài liệu này sẽ thể hiện lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, lĩnh vực kinh doanh đặc biệt là các dự

án nổi bật mà công ty đã tham gia. Thông qua tài liệu này, CĐT có thể có cái nhìn tổng quan về công ty, nên đây cũng là một tài liệu cần thiết.

- + Danh sách cán bộ CDC: trong phần này trình bày danh sách công nhân viên cùng với cán bộ từng phòng của CDC, để cho CĐT có thể nắm được số lượng nhân lực của công ty và các phòng ban.

- + Thiết bị tư vấn, máy móc thiết bị: phần này đã được trình bày tại phần 3.2.2.1 (Bảng danh sách thiết bị, máy móc).

- + Phần mềm: Tương tự như thiết bị tư vấn và máy móc thì phần mềm mà công ty sử dụng cho công tác tham dự thầu tư vấn cũng đã được trình bày tại phần 3.2.2.2.

- + Hướng dẫn thiết kế: Phần này được công ty xây dựng chủ yếu để đảm bảo hồ sơ thiết kế được làm ra theo phương thức được kiểm soát thích đáng, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và bộ môn trong quá trình thiết kế và đảm bảo hồ sơ thiết kế thoả mãn yêu cầu của khách hàng, tuân thủ các văn bản pháp quy của Nhà nước và các quy định của công ty.

Nhìn chung, trong nội dung cơ cấu tổ chức và nguồn lực, CDC đã làm rất chi tiết và tỉ mỉ để đảm bảo mức độ đáp ứng cho HSDT.

- *Năng lực tài chính*, CDC đã nộp giấy Xác nhận số liệu tài chính (chỉ dùng cho mục đích đấu thầu) do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (Trụ sở chính tại TP.Hà Nội) xác nhận số liệu tài chính tóm tắt các năm 2018, 2019, 2020 là phù hợp với số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020 đã được Kiểm toán. Dưới đây là bảng báo cáo tài chính của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam năm 2018, 2019, 2020:

Đơn vị: Triệu VNĐ

STT	Số liệu về tài chính	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Tổng tài sản	69.651	76.345	78.965
2	Tổng nợ phải trả	47.937	53.857	52.239
3	Tài sản ngắn hạn	64.017	71.326	74.839
4	Tổng nợ ngắn hạn	47.937	53.737	52.119
5	Tổng doanh thu	129.636	126.296	122.186
6	Lợi nhuận trước thuế	7.255	6.591	6.588
7	Lợi nhuận sau thuế	5.330	5.219	4.342

Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán

Bảng 3.18. Bảng báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

Dựa vào điều này, có thể đánh giá được 3 yếu tố. Đầu tiên, thời gian công ty cung cấp báo cáo tài chính để làm đối chiếu năng lực tài chính là phù hợp với thời gian HSMT phát hành và đóng thầu là vào tháng 10/2021. Thứ hai, việc có sự xác nhận của thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT cũng đảm bảo mức độ uy tín của báo cáo tài chính mà công ty cung cấp. Thứ ba, năng lực tài chính của công ty đủ điều kiện để thực hiện gói thầu.

- *Hợp đồng tương tự*, CDC đưa ra 4 hợp đồng tương tự để chứng minh năng lực là kinh nghiệm:

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh về việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp – đô thị Châu Đức giữa Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam trong dự án: Khu công nghiệp – Đô thị Châu Đức tại huyện Châu Đức, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

+ Hợp đồng tư vấn thiết kế giữa Công ty TNHH một thành viên Vinpearl Phú Quốc và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) trong dự án Casino Phú Quốc với hạng mục lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Huyện Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

+ Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công: San nên, giao thông, hạ tầng kỹ thuật khung toàn dự án giữa Công ty cổ phần đầu tư và du lịch T&M Vân Phong và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) trong dự án Khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngang – Bãi Cát Thắm tại Thôn Đàm Môn, X. Vạn Thạnh, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hoà.

+ Hợp đồng tư vấn thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công cho các nhà chung cư cao tầng, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan cây xanh trong khuôn viên các lô đất nhà cao tầng trong dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ giữa Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển Tây Hà Nội và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC).

Ngoài ra, công ty còn cung cấp danh mục một số công trình hạ tầng kỹ thuật tương tự dự án và danh mục một số công trình hạ tầng kỹ thuật do nhà thầu thực hiện được trình bày trong Phụ lục III.

Dựa vào các hợp đồng mà CDC đưa ra có thể thấy, các hợp đồng trên đều thuộc lĩnh vực tư vấn thiết kế và lập dự toán, liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch và chung cư cao tầng cho thấy các hợp này đều cùng lĩnh vực với gói thầu. Ngoài ra, các hợp đồng được liệt kê có sự đa dạng về loại hình dự án từ khu công nghiệp (Châu Đức), khu đô thị (Tây Mỗ – Đại Mỗ), du lịch sinh thái (Hòn Ngang – Bãi Cát Thắm), đến các công trình đặc thù như Casino Phú Quốc, điều này chứng minh kinh nghiệm của CDC trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng có thể cần làm rõ thêm nếu gói thầu yêu cầu kinh nghiệm chuyên biệt. Tiếp đến là giá trị, quy mô hợp đồng và tính cập nhật cùng thời gian thực hiện hợp đồng mà CDC đưa ra đều đúng như trong HSMT quy định. Cuối cùng, CDC có bổ sung danh sách công trình tương tự thực hiện trong phụ lục III, đây có thể là lợi thế do các công trình này có mức độ tương đồng cao với gói thầu đang tham gia.

- *Phương pháp luận*: trong phần này CDC sẽ trình bày giải pháp và phương pháp luận để thực hiện gói thầu dựa trên các căn cứ lập giải pháp sau:

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

+ Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

+ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

+ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

+ Hồ sơ mời thầu gói thầu DF-2: Thiết kế chi tiết Hạ tầng kỹ thuật và dự toán khu F = 79.2 ha (Hạ tầng giai đoạn 2) dự án Hồng Hạc, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

+ Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái Hồng hạc – Xuân Lâm tỷ lệ 1/500 dự án đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt;

+ Hồ sơ thiết kế cơ sở dự án do Chủ đầu tư cấp;

+ Hồ sơ thiết kế các tuyến đường trục chính của Khu đô thị do Nhà thầu khác thực hiện;

+ Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) và các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Điều này giúp các giải pháp và phương pháp luận mà CDC đưa ra cho gói thầu đảm bảo tính pháp lý cho dự án.

Trong phương pháp luận CDC sẽ trình bày các nội dung thực hiện sau:

+ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạ tầng kỹ thuật: trong phần này CDC sẽ dựa trên các căn cứ pháp luật và yêu cầu của chủ đầu tư để đưa ra được bản vẽ thiết kế thi công và dự toán.

+ Lập kế hoạch thiết kế của bộ môn: CDC trình bày kế hoạch thiết kế cho đơn vị mình gồm: nội dung công việc, tiến độ thực hiện công việc, nguồn lực, thời điểm, khối lượng chuyển giao cho bộ môn khác và khách hàng. Trưởng đơn vị phân phối Kế hoạch thực hiện bộ môn cho các cá nhân trong nhóm thực hiện.

+ Thực hiện công việc thiết kế

+ Xem xét thiết kế trong quá trình thực hiện: trong quá trình thực hiện công tác thiết kế thì chủ nhiệm thiết kế và chủ trì các bộ môn liên quan cùng nhau xem xét thiết kế về tính đúng đắn, hợp lý và tối ưu của các giải pháp kỹ thuật cũng như tính tương thích giữa các bộ môn.

+ Kiểm tra và phê duyệt thiết kế: trong phần này việc kiểm tra sẽ được lập thành biên bản theo mẫu trong HSMT yêu cầu.

+ In ấn, đóng gói, bảo quản và giao hàng

+ Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế

+ Thay đổi thiết kế

+ Báo cáo

Trong gói thầu này, nhân sự được chia thành 3 cấp như sau:

+ Cấp quản lý và điều hành dự án: Giám đốc dự án (Trần Anh Tuấn) là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc quản lý và điều phối dự án. Bên dưới là các phòng ban hỗ trợ (Phòng Kế hoạch – Thị trường, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng quản lý kỹ thuật, phòng Tổ chức – Hành chính).

+ Đơn vị điều hành dự án – Trung tâm tư vấn thiết kế nước và hạ tầng với Th.s Lê Thanh Vân là chủ nhiệm dự án, là bộ phận trực tiếp thực hiện các công việc thiết kế. Tất cả các bộ môn chuyên môn đều thuộc trung tâm này và báo cáo lại chủ nhiệm dự án.

+ Các bộ môn chuyên môn: Các bộ môn chuyên môn là những nhóm kỹ thuật trực tiếp thực hiện các phần theo công việc của mình. Nhân sự của các bộ này được cử đi từ các xí nghiệp trong cơ cấu tổ chức của công ty để tạo thành các bộ môn chuyên môn này. Tổng nhân sự để phục vụ cho gói thầu này là 28 người.

Từ sơ đồ trên có thể thấy, nhân sự được tổ chức theo mô hình chặt chẽ, có sự phân công rõ ràng từ cấp quản lý dự án, điều hành, lập kế hoạch đến các bộ chuyên môn. Vai trò của từng bộ phận và từng cá nhân được xác định rõ ràng, đảm bảo tính chuyên môn hoá cao. Sự phối hợp giữa các bộ môn như giao thông – san nền, cấp thoát nước, điện – chiếu sáng, kết cấu và dự toán sẽ đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình thiết kế. Ngoài ra, nhân sự có chuyên môn cao có trình độ thạc sĩ và kinh nghiệm cao trong quản lý dự án. Kế hoạch nhân sự được lập nên có sự chuyên môn hoá theo từng bộ môn.

Tóm lại, nhân sự có trình độ chuyên môn cao (nhiều thạc sĩ, kỹ sư giàu kinh nghiệm, cơ cấu tổ chức rõ ràng, chuyên môn hoá theo từng bộ môn và có sự phối hợp giữa các bộ phận được thiết lập tốt để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Tuy nhiên, cũng có một vài điểm cần lưu ý như cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ giữa các bộ môn để tránh xung đột trong thiết kế, cần làm rõ vai trò cụ thể của từng cá nhân trong quy trình kiểm tra, phê duyệt thiết kế để tránh chồng chéo trách nhiệm, và đội ngũ dự toán chỉ có một nhân sự (Ks.Trần Văn Sơn) nên cần có phương án hỗ trợ nếu có khối lượng công việc quá tải.

- *Tiến độ thực hiện công việc*, có tổng thời gian lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán là 120 ngày và công ty có cấu trúc tiến độ như sau:

+ Giai đoạn lập phương án thiết kế và triển khai thiết kế: diễn ra trong khoảng 35 ngày đầu tiên, đây là giai đoạn quan trọng để hình thành các phương án sơ bộ và nhận phản hồi từ chủ đầu tư.

+ Giai đoạn triển khai bản vẽ thi công và nộp thẩm tra: 30 ngày tiếp theo, trong đó có công tác báo cáo và giải trình nếu cần.

+ Giai đoạn chỉnh sửa hồ sơ theo thẩm tra và lập dự toán tiến hành trong 50 ngày, bao gồm ba lần chỉnh sửa theo ý kiến của chủ đầu tư và cơ quan thẩm tra.

+ Giai đoạn hoàn thiện và nghiệm thu hồ sơ trong 5 ngày cuối, hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ theo hợp đồng.

Qua đây, có thể thấy tiến độ dự kiến mà công lập ra rõ ràng, cụ thể, giúp quản lý tiến độ thực hiện gói thầu, có sự phân bổ hợp lý giữa các giai đoạn thiết kế và thẩm tra, đảm bảo có đủ thời gian để hoàn thiện hồ sơ, có tính linh hoạt khi cho phép điều chỉnh nhiều lần theo ý kiến của chủ đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ này không bao gồm thời gian thẩm định và phê duyệt của cơ quan quản lý, điều này có thể ảnh hưởng đến tổng thời gian thực hiện. Ngoài ra, tiến độ CDC lập nên này không tính đến các yếu tố bất khả kháng như thay đổi quy định, điều chỉnh quy hoạch hoặc yêu cầu bổ sung từ chủ đầu tư, các giai đoạn giám sát tác giả không có thời gian cụ thể, có thể kéo dài tùy theo tiến độ thi công thực tế.

Tóm lại, tiến độ thực hiện công việc của gói thầu được xây dựng khá bài bản, có tính khả thi cao, tuy nhiên, cần bổ sung các yếu tố dự phòng về thời gian thẩm tra, phê duyệt và các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của dự án.

Phần 2: Đề xuất tài chính

Đơn vị: triệu VNĐ

STT	Khoản mục chi phí	Tổng
I	Nhân sự chủ chốt	695
II	Nhân sự khác	
1	Giao thông và san nền	252
2	Cấp thoát nước	431
3	Kỹ sư định giá	226
4	Kỹ sư điện, chiếu sáng TTLL	456
5	Kỹ sư kết cấu	268,5
	Tổng	3,962

Bảng 3.19. Thù lao cho chuyên gia

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Miêu tả	Đơn vị	Chi phí/đơn vị	Số lượng	Chi phí
1	Văn phòng phẩm, điện, nước văn phòng, TTLL				
	Giấy in A3	gram	0,15	145.0	21,75
	Giấy in A4	gram	0,075	145.0	10,87
	Mực máy in	tháng	2	4.0	8
	Bút, sổ, đĩa CD, ghim....	tháng	4,5	4.0	18
	Điện, nước văn phòng	tháng	6	4.0	24
	Thông tin liên lạc	người/tháng	0,5	103.0	51,5
2	Phô tô, in ấn				
	Phô tô, in ấn báo cáo CĐT	bộ	4	6.0	24

	Phô tô, in ấn phục vụ Thẩm tra	bộ	4	6.0	24
	Phô tô, in ấn giao nộp sản phẩm	bộ	4	7.0	28
4	Khấu hao máy móc thiết bị	Trọn gói			50
5	Chi phí phần mềm	Toàn bộ			30
6	Chi phí thuê văn phòng làm việc	100m ² *0,2/m ² *4 tháng			80
7	Chi phí thuê xe, chi phí ăn: Hà Nội- Thuận Thành	chuyến	5	20	100
	Tổng chi phí:				470,13

Bảng 3.20. Chi phí khác cho chuyên gia

Từ hai bảng đề xuất tài chính trên có thể đưa ra các nhận xét sau:

Thứ nhất về chi phí nhân sự, nhân sự chủ chốt là 695 triệu VNĐ, chiếm khoảng 17,5% tổng chi phí nhân sự, đây là mức hợp lý vì các nhân sự này đóng vai trò quản lý và điều phối chính. Tổng chi phí cho nhân sự khác là 3.962 tỷ VNĐ, phân bổ cho các bộ môn chuyên ngành như giao thông, cấp thoát nước, kết cấu, điện chiếu sáng, định giá. Trong đó, chi phí cho kỹ sư điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc là cao nhất (456tr VNĐ), phản ánh tầm quan trọng của hệ thống điện và chiếu sáng trong dự án. Tiếp đến là giao thông và san nền có mức chi phí thấp hơn (252 triệu VNĐ), có thể do khối lượng công việc ít phức tạp hơn các công việc khác. Cấp thoát nước có mức chi phí cao (431 triệu VNĐ), cho thấy công tác thiết kế và triển khai hệ thống cấp thoát nước đòi hỏi nhiều nhân lực chuyên môn. Cuối cùng là mục kỹ sư kết cấu và kỹ sư định giá có mức chi phí trung bình (268.5 triệu VNĐ và 226 triệu VNĐ), phản ánh vai trò của họ trong việc đảm bảo tính bền vững và tài chính của dự án. Tóm lại, chi phí nhân sự hợp lý và phân bổ đúng theo tính chất của từng bộ môn.

Thứ hai, chi phí vận hành và quản lý dự án bao gồm văn phòng phẩm, điện nước, thông tin liên lạc. Chi phí cho thông tin liên lạc là 51.5tr VNĐ cho 103 người/tháng có thể hơi cao so với thực tế, cần làm rõ cách tính. Chi phí giấy in A3,A4 khoảng 32.6tr VNĐ là cần thiết nhưng có thể tối ưu hoá bằng phương án số hoá tài liệu. Chi phí mực in, văn phòng phẩm khoảng 26tr, đây là mức hợp lý. Ngoài ra là

tiền điện, nước văn phòng khoảng 24tr VNĐ/ 4 tháng là phù hợp nếu tính theo quy mô 100 m2 văn phòng. Còn nhiều loại chi phí vận hành khác như chi phí photo (76tr VNĐ), chi phí thuê văn phòng (80tr VNĐ cho 100m2 trong 4 tháng), chi phí thuê xe và ăn uống (100tr VNĐ cho 20 chuyến đi từ Hà Nội – Thuận Thành). Nhìn chung, các chi phí này hợp lý nhưng có thể tối ưu bằng cách giảm thiểu in ấn, số hoá tài liệu và tối ưu chi phí liên lạc.

Thứ ba, chi phí tài sản cố định và phần mềm, từ bảng có thể thấy khấu hao máy móc thiết bị là 50tr VNĐ, đây là mức hợp lý nếu bao gồm máy tính, thiết bị in ấn, đo đạc. Chi phí phần mềm khoảng 30tr VNĐ, đây là chi phí bản quyền phần mềm chuyên dụng như AutoCAD, Revit, thì mức này khá hợp lý do công ty đã sở hữu phần mềm này trước đó rồi.

Tóm lại, mức phân bổ ngân sách hợp lý giữa các hạng mục nhân sự và vận hành, mức chi phí nhân sự phản ánh đúng vai trò và khối lượng công việc, chi phí vận hành văn phòng và thiết bị hợp lý so với quy mô dự án. Tuy nhiên chi phí in ấn và liên lạc có thể tối ưu bằng công nghệ số.

e. Nộp HSDT – Tham dự thầu

HSDT sau khi được hoàn thành sẽ chuyển đến cho Giám đốc dự án đánh giá và phê duyệt. Khi hồ sơ được phê duyệt, phòng Kế hoạch – Thị trường sẽ phụ trách sao lưu, đóng gói và niêm phong HSDT theo đúng yêu cầu của HSMT.

f. Hoàn thiện, nhận kết quả, đàm phán và ký kết hợp đồng

Sau khi các bên bàn bạc, trao đổi, đã đi đến thống nhất Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam cam kết thực hiện gói thầu “Thiết kế chi tiết Hạ tầng kỹ thuật và dự toán khu F = 79.2 ha (Hạ tầng giai đoạn 2) dự án Hồng Hạc, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;” theo đúng thiết kế được duyệt, HSDT và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

3.5.1.3. Nguyên nhân thắng thầu của CDC

a. Mối quan hệ tốt với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

Chủ đầu tư của dự án là Công ty cổ phần đầu tư Công Đoàn Ngân Hàng Công Thương (Vietinbank) – Một doanh nghiệp có uy tín lớn trong lĩnh vực bất động sản. CDC có lợi thế khi đã thực hiện nhiều dự án tại Bắc Ninh và có mối quan hệ tốt với các đơn vị quản lý địa phương cũng như các cơ quan thẩm định thiết kế. Ngoài ra, uy tín từ các dự án trước đây giúp CDC tạo được lòng tin với chủ đầu tư, tăng cơ hội trúng thầu.

b. Ứng dụng công nghệ hiện đại giúp nâng cao chất lượng tư vấn

CDC sử dụng các phần mềm thiết kế AutoCAD, Revit, Civil 3D, Etabs, Plaxis,... giúp tối ưu hóa bản vẽ và mô phỏng chính xác kết cấu hạ tầng. Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật cao trong thiết kế. Việc ứng dụng các công nghệ mô phỏng địa hình, phân tích kết cấu hiện đại giúp tăng độ chính xác trong dự toán, tối ưu chi phí và thời gian thực hiện.

c. Đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm

Nhân sự chủ chốt bao gồm nhiều thạc sĩ, kỹ sư có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thiết kế và tư vấn xây dựng. Việc phân bổ nhân sự hợp lý theo từng bộ môn, đảm bảo tính chuyên môn hoá và phối hợp hiệu quả giữa các nhóm kỹ thuật. Đội ngũ đã từng thực hiện các hợp đồng tương tự quy mô lớn, như Casini Phú Quốc, KCN Châu Đức, KĐT Tây Mỗ – Đại Mỗ, giúp nâng cao uy tín của CDC trong mắt chủ đầu tư.

d. Chiến lược giá thầu hợp lý, tối ưu hoá lợi nhuận và cạnh tranh

Chi phí nhân sự và vận hành được tính toán hợp lý, đảm bảo mức giá cạnh tranh nhưng vẫn đủ nguồn lực để thực hiện dự án. Phân bổ chi phí hợp lý giữa các bộ phận, giúp đảm bảo lợi nhuận trong khi vẫn đáp ứng được các yêu cầu tài chính của chủ đầu tư.

e. Các yếu tố khác giúp CDC thắng thầu

Thứ nhất, HSDT của CDC được chuẩn bị tỉ mỉ, tuân thủ đúng yêu cầu của HSMT. Hồ sơ pháp lý đầy đủ, chứng nhận ISO 9001, các tài liệu chứng minh năng lực tài chính được kiểm toán rõ ràng.

Thứ hai, phương pháp luận chặt chẽ và bám sát thực tế dự án, dựa trên quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, đảm bảo hồ sơ thiết kế có tính pháp lý cao. Các trình bày rõ ràng, có kế hoạch thực hiện chi tiết, giúp chủ đầu tư đánh giá cao về năng lực tổ chức của CDC.

Thứ ba, tiến độ thực hiện hợp lý, đảm bảo thời gian hoàn thành. Tổng thời gian thực hiện là 120 ngày, trong đó có kế hoạch cụ thể từng giai đoạn, có phương án điều chỉnh thiết kế linh hoạt theo yêu cầu của chủ đầu tư, giúp tăng khả năng đáp ứng tiến độ.

3.5.2. Gói thầu công ty tham dự và trượt thầu

TV05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

3.5.2.1. Giới thiệu gói thầu

Tên gói thầu: TV05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khoa Y Dược – Trường Đại học Tây Nguyên
(định hướng phát triển thành Trường Đại học Y Dược Tây Nguyên)

Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương (theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Địa điểm thực hiện dự án: P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2023

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ

Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi qua mạng

3.5.2.2. Tham dự đấu thầu

a. Tìm kiếm và thu thập thông tin gói thầu

Tương tự như gói thầu mà Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam đã thắng thầu nêu bên trên, thì công ty cũng tiến hành thu thập các thông tin như sau

- Chủ đầu tư, địa điểm thực hiện:

Có thể thấy chủ đầu tư của dự án là Ban Quản lý dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo có nguồn từ Ngân sách Trung ương. CDC đã thực hiện nhiều dự án có nguồn vốn nhà nước và hợp tác với các chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án. Tuy nhiên đối với lĩnh vực xây dựng các cơ sở Y tế, công ty đã có kinh nghiệm, nhưng chưa thực hiện nhiều dự án với quy mô lớn, đây có thể là một trong những điều đáng để ý đối với gói thầu này của công ty.

- Thu thập thông tin về yêu cầu kỹ thuật dự án

Đối với yêu cầu kỹ thuật của dự án thì nhà thầu có hai nhiệm vụ chính là:

Thứ nhất, thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục thuộc dự án: Đầu tư xây dựng Khoa Y Dược - Trường Đại học Tây Nguyên (Định hướng phát triển thành Trường Đại học Y Dược Tây Nguyên).

Thứ hai, kiểm tra về các nội dung thiết kế chi tiết hạng mục hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin thuộc dự án: Đầu tư xây dựng Khoa Y Dược - Trường Đại học Tây Nguyên (Định hướng phát triển thành Trường Đại học Y Dược Tây Nguyên)

theo quy định tại các Điều 27 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ

Từ hai yêu cầu trên của gói thầu, có thể thấy công ty có kỹ năng chuyên môn kỹ thuật phù hợp để thực hiện dự án.

b. Tải HSMT

Phòng Kế hoạch - Thị trường trực tiếp tải HSMT về và thực hiện các bước tiếp theo.

c. Phân tích HSMT và phê duyệt

Sau khi tổng hợp thông tin, phòng Kế hoạch - Thị trường tiến hành phân tích chi tiết HSMT, gồm các thông tin liên quan đến yêu cầu về quy trình tham dự mở thầu, ngày, giờ, số lượng,... để tiện việc lập kế hoạch triển khai công tác lập HSDT.

Ở gói thầu này, phòng Kế hoạch – Thị trường tiến hành triển khai công tác lập HSDT cho các phòng ban. Đối với nhiệm vụ đề xuất kỹ thuật và dự toán, phòng Kế hoạch – Thị trường có kế hoạch phân bổ cho Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế xây dựng số 2 và Trung tâm tư vấn kinh tế xây dựng cùng với Xí nghiệp tư vấn Thiết kế Cơ điện 1 thực hiện.

Việc phân bổ này là hợp lý, do các đơn vị chuyên môn trên đều có chuyên môn phù hợp và kinh nghiệm với các gói thầu tương tự.

d. Lập HSDT

Phần 1. Đề xuất kỹ thuật

Đối với gói thầu này, CDC đã lập HSDT cho phần đề xuất kỹ thuật gồm các phần sau:

- *Thứ nhất*, cơ cấu tổ chức, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, khác với gói thầu trên, ở gói thầu này CDC trình bày cơ cấu tổ chức, năng lực kinh nghiệm trong một phần. Đối với gói thầu này CDC đưa ra các hợp đồng tương tự đã thực hiện để chứng minh năng lực kinh nghiệm như sau:

Đơn vị: Triệu VNĐ

Thời gian	Tên công việc	Tên gói thầu, tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm làm việc	Giá trị hợp đồng	Vai trò trong công việc	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng thực tế
Từ ngày	Tư vấn	Hợp đồng số	645,77	Nhà	45 ngày	Từ ngày

03/08/2022	thiết bản vẽ thi công	345/2022/HĐ-TVXD ngày 03/8/2022 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công dự án: Xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất NO-17 và NO-19 xã Vân Hà, huyện Đông Anh. Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III		thầu chính		03/08/2022 đến ngày 16/9/2022
Từ ngày 21/03/2023 đến ngày 18/04/2023	Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình	Hợp đồng số 577,48 186/2023/HĐ-TVTK ngày 21/03/2023 Gói thầu số 2: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình: Xây dựng hoàn thiện HTKT ô cây xanh kết hợp bãi đỗ xe phía Nam thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh Loại cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III		Nhà thầu chính	30 ngày	Từ ngày 21/03/2023 đến ngày 18/04/2023

Nguồn: Phòng Kế hoạch – Thị trường

**Bảng 3.21. Bảng một số hợp đồng tương tự dự án của Công ty Cổ phần Tư vấn
Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam**

Dựa vào bảng trên ta có thể thấy, số lượng hợp đồng tương tự mà CDC cung cấp để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của gói thầu này có số lượng ít hơn với gói thầu trên. Ngoài ra giá trị thực hiện của hợp đồng không lớn. Dựa vào hai yếu tố

này, có thể nhận xét rằng đối với lĩnh vực tư vấn thiết kế và dự toán cho hạng mục Y được của CDC vẫn đang còn hạn chế. Điều này có thể là một trong các yếu tố làm CDC bị đánh giá thấp hơn các nhà thầu khác.

- *Thứ hai*, pháp lý + cam kết nhà thầu, ở gói thầu này, CDC đã nộp giấy cam kết uy tín của nhà thầu và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cùng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.

CDC đã nộp đúng giấy tờ pháp lý theo HSMT.

- *Thứ ba*, báo cáo tài chính, CDC đã đưa ra báo cáo tài chính năm 2020, 2021, 2022 và xác nhận thuế phù hợp với thời gian HSMT được đưa ra.

- *Thứ tư*, về nhân sự, trong phần này CDC đã có kế hoạch nhân sự như sau:

Chủ nhiệm dự án – Nguyễn Văn Thanh

Chủ trì thiết kế giao thông – Nguyễn Văn Hải

Chủ trì thiết kế hạ tầng – Trần Đăng Thanh

Chủ trì dự toán – Lại Thị Phương

Chủ trì thiết kế điện – Đoàn Đức Hải

Chủ trì phòng cháy chữa cháy – Hàn Quốc Việt

Ngoài các nhân sự chính kia, CDC có bổ sung thêm nhân sự hỗ trợ và tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự trong dự án. Mặc dù CDC cũng có sự chi tiết trong phần nhân sự này để phù hợp với gói thầu nhất, nhưng công ty chưa thể hiện được cách kết nối giữa các bộ phận liên quan như gói thầu trên.

- *Thứ năm*, về phương pháp luận và tiến độ, với phạm vi công việc đối với nhà thầu là:

+ Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án: Xây dựng HTKT thôn Lỗ Giao 2, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh để đấu giá QSD đất trên cơ sở dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Lập tổng dự toán xây dựng công trình đảm bảo chất lượng và quy định hiện hành.

+ Các công việc thực hiện phải đảm bảo tuân thủ và phù hợp với nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt.

+ Giám sát tác giả (theo quy định tại điều 30 NDD06/2021/NĐ-CP)

CDC trình bày các căn cứ lập giải pháp và cách tiếp cận phương pháp luận từ đó đưa ra các nội dung đề xuất thiết kế bản vẽ thi công – dự toán cho các hạng mục sau:

+ Hạng mục San nền

- + Hạng mục đường giao thông (Nền mặt đường, vỉa hè, cây xanh, TCGT)
- + Hạng mục hệ thống thoát nước thải
- + Hạng mục hệ thống cấp nước, nước phòng cháy chữa cháy
- + Hạng mục hệ thống cấp điện chiếu sáng
- + Hạng mục hệ thống viễn thông
- + Hạng mục hào kỹ thuật
- + Hạng mục hệ thống cấp điện

Trong mỗi hạng mục CDC đều phân bổ nguồn lực cùng đề xuất chi tiết cho dự án. Ngoài ra, CDC cũng đưa ra sáng kiến cải tiến sau khi nghiên cứu quy mô của dự án và kết hợp với nghiên cứu, đánh giá, với định hướng luôn sáng tạo để hoàn thiện hơn ở khía cạnh hồ sơ và kỹ thuật xây dựng của gói thầu.

Phần 2. Đề xuất tài chính

CDC đã nộp giá dự thầu cho gói thầu này như sau:

STT	Nội dung	Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam
1	Giá dự thầu	793.615.544VND
2	Giá trị giảm giá	15.872.311 VND
3	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá	777.743.233 VND

Ở gói thầu này CDC đã đưa giá giá trị giảm giá khoảng 2% và giá dự thầu còn 777.743.233 VND

e. Nộp HSDT – Tham dự thầu

HSDT sau khi được hoàn thành sẽ chuyển đến cho Giám đốc dự án đánh giá và phê duyệt. Khi hồ sơ được phê duyệt, phòng Kế hoạch – Thị trường sẽ phụ trách sao lưu, nộp HSDT theo đúng yêu cầu của HSMT.

f. Hoàn thiện, nhận kết quả, đàm phán và ký kết hợp đồng

Sau khi các bên bàn bạc, trao đổi, đã đi đến thống nhất Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam không đủ điều kiện để thực hiện gói TV05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo đúng thiết kế được duyệt, HSDT và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

3.5.2.3. Nguyên nhân trượt thầu của CDC

Vào năm 2023, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam đã tham dự gói thầu TV05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và đã trượt thầu. Dưới đây là một số nguyên nhân dẫn đến kết quả này.

a. Thiếu nguồn lực tài chính so với các tập đoàn lớn

CDC có quy mô vốn nhỏ hơn so với các tập đoàn lớn gần đây trong ngành tư vấn xây dựng như: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VGV) có vốn điều lệ 357,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) có vốn điều lệ 675,26 tỷ đồng tính đến tháng 12/2022, trong khi CDC có vốn điều lệ công ty là 30 tỷ đồng. Điều này gây khó khăn trong việc đầu tư vào công nghệ, nhân sự và mở rộng thị trường. Ngoài ra, giá dự thầu của gói này thấp nhưng không tạo lợi thế: CDC đưa ra giá dự thầu sau giảm giá là 777.743.233 VND, nhưng giảm giá chỉ khoảng 2%, trong khi một số đối thủ có mức giảm giá tốt hơn, giúp họ có lợi thế cạnh tranh.

b. Quy trình nội bộ chưa tối ưu, gây chậm trễ trong việc lập hồ sơ thầu

Hồ sơ dự thầu (HSDT) chưa thật sự nổi bật mặc dù CDC có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thẩm tra, nhưng số lượng hợp đồng tương tự được cung cấp ít hơn so với đối thủ. Hồ sơ nhân sự có sự phân bổ rõ ràng nhưng chưa có sự kết nối chặt chẽ giữa các bộ phận, điều này có thể ảnh hưởng đến đánh giá tổng thể về năng lực tổ chức của công ty.

c. Kinh nghiệm trong lĩnh vực Y Dược còn hạn chế

CDC chưa thực hiện nhiều dự án lớn liên quan đến lĩnh vực Y Dược, trong khi gói thầu TV05 yêu cầu năng lực chuyên sâu về kiểm tra thiết kế y tế. CDC cung cấp một số hợp đồng tham chiếu nhưng giá trị thực hiện không lớn, làm giảm tính thuyết phục khi so sánh với các nhà thầu có kinh nghiệm hơn.

d. Cạnh tranh gay gắt từ các nhà thầu lớn

Các công ty tư vấn lớn và có liên kết quốc tế chiếm ưu thế: Các đối thủ có tiềm lực tài chính mạnh hơn, đội ngũ nhân sự chất lượng cao hơn và kinh nghiệm thực hiện các dự án Y Dược tốt hơn. Chủ đầu tư có xu hướng lựa chọn các đơn vị tư vấn có hồ sơ năng lực mạnh về tài chính và công nghệ, khiến CDC gặp bất lợi.

e. Thay đổi trong chính sách đầu thầu và đầu tư công

Thị trường đấu thầu công ngày càng siết chặt quy trình đánh giá năng lực nhà thầu. Các yếu tố như chỉ số tài chính, kinh nghiệm thực tế và năng lực nhân sự ngày càng được xem xét kỹ hơn. Chính sách đầu tư công thay đổi có thể làm thay đổi tiêu chí đánh giá thầu, dẫn đến việc CDC bị đánh giá thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

g. Yêu cầu kỹ thuật cao và tính đặc thù của gói thầu

Gói thầu TV05 yêu cầu kiểm tra chi tiết các nội dung thiết kế hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, điều này đòi hỏi đơn vị thầu phải có chuyên môn cao về hệ thống công nghệ y tế. CDC có chuyên môn kỹ thuật phù hợp nhưng chưa có nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực này, khiến hồ sơ của công ty không đủ thuyết phục.

3.6. Đánh giá công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế Xây dựng Việt Nam

3.6.1. Những kết quả đạt được trong công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

3.6.1.1. Chỉ tiêu số lượng gói thầu trúng, tỷ lệ trúng thầu

Dưới đây là các gói thầu tư vấn mà CDC đã tham gia từ năm 2020 – 2023 và tỷ lệ trúng thầu

	2020	2021	2022	2023
Số lượng các gói thầu tham gia	32	31	28	23
Số lượng gói thầu trúng	18	15	10	6
Tỷ lệ trúng thầu	56%	48%	36%	26%

Bảng 4.1. Bảng số lượng gói thầu tham dự, số lượng gói thầu trúng, tỷ lệ trúng thầu

Từ bảng trên có thể thấy, số lượng gói thầu tham gia giảm từ 32 gói năm 2020 xuống còn 23 gói trong năm 2023, tức giảm 28% trong vòng 4 năm. Số lượng gói thầu trúng thầu cũng giảm mạnh, từ 18 gói năm 2020 xuống chỉ còn 6 gói năm 2023 (giảm 67%). Tỷ lệ trúng thầu cũng giảm đáng kể từ 56% (2020) xuống 26% (2023), tức mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Điều này phản ánh rằng thị trường đấu thầu tư vấn đang ngày càng khó khăn hơn, đòi hỏi các nhà thầu phải nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến chiến lược đấu thầu và tối ưu hoá chi phí để duy trì vị thế. Như đã nói bên trên công ty có thể đang gặp khó khăn trong việc duy trì hợp đồng, mở rộng thị trường hoặc chịu tác động từ sự suy giảm chung của ngành xây dựng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tham gia đấu thầu đã chấp nhận giảm giá mạnh để giành được hợp đồng, các nhà thầu thường được tạm ứng khoảng 10%, kết hợp với lãi suất vay vốn cao và thủ tục phức tạp khiến nhiều công ty gặp khó khăn trong việc cân đối giá dự thầu khiến tỷ lệ trúng thầu giảm xuống. Ngoài ra, một tình trạng tiêu cực như

thông thầu, chuyển nhượng thầu trá hình vẫn tồn tại, ảnh hưởng đến tính minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Đối với lĩnh vực tư vấn xây dựng đặc biệt là trong việc lập dự toán, một yếu tố có thể khiến các nhà thầu gặp khó khăn trong việc đảm bảo lợi nhuận và duy trì hoạt động kinh doanh là do bất cập trong đơn giá và định mức. Hệ thống đơn giá định mức hiện tại thường thấp hơn giá trị thị trường từ 10-15%, đặc biệt là đơn giá nhân công. Do đó, có thể lý giải tại sao CDC lại đang có tỷ lệ trúng thầu trượt dốc trong những năm gần đây và doanh thu có xu hướng giảm.

3.6.1.2. Chỉ tiêu lợi nhuận đạt được

Như đã nói bên trên, CDC hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với nhiều hoạt động kinh doanh, nên lợi nhuận của công ty đến từ nhiều hoạt động khác nhau, trong đó tham dự thầu tư vấn chiếm khoảng 35% doanh thu của công ty. Có những trường hợp công ty thực hiện các hợp đồng có nguy cơ thua lỗ do việc tính toán giá dự thầu chênh lệch quá nhiều, thiếu kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. Cũng có những trường hợp chi phí phát sinh lớn do các rủi ro không may xảy ra. Do đó, hiệu quả thực hiện hợp đồng cần xem từ nhiều góc độ bao gồm cả yếu tố kinh tế, xã hội, hiệu quả ngắn và dài hạn. Dưới đây là bảng chỉ tiêu lợi nhuận đạt được từ hoạt động tham dự thầu tư vấn của CDC:

Năm	2020	2021	2022	2023
Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	9,94%	9,42%	7,5%	6,2%

Bảng 4.2. Chỉ tiêu lợi nhuận đạt được

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu từ hoạt động tham dự thầu tư vấn của CDC trong giai đoạn 2020-2023 có sự biến động theo xu hướng giảm dần. Trong năm 2020 và 2021 tỉ suất lợi nhuận trung bình của CDC vẫn duy trì ở mức ổn định. Tuy nhiên năm 2022 và 2023 đã có xu hướng giảm, điều này cũng có thể dễ hiểu khi thị trường tham dự thầu tư vấn những năm gần đây có xu hướng khắc nghiệt hơn, nên việc CDC tham dự thầu ít hơn các năm cũng dẫn đến việc tỷ suất lợi nhuận giảm. Tuy nhiên tỷ lệ trúng thầu của CDC cũng giảm nên điều này đến cả từ năng lực của công ty và đối thủ cạnh tranh trong ngành ngày càng nhiều, thị trường đấu thầu nhiều biến động. Ngoài ra, chi phí nhân công, nguyên vật liệu ngày càng tăng cao nên việc cạnh tranh về giá giữa các nhà thầu với nhau dù chỉ chênh lệch một chút do tìm được nhà cung cấp có giá ưu đãi hơn cũng có thể là một trong những nguyên nhân gây trượt thầu lớn.

Với mức tỷ suất lợi nhuận này, CDC vẫn có thể duy trì tốt hoạt động kinh doanh của mình do CDC hoạt động nhiều lĩnh vực mang lại doanh thu lớn hơn.

3.6.2. Hạn chế và nguyên nhân trong công tác tham dự thầu tại Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

Từ việc phân tích hai gói thầu trên cùng việc đánh giá những kết quả đạt được trong công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam, dưới đây là những hạn chế mà CDC đang tồn tại và đi cùng với nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó.

3.6.2.1. Hạn chế và nguyên nhân trong công tác phân bổ nguồn lực để lập HSDT

a. Hạn chế

HSDT của CDC được thực hiện bởi nhiều phòng ban riêng lẻ, có thể dẫn đến thiếu tính đồng bộ khi tổng hợp. Một số lỗi thường gặp như: thiếu sót tài liệu pháp lý, sai lệch thông tin kỹ thuật, sai đơn giá dự toán. Việc lập hồ sơ đôi khi chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chi tiết của chủ đầu tư, khiến khả năng bị loại cao hơn. Trong một số trường hợp, giá dự thầu chưa được tính toán chặt chẽ, dễ dẫn đến nguy cơ lỗ khi thực hiện hợp đồng.

b. Nguyên nhân

Nguyên nhân chính là do công ty chưa tối ưu hoá công tác lập HSDT. Hiện nay, việc lập HSDT do nhiều bộ phận cùng thực hiện, công ty chưa có bộ phận chuyên trách đầu thầu để quản lý toàn bộ quá trình từ chuẩn bị hồ sơ đến đánh giá kết quả. Một số hồ sơ chưa thực sự thuyết phục về mặt kỹ thuật hoặc không tối ưu về giá.

3.6.2.2. Hạn chế và nguyên nhân về năng lực tài chính

a. Hạn chế

Doanh thu của CDC giảm mạnh từ 127,816 tỷ VNĐ (2021) xuống còn 85,263 tỷ VNĐ (2023). Ngoài ra còn có tỷ suất lợi nhuận trung bình và tổng tài sản giảm. Điều này có thể dẫn đến công ty sẽ bị đánh giá kém về năng lực tài chính do có sự giảm mạnh về doanh thu.

b. Nguyên nhân

Việc doanh thu của CDC giảm có thể là do áp lực cạnh tranh về giá, khả năng thanh khoản giảm, ảnh hưởng đến việc duy trì hoạt động và công ty chưa có nhiều chiến lược huy động vốn để mở rộng thị trường. Do áp lực cạnh tranh, nhiều gói thầu có mức giá dự thầu thấp hơn giá thực tế thi công nên gây ảnh hưởng đến lợi nhuận

của công ty. Ngoài ra, một số hợp đồng có chi phí phát sinh lớn nhưng không có kế hoạch dự phòng, dẫn đến thua lỗ,

3.6.2.3. Hạn chế và nguyên nhân về công nghệ và thiết bị

a. Hạn chế

Nhiều thiết bị của CDC đã qua sử dụng từ 10-15 năm, hiệu suất giảm, chi phí bảo trì cao. Máy chủ (server) cũ, không đáp ứng tốt các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu đầu thầu. Một số phần mềm như: ETABS V.9, GEO SLOPE 2004, Dự toán ACITT 2007 đã lỗi thời, không còn phù hợp với tiêu chuẩn hiện tại. Việc chưa cập nhật các phần mềm thiết kế mới làm giảm khả năng cạnh tranh so với các đơn vị tư vấn khác.

b. Nguyên nhân

Công ty đang có xu hướng thiếu sự đầu tư vào công nghệ và thiết bị do các phần mềm và ứng dụng trước đây vẫn có khả năng sử dụng tốt. Tuy nhiên, nếu việc này kéo dài có thể làm giảm đi khả năng cạnh tranh của công ty. Ngoài ra, công ty vẫn chưa ứng dụng BIM (Building Information Modeling) vào công tác tham dự thầu, điều này làm CDC kém cạnh tranh hơn so với các đơn vị tư vấn nước ngoài hoặc các công ty lớn trong nước.

3.6.2.4. Hạn chế và nguyên nhân về nhân sự và quản lý đội ngũ

a. Hạn chế

Công ty hiện đang thiếu hụt nhân sự trẻ và chuyên gia cao cấp, mặc dù CDC có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trung bình từ 10-28 năm kinh nghiệm, nhưng thiếu nhân sự trẻ để tiếp cận công nghệ mới. Ngoài ra, việc lập hồ sơ dự thầu vẫn chủ yếu do các phòng ban kỹ thuật thực hiện, chưa có đội ngũ chuyên biệt về đấu thầu. Cần có chuyên gia am hiểu về định giá, tài chính đấu thầu, phân tích thị trường để tối ưu chiến lược trúng thầu.

b. Nguyên nhân

Việc công ty đang còn hạn chế về nhân sự trẻ do công ty chưa có chiến lược tuyển dụng và đào tạo bài bản để kế thừa nhân sự trong tương lai. Ngoài ra, công ty không có bộ phận chuyên biệt về đấu thầu có thể là do công ty cũng đang hoạt động các hoạt động kinh doanh khác nên công ty duy trì mô hình tổ chức này để đảm bảo sự linh hoạt và tiết kiệm nhân lực nhất có thể.

Tóm lại, số lượng trúng thầu giảm mạnh do chiến lược của công ty có thể chưa hiệu quả và thị trường hiện nay đang cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Ngoài ra, công ty

cần lưu ý đến việc đồng bộ trong việc làm HSDT, cùng các năng lực tài chính, năng lực máy móc thiết bị của công ty. Công ty nên linh hoạt trong việc lựa chọn gói thầu và hình thức đấu thầu để phù hợp với năng lực của công ty hơn.

3.6.2.5. Nguyên nhân khác

Ngoài những nguyên nhân đến từ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam thì việc công ty đang có những khó khăn đến từ thị trường và yếu tố bên ngoài.

a. Cạnh tranh gay gắt hơn trong ngành tư vấn xây dựng

Thị trường tư vấn xây dựng ngày càng có nhiều đơn vị tham gia, bao gồm các công ty nước ngoài, liên danh quốc tế, và các công ty tư nhân mới nổi. Các công ty lớn trong ngành có khả năng chào giá thấp hơn và ứng dụng công nghệ tiên tiến hơn, làm giảm khả năng cạnh tranh của CDC. Ngoài ra, các chủ đầu tư hiện nay yêu cầu cao hơn về chất lượng hồ sơ, công nghệ thiết kế, và tiến độ thực hiện. Những công ty không đáp ứng được các tiêu chuẩn mới sẽ dễ bị loại khỏi vòng đấu thầu.

b. Thị trường xây dựng và bất động sản suy giảm

Từ năm 2022, ngành xây dựng và bất động sản chững lại do chính sách siết tín dụng, khiến số lượng gói thầu tư vấn giảm mạnh. Các chủ đầu tư có xu hướng cắt giảm chi phí tư vấn, khiến lợi nhuận của các công ty tư vấn như CDC bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, chính sách đầu tư công và cơ chế quản lý đấu thầu thay đổi có thể khiến một số gói thầu bị hoãn hoặc hủy bỏ. Cụ thể:

- Luật số 03/2022/QH15 (ngày 11/01/2022): Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật sau:

- + Luật Đầu tư công: Điều chỉnh quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

- + Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP): Cập nhật các quy định nhằm thúc đẩy hợp tác công tư hiệu quả hơn.

- + Luật Đầu tư: Bổ sung các quy định nhằm cải thiện môi trường đầu tư.

- + Luật Đấu thầu: Sửa đổi để tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

- + Luật Nhà ở, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự: Điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn và các luật liên quan.

- Luật số 22/2023/QH15 (ngày 23/6/2023): Ban hành Luật Đấu thầu mới, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, thay thế Luật Đấu thầu 2013, nhằm hoàn thiện khung pháp lý về đấu thầu, tăng cường hiệu quả và minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

- Luật số 57/2024/QH15 (ngày 29/11/2024): Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật sau:

+ Luật Quy hoạch: Điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

+ Luật Đầu tư: Cập nhật các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư

+ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP): Hoàn thiện khung pháp lý cho các dự án PPP, thúc đẩy hợp tác giữa nhà nước và tư nhân.

+ Luật Đấu thầu: Tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả trong hoạt động đấu thầu.

- Nghị định 17/2025/NĐ-CP (ngày 15/02/2025): Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu, nhằm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các quy định mới trong Luật Đấu thầu

Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, đặc biệt trong việc tham gia đấu thầu và thực hiện các dự án đầu tư công. Do đó, công ty cần cập nhật và tuân thủ các quy định mới để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi.

Ngoài ra, một số gói thầu có yêu cầu cao hơn về năng lực tài chính, khiến CDC khó đáp ứng.

c. Biến động giá nguyên vật liệu và chi phí vận hành

Khi giá nguyên vật liệu như thép, xi măng, cát, đá tăng đột biến, chi phí tổng thể của dự án cũng tăng theo. Nếu công ty tư vấn không cập nhật kịp thời và điều chỉnh dự toán phù hợp, giá chào thầu có thể cao hơn so với đối thủ, làm giảm tính cạnh tranh và tăng nguy cơ trượt thầu.

CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TƯ VẤN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC) đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực tư vấn xây dựng với nhiều dự án tiêu biểu như Casino Phú Quốc, Khu công nghiệp Châu Đức và Khu đô thị Tây Mỗ – Đại Mỗ. Công ty có mối quan hệ hợp tác với các chủ đầu tư lớn như Vingroup, Sun Group, Novaland và Vietinbank, đồng thời hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực như hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, khu đô thị, giao thông, thủy lợi và cấp thoát nước. Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 là những yếu tố quan trọng đóng góp vào thành công của công ty.

Tuy nhiên, CDC đang đối mặt với một số thách thức đáng kể. Tỷ lệ trúng thầu của công ty đã giảm từ 56% năm 2020 xuống còn 26% năm 2023, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và chiến lược đấu thầu chưa tối ưu. Quy trình lập hồ sơ dự thầu chưa đồng bộ, dẫn đến các sai sót về pháp lý và định giá, làm giảm tính cạnh tranh của hồ sơ. Việc chưa đầu tư mạnh vào công nghệ số hóa như BIM cũng làm giảm khả năng cạnh tranh với các đơn vị tư vấn quốc tế. Ngoài ra, tình hình tài chính của công ty cũng gặp khó khăn với tỷ suất lợi nhuận/doanh thu giảm từ 8,94% năm 2020 xuống còn 5,2% năm 2023. Từ thực trạng này, có thể đưa ra định hướng phát triển cho CDC như sau:

4.1. Định hướng phát triển Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam đến năm 2030

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những đơn vị tư vấn xây dựng hàng đầu tại Việt Nam và mở rộng ra thị trường quốc tế. CDC sẽ phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tối ưu hoá năng lực tư vấn và mở rộng lĩnh vực kinh doanh, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo tăng trưởng bền vững. Dưới đây là một số mục tiêu chiến lược cho CDC trong vài năm tới:

4.1.1. Tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận

- Đạt mức tăng trưởng doanh thu trung bình 10 - 15%/năm.
- Tăng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu từ 5,2% (2023) lên 10% vào năm 2030.
- Duy trì tỷ lệ trúng thầu ổn định ở mức 40 - 50%/năm bằng cách tối ưu hóa chiến lược tham gia thầu.

4.1.2. Nâng cao năng lực đấu thầu và tư vấn thiết kế

- Chuẩn hóa quy trình đấu thầu, thành lập bộ phận chuyên trách đấu thầu để nâng cao tỷ lệ trúng thầu.
- Ứng dụng BIM (Building Information Modeling), AI và dữ liệu lớn (Big Data) vào công tác lập hồ sơ và quản lý dự án.
- Mở rộng thị trường tư vấn sang các lĩnh vực mới như quản lý dự án (PMC), tổng thầu thiết kế - thi công (EPC).

4.1.3. Phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo

- Đầu tư 100 - 200 tỷ VNĐ vào nâng cấp phần mềm và hệ thống thiết kế trong giai đoạn 2024 - 2030.
- Ứng dụng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu quy trình tư vấn, rút ngắn thời gian thực hiện dự án.
- Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu đám mây (cloud-based) để quản lý toàn bộ hồ sơ đấu thầu và thiết kế một cách thông minh.

4.1.4. Mở rộng lĩnh vực kinh doanh và thị trường

- Mở rộng lĩnh vực hoạt động sang hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, khu đô thị thông minh, và hạ tầng công nghiệp.
- Tăng cường hợp tác với các tập đoàn bất động sản, doanh nghiệp FDI, quỹ đầu tư để phát triển các dự án lớn.
- Mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, đặc biệt là Đông Nam Á (Lào, Campuchia, Myanmar), Trung Đông và châu Phi.

4.1.5. Tăng cường năng lực tài chính

- Đa dạng hóa nguồn vốn, tìm kiếm thêm các đối tác đầu tư chiến lược để đảm bảo dòng vốn ổn định.
- Tăng tổng tài sản từ 74,08 tỷ VNĐ (2023) lên 150 tỷ VNĐ vào năm 2030.
- Xây dựng quỹ dự phòng tài chính để giảm rủi ro từ các hợp đồng có chi phí phát sinh cao.

4.1.6. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

- Đào tạo và thu hút nhân sự trẻ có chuyên môn về công nghệ thiết kế, quản lý dự án và đấu thầu.

- Xây dựng chương trình mentoring giữa các chuyên gia giàu kinh nghiệm và nhân sự trẻ để đảm bảo tính kế thừa.

- Đặt mục tiêu 80% nhân sự có chứng chỉ chuyên môn quốc tế trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và quản lý dự án.

4.2. Một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam

Từ những hạn chế và nguyên nhân đã nêu bên trên, dưới đây là những biện pháp tương ứng để khắc phục những hạn chế đó.

4.2.1. Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu (HSDT) thông qua việc phân bổ nguồn nhân lực

CDC nên tạo một bộ phận riêng về đấu thầu với nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, lập hồ sơ thầu chuyên nghiệp, tối ưu hóa giá thầu và áp dụng mô hình quản lý tập trung để tránh tình trạng phân tán thông tin giữa các bộ phận.

Tiếp đến, để chuẩn hoá quy trình lập hồ sơ dự thầu CDC có thể xây dựng hệ thống kiểm tra HSDT trước khi nộp, giảm sai sót do nhầm lẫn kỹ thuật, sai đơn giá, thiếu giấy tờ pháp lý, ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ thầu, giúp theo dõi tiến độ lập hồ sơ, lưu trữ dữ liệu chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, nhằm tối ưu hoá nội dung hồ sơ dự thầu, CDC cần đầu tư vào phần trình bày HSDT chuyên nghiệp, có phân tích lợi ích rõ ràng để thuyết phục chủ đầu tư và xây dựng hệ thống dữ liệu tham khảo từ các gói thầu đã trúng trước đó để cải thiện chất lượng hồ sơ.

4.2.2. Tối ưu hoá tài chính và chiến lược giá thầu

CDC cần có chính sách cải thiện về doanh thu và lợi nhuận của công ty để tăng năng lực tài chính khi tham dự đấu thầu. CDC nên thực hiện chế độ khấu hao hợp lý, thanh lý tài sản không còn sử dụng để thu hồi vốn và tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, đảm bảo dòng tiền dự án ổn định bằng cách quản lý chặt chẽ các khoản phải thu và phải trả. Ngoài ra, CDC có thể sử dụng các nguồn vốn đa dạng như vốn vay, vốn chủ sở hữu và các hình thức huy động khác để tăng quy mô vốn, nghiên cứu kỹ lưỡng yêu cầu dự án, xác định ưu điểm cạnh tranh và xây dựng đề xuất phù hợp.

CDC có thể điều chỉnh chiến lược giá để tăng khả năng trúng thầu mà vẫn duy trì lợi nhuận bằng cách tính toán kỹ biên độ lợi nhuận tối thiểu có thể chấp nhận, tránh hiện tượng bỏ thầu quá thấp dẫn đến lỗ, ứng dụng phân tích chi phí theo dữ liệu thực tế để đưa ra giá thầu hợp lý hơn.

Thực hiện kiểm soát chi phí thực hiện hợp đồng thông qua việc xây dựng quy trình kiểm soát chi phí phát sinh, đảm bảo các hợp đồng không bị đội giá so với dự toán ban đầu, xây dựng hệ thống dự báo tài chính theo từng hợp đồng, đảm bảo công ty luôn có dòng tiền ổn định để vận hành.

Mở rộng hợp tác với ngân hàng, quỹ đầu tư để tăng vốn lưu động, tránh bị ảnh hưởng khi chậm thanh toán từ chủ đầu tư, đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào doanh thu từ đấu thầu bằng cách tham gia vào các dự án có vốn tự có để tăng cường huy động vốn và tìm kiếm nguồn đầu tư.

4.2.3. Đầu tư vào công nghệ và thiết bị

CDC cần nâng cấp phần mềm thiết kế và đấu thầu bằng việc đầu tư vào BIM (Building Information Modeling) để nâng cao chất lượng thiết kế, giảm sai sót kỹ thuật và tăng năng suất, mua bản quyền phần mềm Dự toán G8, AutoCAD Civil 3D, Revit, Etabs, Plaxis,... để đảm bảo tính chính xác khi lập dự toán.

Ngoài ra, CDC có thể ứng dụng chuyển đổi số trong đấu thầu như sử dụng phần mềm quản lý đấu thầu (Bid Management Software) để theo dõi tiến độ, tự động hóa các công đoạn lập hồ sơ, áp dụng AI và dữ liệu lớn (Big Data) để phân tích xu hướng giá thầu, đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra quyết định tối ưu. CDC cũng có thể nâng cấp máy chủ lưu trữ, đảm bảo hồ sơ đấu thầu không bị thất lạc hoặc mất dữ liệu, xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu trực tuyến (cloud-based) để dễ dàng truy xuất thông tin đấu thầu từ nhiều địa điểm.

4.2.4. Cải thiện nguồn nhân lực

CDC nên tuyển dụng và đào tạo đội ngũ chuyên gia đấu thầu để làm được điều này, CDC chiêu mộ các chuyên gia tài chính đấu thầu, định giá công trình để tối ưu hóa chiến lược giá thầu, tạo chương trình đào tạo nội bộ về đấu thầu, cập nhật quy định mới để nâng cao năng lực nhân sự. Tuyển dụng nhân sự trẻ có kỹ năng về công nghệ, mô phỏng thiết kế để tận dụng các phần mềm tiên tiến. Xây dựng chương trình mentoring giữa các chuyên gia và nhân sự trẻ để đảm bảo kế thừa kinh nghiệm.

4.2.5. Giải pháp khác

4.2.5.1. Cải thiện chiến lược tham gia thầu

CDC nên xây dựng hệ thống đánh giá và chọn lọc gói thầu bằng cách tạo bộ tiêu chí đánh giá gói thầu dựa trên mức độ phù hợp với năng lực công ty, biên lợi nhuận kỳ vọng, mức độ rủi ro,... chỉ tham gia các gói thầu có lợi thế cạnh tranh rõ ràng, tránh những gói có rủi ro cao hoặc biên lợi nhuận thấp.

Ngoài ra, CDC cũng có thể mở rộng hình thức tham gia thầu thay vì chỉ tham gia đấu thầu cạnh tranh rộng rãi, CDC nên tận dụng các gói thầu chỉ định, liên danh với các đối tác mạnh để tăng tỷ lệ trúng thầu, tạo dựng quan hệ chiến lược với chủ đầu tư, tham gia từ sớm vào quá trình lập dự án để có lợi thế khi đấu thầu.

4.2.5.2. Thích ứng với thị trường xây dựng và bất động sản suy giảm

Tìm kiếm thị trường mới ngoài tư vấn xây dựng truyền thống bằng việc tham gia các gói thầu quản lý dự án, tổng thầu thiết kế - thi công (EPC) thay vì chỉ tư vấn thiết kế, hợp tác với chủ đầu tư nước ngoài, tận dụng công nghệ quốc tế để mở rộng thị trường.

Tích cực tham gia các dự án cơ sở hạ tầng, giao thông do nhà nước đầu tư, giảm sự phụ thuộc vào bất động sản tư nhân và nâng cao năng lực tài chính để có thể tham gia các dự án PPP (hợp tác công - tư).

4.2.5.3. Đối phó với cạnh tranh ngày càng cao

Định vị thương hiệu CDC là đơn vị tư vấn có công nghệ tiên tiến, chất lượng cao, thay vì cạnh tranh về giá rẻ, xây dựng mối quan hệ chiến lược với các chủ đầu tư lớn, tham gia vào quá trình lập dự án để có lợi thế từ đầu.

CDC có thể liên kết với các công ty tư vấn nước ngoài để học hỏi công nghệ mới và tăng cơ hội trúng thầu, tham gia các dự án có yếu tố ODA, FDI để mở rộng thị trường.

4.2.5.4. Tăng cường công tác marketing

Để mở rộng thị trường, thu hút khách hàng thì hoạt động marketing đóng một vai trò quan trọng. Thông qua hoạt động marketing, Công ty sẽ xây dựng được hình ảnh đẹp, tạo dựng được lòng tin của khách hàng, uy tín trên thị trường được nâng cao. Hiện nay, công ty lại không chú trọng đầu tư vào bộ phận marketing dẫn đến việc thị trường của công ty chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Do đó, cần nâng cao chất lượng bộ phận marketing, đầu tư một cách bài bản để quảng bá hình ảnh công ty, lĩnh vực kinh doanh của công ty đến cho khách hàng. thị trường mới cần phải được làm

trong thời gian tới. Tài liệu kỹ thuật, tài liệu trình chiếu phải được chuẩn bị đầy đủ để gửi đến khách hàng. Công tác marketing sẽ nâng cao uy tín của Công ty không chỉ đối với khách hàng là những chủ đầu tư mà còn nâng cao vị thế trong ngành của Công ty. Nâng cao uy tín của công ty với khách hàng sẽ giúp công ty triển khai công tác đấu thầu và công tác triển khai hợp đồng sẽ thuận lợi hơn.

KẾT LUẬN

Việc hoàn thiện công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam là một yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Qua quá trình phân tích, nghiên cứu các vấn đề hiện tại, có thể thấy rằng công ty đã đạt được những thành tựu nhất định trong công tác tham dự thầu tư vấn, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế và thách thức cần khắc phục.

Nhìn vào tình hình công tác tham dự thầu của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam có thể nhận thấy ở giai đoạn 2020-2021 công ty có kết quả hoạt động khá tốt, tuy nhiên từ năm 2022-2023, việc tham gia vào các gói thầu tư vấn của công ty đã có sự suy giảm đáng kể. Sau khi thực hiện nghiên cứu, nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm này là do cả yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài.

Để khắc phục hạn chế trong công tác tham dự thầu tư vấn, công ty cần cải thiện một số yếu tố qua trọng. Trước hết, công ty cần xây dựng chiến lược tham dự thầu thông minh hơn, chọn lọc gói thầu có lợi nhuận cao. Tiếp đến, công ty có thể thành lập bộ phận chuyên trách đấu thầu, nâng cao chất lượng HSĐT. Ngoài ra, CDC nên đầu tư vào công nghệ số, BIM, phần mềm đấu thầu để tăng năng suất và tuyển dụng, đào tạo nhân sự chuyên sâu về đấu thầu. Bên cạnh đó, CDC có thể tận dụng chính sách đầu tư công, tham gia các dự án hạ tầng lớn, hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường chiến lược marketing. Bằng cách kết hợp các giải pháp này, CDC có thể nâng cao tỷ lệ trúng thầu, tối ưu hoá lợi nhuận và duy trì vị thế cạnh tranh trong ngành tư vấn xây dựng.

Ngoài những biện pháp để khắc phục hạn chế trên, CDC cũng cần duy trì và phát triển thêm các thế mạnh của mình để có thể ngày càng hoàn thiện hơn công tác tham dự thầu tư vấn.

Tóm lại, công tác tham dự thầu tư vấn tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam vẫn còn tiềm năng lớn để phát triển. Việc cải tiến các yếu tố nêu trên sẽ giúp công ty vượt qua được các khó khăn đến từ thị trường hiện tại, nắm bắt cơ hội trong tương lai và khẳng định vị thế vững mạnh trong công tác tư vấn xây dựng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình *Đấu thầu* (2021), Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.
2. Báo cáo tài chính, *Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam*: <https://cdcjsc.vn/vi/bao-cao-tai-chinh.nl.html>
3. Báo cáo thường niên, *Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam*: <https://cdcjsc.vn/vi/bao-cao-thuong-nien.nl.html>
4. Luật đấu thầu (2023)
5. Lê Ngọc Hùng – Lưu Hồng Minh (chủ biên), 2009, *Giáo trình Xã hội học*, Nhà xuất bản Dân trí: *phương pháp phỏng vấn sâu*
6. Quốc Tuấn, *Trường đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh: Phương pháp nghiên cứu định tính*
7. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (16/09/2021), *Báo xây dựng*
8. Luật sư Lê Minh Trường (2024), *Quy trình và trình tự các bước tổ chức đấu thầu*
9. Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn (Big Data) vào hệ thống hỗ trợ ra quyết định (13/09/2024), *Dauthau.info*
10. Nguyên nhân khiến nhà thầu bị “trượt thầu” (2023), *Dauthau.info*
11. Phan Nam, Các doanh nghiệp xây dựng đang bước vào giai đoạn “tái sinh” (2025), *Tạp chí điện tử – VnEconomy*
12. Tiến Dũng, Dòng tiền hoạt động của ngành xây dựng được kỳ vọng sẽ cải thiện năm 2025 (2025), *Tạp chí Tài chính*
13. Minh Anh, Những cơ hội cho doanh nghiệp ngành xây dựng trong năm 2025 (2025), *Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật*: <https://thuonghieuvaphapluat.vn/nhung-co-hoi-cho-doanh-nghiep-xay-dung-trong-nam-2025-d72756.html>
14. Thanh Tú, Thời điểm vàng đưa ngành xây dựng lên tầm cao mới (2025), *Vietstock – Trang thông tin điện tử tổng hợp*: <https://vietstock.vn/2025/02/chu-tich-coteccons-day-la-thoi-diem-dua-nganh-xay-dung-len-tam-cao-moi-737-1256493.htm>
15. Sawczuck, B. (2019). *Creating Winning Bids*. RIBA Publishing
16. Molian, D, & Curley, M. (2018). *How to Write Bids That Win Business*. Harriman House

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC I – CÁC BIỂU MẪU

(MẪU 1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà nội, ngày tháng năm

ĐƠN DỰ THẦU

(Hồ sơ đề xuất kỹ thuật)

Kính gửi:

(Sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu, chúng tôi, [Tên công ty], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn gói thầu [Tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là . Thời gian thực hiện hợp đồng là ngày tính từ ngày ký hợp đồng.

Chúng tôi cam kết:

1. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận là đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
2. Không vi phạm quy định về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu.
3. Những thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất là trung thực và không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ khi tham dự gói thầu này.
4. Không thay đổi nhân sự trong thời gian hồ sơ đề xuất có hiệu lực là 60 ngày, kể từ ngày tháng năm.

Đại diện hợp pháp của Nhà thầu

(MẪU 2)

STT	Nội dung công việc	Tháng thứ							
		1	2	3	4	5		n	Tổng
1	<i>[Ví dụ: Công việc 1:</i>								
	<i>1) Thu thập dữ liệu</i>								
	<i>2) Soạn thảo báo cáo</i>								
	<i>3) Báo cáo sơ bộ</i>								
	<i>4) Tổng hợp ý kiến</i>								

	5)...								
	6)Báo cáo cuối cùng]								
2	[Ví dụ: Công việc 2...]								
...									
n									

(MẪU 3)

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Chức tranh bố trí trong gói thầu	Địa điểm làm việc	Số công					Tổng số tháng công
					Hạng mục 1	Hạng mục 2	...	Tại công ty	Tại thực địa	
I. Nhân sự chủ chốt của nhà thầu										
1	Ví dụ: Ông [Nguyễn Văn A]	[Việt Nam]	[Tư vấn trưởng]							
2										
...										
II.Nhân sự chủ chốt do nhà thầu huy động										
1										
...										
							Tổng (I+II)			
III. Nhân sự khác										
1										
...										
							Tổng (III)			
							Tổng cộng			

(MẪU 4)

STT	Hạng mục	Chi phí
I	Gói thầu: <i>[Tên gói thầu]</i>	
1	Thù lao cho chuyên gia	
2	Chi phí khác (ngoài thù lao)	
3	Chi phí tài liệu	
4	Thuế các loại	
	Tổng	

PHỤ LỤC II – BẢNG CHI TIẾT

**Mục 1: Bảng danh mục chi tiết máy móc thiết bị phục vụ công tác tham dự
thầu tư vốn thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế
Xây dựng Việt Nam**

STT	Loại thiết bị	Số lượng	Năm sản xuất	Nguồn gốc	Giá trị còn sử dụng
	Tổng số máy tính	246			
1	Máy Server:				
	IBM Server X226	1	2007	IBM	70%
	IBM Server X3400 - M2	3	2009	IBM	90%
	IBM Server X3400 - M3	1	2010	IBM	95%
	IBM Server X3400 – M4	1	2010	IBM	95%
2	Máy Desktop				
	Máy tính Core2 Duet	10	2007	Đông Nam Á	80%
	Máy tính Core i3	23	2010	Đông Nam Á	90%
	Máy tính Core i5	100	2017	Đông Nam Á	97%
	Máy tính Core i7	100	2019	Đông Nam Á	100%
3	Máy tính Notebook	10	2018		95%
4	Máy in Laser A3				
	Máy in Laser HP 5100	6	2008	Đông Nam Á	70%
	Máy in Laser HP 5200	2	2009	Đông Nam Á	90%
5	Máy in Laser A4				
	HP Laser Jet 1150	2	2006	Đông Nam Á	70%

				Á	
	HP Lazer Jet 1200	4	2007	Đông Nam Á	70%
	HP Lazer Jet 1300	5	2007	Đông Nam Á	70%
	HP Lazer Jet 1120	2	2006	Đông Nam Á	70%
	HP Lazer Jet P2015	4	2007	Đông Nam Á	70%
	HP Lazer Jet 1320	3	2007	Đông Nam Á	70%
	HP Lazer Jet 1160	3	2007	Đông Nam Á	70%
	HP Lazer Jet P2035	1	2008	Đông Nam Á	85%
	HP Lazer Jet M1319F	1	2009	Đông Nam Á	90%
	Máy in màu A4				
	HP Laser Coulor A4	1	2010	Đông Nam Á	95%
	Espon injet A4	1	2010	Đông Nam Á	95%
6	Máy Fax				
	Hp Laser 3015	5	2009	Đông Nam Á	90%
	Hp Laser 3055nf	4	2009	Đông Nam Á	90%
	Fax Panasonic KXFP 362	3	2008	Đông Nam Á	70%
	Canon MF 4550D	1	2010	Đông Nam Á	95%
7	Máy In A0 – HP 800	3	2006	Đông Nam Á	70%

8	Máy Scan A0 – OCE TC4	1	2010	Đông Nam Á	90%
	Máy Scan A4	2	2008	Đông Nam Á	85%
9	Máy photocopy A3 – A4				
	Photocopy RICOH Aficio	3	2006	Đông Nam Á	70%
	Máy Photo Copy Sharp	3	2007	Đông Nam Á	70%
10	Máy chiếu				
	Máy chiếu Panasonic	2	2010	Japan	95%
	Máy chiếu Sony	1	2007	Japan	70%

PHỤ LỤC III – NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH THÔNG QUA PHỎNG VẤN SÂU

Mục 1: Bảng hỏi

STT	Hoạt động	Nội dung	Ghi chú và hướng dẫn
1	Giới thiệu	Xin chào anh/chị, cảm ơn anh/chị đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn này. Buổi phỏng vấn sẽ kéo dài khoảng 30 phút đến 1 giờ. Anh/chị có đồng ý cho tôi ghi âm lại không? Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về kinh nghiệm và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tham dự thầu tư vấn tại công ty, cũng như những xu hướng và thách thức trong thị trường hiện nay. Mọi thông tin anh/chị chia sẻ đều rất quý giá cho nghiên cứu của tôi. Xin anh/chị hãy thoải mái chia sẻ ý kiến.	Tạo không khí thoải mái và nhấn mạnh sự bảo mật thông tin để người được phỏng vấn chia sẻ chân thật hơn.
2	Chủ đề và câu hỏi phỏng vấn	Chủ đề 1: Điểm mạnh của công ty 1. Công ty có thể chia sẻ một số dự án đấu thầu tư vấn mà mình đã thực hiện trong 3 năm qua không? Tỷ lệ thắng thầu của công ty ra sao? 2. Theo anh/chị, yếu tố nào giúp công ty duy trì được uy tín trong ngành tư vấn xây dựng? 3. Công ty có chiến lược nào để duy trì và phát triển mối quan hệ với chủ đầu tư cũng như các cơ quan quản lý không? 4. Công ty đã ứng dụng công nghệ và phần mềm quản lý dự án như thế nào để nâng cao hiệu quả làm việc?	Nhấn mạnh điểm mạnh của công ty trong công tác tham dự thầu tư vấn từ đó liên hệ với thị trường hiện nay.
		Chủ đề 2: Điểm yếu của công ty	Khai thác tác động

		1. Công ty có gặp khó khăn gì khi phải cạnh tranh với công ty lớn hơn công ty mình hiện nay hay không? 2. Việc hạn chế về vốn đầu tư vào công nghệ có ảnh hưởng đến năng lực đấu thầu của công ty không? Nếu có, công ty đang làm gì để khắc phục vấn đề này? 3. Quá trình lập hồ sơ thầu của công ty có những điểm chưa tối ưu nào? Công ty có kế hoạch cải thiện ra sao?	của các yếu tố thị trường như giá nguyên vật liệu tăng, sự thiếu hụt lao động lành nghề.
		Chủ đề 3: Lợi thế khi tham dự thầu tư vấn của công ty 1. Theo anh/chị, danh tiếng và thành tích của công ty trong các dự án lớn có tác động như thế nào đến khả năng thắng thầu? 2. Đội ngũ nhân sự của công ty có những điểm mạnh gì giúp công ty tự tin khi tham gia đấu thầu? 3. Công ty xây dựng chiến lược giá thầu như thế nào để tối ưu hóa cơ hội thắng thầu?	Phân tích kỹ yếu tố công nghệ và mối quan hệ trong ngành xây dựng, nơi các quan hệ đối tác và uy tín có vai trò quan trọng.
		Chủ đề 4: Nhược điểm khi tham dự thầu tư vấn của công ty 1. So với các tập đoàn lớn, công ty có gặp trở ngại gì về tài chính khi tham gia đấu thầu không? 2. Công ty có chiến lược nào để mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế nhằm gia tăng cơ hội tham gia các dự án quy mô lớn không? 3. Quy trình nội bộ của công ty có ảnh hưởng gì đến tiến độ lập hồ sơ thầu không?	Khai thác các khó khăn mang tính hệ thống, như quy định pháp lý phức tạp và áp lực cạnh tranh quốc tế.

		Công ty có hướng khắc phục nào không?	
3	Kết thúc	Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian chia sẻ những thông tin rất quý giá cho nghiên cứu này. Theo anh/chị, đâu là hướng đi mà công ty tư vấn thầu nên theo đuổi trong tương lai để cải thiện kết quả đấu thầu? Anh/chị có muốn bổ sung thêm điều gì không?	Đặt câu hỏi mở về xu hướng tương lai để khai thác thêm ý kiến chiến lược.

PHỤ LỤC IV: DANH MỤC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Mục 1: Danh mục một số công trình hạ tầng kỹ thuật do nhà thầu thực hiện

Đơn vị: triệu VNĐ

STT	Tên dự án	Địa điểm thực hiện	Quy mô	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Giá trị hợp đồng
1	Khu du lịch sinh thái và Trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình	Hòa Bình	60ha	Tập đoàn BOG	Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết hạ tầng kỹ thuật	3,253
2	Dự án Khu đô thị mới Trung Minh B, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	Hòa Bình	58,87ha	Tập đoàn BOG	Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết hạ tầng kỹ thuật	3,150
3	Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên	Hưng Yên	30ha	Công ty cổ phần dịch vụ ALS	Khảo sát, Lập báo cáo NCKT HTKT và nhà điều hành	1,026
4	Khu đô thị mới phái Nam Thành phố Việt Trì	Phú Thọ	Diện tích khu đất khoảng 30 ha	Công ty CP Đầu tư dầu Khí toàn cầu (GPInvest)	Lập hồ sơ TKCS và Thiết bản vẽ thi công toàn bộ HTKT	3,300
5	Khu đô thị mới Châu Đức	Vũng Tàu	Diện tích khu đất khoảng 512	Công ty CP Sonadezi Châu	Lập báo cáo NCKT phần	4,400

			ha	Đức	HTKT	
6	Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Hòn Ngang	Nha Trang	Diện tích khu đất khoảng 295ha trong đó: TKHT toàn bộ: 160ha; TK san nền 60ha, còn lại giữ nguyên hiện trạng	Tập đoàn Euro-Windows	Lập TKCS; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công	10,000
7	Lập TMB, TKCS và TKTC dự án Cảng Cát Hải	Hải Phòng	Diện tích 10ha	Tập đoàn Sun group	Lập TKCS; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công	3,320
8	Lập TKBVTC HTKT Khu nhà ở Nam Hạ	Hà Nam	Diện tích 13ha	Tập đoàn DIC	Lập TKBVTC	1,500
9	Thiết kế trạm XLNT Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên công suất 4.800m ³ /ngđ	Vĩnh Phúc	4.800m ³ /ngđ	Tập đoàn DIC	Lập TKBVTC	1,500
10	Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch	Hà Nội	160ha	Công ty Vietracimex	Thẩm tra TKCs và TKKT	550

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Thị trường

Mục 2: Các gói thầu tương tự do nhà thầu thực hiện

Đơn vị: Triệu VNĐ

STT	Tên dự án	Địa điểm thực hiện	Mô tả chi tiết cấp công trình	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Giá trị hợp đồng	Điều kiện địa chất, địa lý	Thời gian thực hiện	Số người thực hiện
1	Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Châu Đức	Bà Rịa - Vũng Tàu	Quy mô Khu đô thị 537.05 ha bao gồm các hạng mục: Giao thông, san nền, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, PCCC... Công trình HTKT cấp I	Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức	Lập báo cáo dự án đầu tư toàn bộ HTKT	4,400	Khu vực đồi núi có cao độ từ +17,0 đến +60,0m. Địa chất khu vực có nhiều đá, địa chất tốt	2020, TKCS đang thẩm định tại Cục QLHĐXD Bộ Xây dựng	20 chuyên gia các bộ môn HTKT
2	Khu đô thị mới phía Nam Thành phố Việt Trì	Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	Diện tích khu đất khoảng 30 ha trong tổng thể khu Quy hoạch 58ha bao gồm các hạng mục: Giao thông, san nền, cấp thoát nước, hồ điều hòa, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, PCCC, xử lý nền đất yếu. Công trình HTKT cấp II	Công ty CP Đầu tư đầu Khí toán cầu (GPInvest)	Lập hồ sơ TKCS và Thiết bản vẽ thi công toàn bộ HTKT	3,300	Khu vực chủ yếu là ruộng trũng, có nhiều hồ ao giáp đê sông Hồng nên có địa chất yếu. Dự án cũng giữ lại một số làng xóm hiện trạng nên cần kết nối hạ tầng	2020 Dự án đã được thẩm định TKCS, TKTC đang trong giai đoạn thi công và GSTG	15 chuyên gia các bộ môn
3	Khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngang	Thôn Đầm Môn, xã Khánh Hòa	Diện tích khu đất khoảng 295 ha trong đó: TKHT toàn bộ 168,12 ha hạng mục: Giao thông, san nền, cấp thoát nước, hồ điều hòa, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, PCCC,...; TK san nền 60,66 ha; còn lại giữ nguyên hiện trạng.	Công ty CP Đầu tư và Du lịch T & M Vân Phong	Lập hồ sơ TKCS và Thiết bản vẽ thi công: san nền, giao thông, hạ tầng kỹ thuật khung toàn dự	10,000	Khu vực chủ yếu là các bãi cát giáp biển. Địa chất khu vực tương đối tốt	2019 Dự án đã được thẩm định TKCS, TKKT và thẩm tra TKTC	25 chuyên gia các bộ môn

			Công trình HTKT cấp I		án.				
4	Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ	Xã Tây Mỗ, Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Diện tích khu đất khoảng 280ha; Hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục: Giao thông, san nền, cấp thoát nước, hồ điều hòa, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, camera, chống sét, PCCC, xử lý nền đất yếu...04 trạm xử lý nước thải công suất từ 1000m3/ngđ đến 19.500m3/ngđ; 58 khối nhà chung cư có chiều cao từ 30-39 tầng và tầng hầm; (tổng diện tích sàn 3.840.000 m2; diện tích tầng hầm khoảng 552.000 m2) Công trình Dân dụng, HTKT cấp I	Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển Tây Hà Nội (Tập đoàn Vingroup)	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công cho các nhà chung cư cao tầng, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan cây xanh trong khuôn viên các lô đất cao tầng	100,974	Khu vực chủ yếu là ruộng trũng, có nhiều hồ ao giáp đê sông Nhuệ có địa chất yếu. Dự án cũng giữ lại một số làng xóm hiện trạng nên cần kết nối hạ tầng	2018 Dự án đã được thẩm định TKCS, TKKT và thẩm tra TKTC và đã thi công được 80% theo thiết	25 chuyên gia các bộ môn HTKT (không bao gồm công trình)

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Thị trường